

# Závazný pokyn Zprostředkujícího subjektu Ministerstva zdravotnictví IOP číslo 5

**Číslo jednací:** 5329/2012-2/EF  
**Platné pro:** 5. výzvu  
**Platné od:** 6.3.2012  
**Určeno:** Pro příjemce dotace na projekty v oblasti intervence 3.2 IOP v rámci 5. výzvy  
**Vypracoval:** Mgr. Kateřina Štětinová  
**Schválil:** PhDr. Mgr. Jan Bodnár  
**Podpis:**



**Věc:** Závazný pokyn k možnosti prodloužení termínu ukončení realizace projektu

## Důvod, účel a obsah

Důvodem úpravy je možnost **prodloužení termínu ukončení realizace** projektu, která může přesáhnout termín stanovený ve Výzvě. Toto prodloužení bude umožněno těm příjemcům, kteří prokáží, že se vyskytly **objektivní důvody**, které by znemožnily plnění harmonogramu a tím ukončení realizace projektu v termínu stanoveném v Rozhodnutí.

Schválil PhDr. Mgr. Jan Bodnár

## Ukončení realizace projektu

### 1. Kapitola E.2.1.2 Ukončení realizace projektu

- Datum ukončení projektu je shodné s datem ukončení poslední etapy projektu a je nastaveno v Rozhodnutí. Příjemce může z objektivních důvodů zažádat v dostatečném časovém předstihu EF/4 o posun data ukončení realizace projektu formou Oznámení o změně. Nesmí však překročit termín ukončení realizace projektu stanovený Výzvou.

#### **odstavec je doplněn o následující:**

- Na základě žádosti příjemce může být posunut termín ukončení realizace i za termín ukončení realizace stanovený Výzvou (**nejdéle však do 30.6.2015**). Odbor EF bude detailně posuzovat věcnost a oprávněnost uvedených důvodů, kvůli kterým příjemce žádá o posunutí termínu ukončení realizace projektu. Za objektivní příčiny budou považovány především důvody, které příjemce nemohl přímo ovlivnit.