


Závazný pokyn Zprostředkujícího subjektu Ministerstva zdravotnictví IOP číslo 5

Číslo jednací: 58700/2010-3/EF
Platné pro: 3. výzvu
Platné od: 10.11.2010
Určeno: Pro příjemce dotace na projekty v oblasti intervence 3.2 IOP v rámci 3. výzvy
Vypracoval: Mgr. Kateřina Štětinová
Schválil: Mgr. Michael Kuna
Podpis:



Věc: Závazný pokyn k možnosti prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Důvod, účel a obsah

Důvodem úpravy je možnost **prodloužení termínu ukončení realizace** projektu, která může přesáhnout termín stanovený ve Výzvě a v Závazném pokynu č. 3 k Příručce pro žadatele a příjemce ze dne 7.6.2010. Toto prodloužení bude umožněno těm příjemcům, kteří prokáží, že se vyskytly **objektivní důvody**, které by znemožnily plnění harmonogramu a tím ukončení realizace projektu v termínu stanoveném v Rozhodnutí/Stanovení výdajů.

Schválil Mgr. Michael Kuna

Ukončení realizace projektu

1. Kapitola E.2.1.2 Ukončení realizace projektu

- Datum ukončení projektu je shodné s datem ukončení poslední etapy projektu a je nastaveno v Rozhodnutí/Stanovení výdajů. Příjemce může z objektivních důvodů zažádat EF/4 o posun data ukončení realizace projektu formou Oznámení o změně. Nesmí však překročit termín ukončení realizace projektu stanovený Výzvou.

odstavec je doplněn o následující:

- Na základě žádosti příjemce typu PO MZ ČR může být posunut termín ukončení realizace i za termín ukončení realizace stanovený Výzvou (**nejdéle však do 31.12.2011**). Odbor EF bude detailně posuzovat věcnost a oprávněnost uvedených důvodů, kvůli kterým příjemce žádá o posunutí termínu ukončení realizace projektu. Za objektivní příčiny budou považovány především důvody, které příjemce nemohl přímo ovlivnit.