


Závazný pokyn Zprostředkujícího subjektu Ministerstva zdravotnictví IOP číslo 7

Číslo jednací: 47134/2014-2/EF
Platné pro: 16. výzvu
Platné od: 2. 10. 2014
Určeno: Pro příjemce dotace na projekty v oblasti intervence 3.2 IOP v rámci 16. výzvy
Vypracoval: Ing. Olga Laaksonen
Schválil: PhDr. Mgr. Jan Bodnár
Podpis: 

Věc: Závazný pokyn k možnosti prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Důvod, účel a obsah

Důvodem úpravy je možnost **prodloužení termínu ukončení realizace** projektu, která může přesáhnout termín stanovený ve Výzvě vyhlášené 1. září 2013.

Toto prodloužení bude umožněno příjemcům, kteří prokáží, že se vyskytly **objektivní důvody**, které by znemožnily plnění harmonogramu a tím ukončení realizace projektu v termínu stanoveném ve Stanovení výdajů.

Schválil PhDr. Mgr. Jan Bodnár

Ukončení realizace projektu

1. Kapitola E.2.1.2 Ukončení realizace projektu

- Datum ukončení projektu je shodné s datem ukončení poslední etapy projektu a je nastaveno v Rozhodnutí/Stanovení výdajů. Příjemce může z objektivních důvodů zažádat EF/4 o posun data ukončení realizace projektu formou Oznámení o změně. Nesmí však překročit termín ukončení realizace projektu stanovený Výzvou.

odstavec je doplněn o následující:

- Na základě žádosti příjemce může být posunut termín ukončení realizace i za termín ukončení realizace stanovený Výzvou (**nejdéle však do 31. 10. 2015**). Odbor EF bude detailně posuzovat věcnost a oprávněnost uvedených důvodů, kvůli kterým příjemce žádá o posunutí termínu ukončení realizace projektu. Za objektivní příčiny budou považovány především důvody, které příjemce nemohl přímo ovlivnit.