Ministerstvo zdravotnictví

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

k Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „MZd“) dne 31. srpna 2026 (a s prodlouženou lhůtou o 10 dní), evidované pod č. j.: xxx, *ve věci čtyř jmenovitě určených objednávek:*

- *smlouvy.gov.cz/smlouva/34227185 (0404/2025 — WP3 Testovací rámec)*
- *smlouvy.gov.cz/smlouva/30565312 (0441/2024 — WP4.3 Nástroje interoperability)*
- *smlouvy.gov.cz/smlouva/30856132 (0494/2024 — Služby výměnných sítí)*
- *smlouvy.gov.cz/smlouva/30093636 (0388/2024 — WP2.1 Překlad konceptů SNOMED CT a LOINC),*

a u každé z nich jmenovitě určených dílčích produktů, konkrétně:
1. Akceptační protokoly podle čl. 8.4.4 příslušné rámcové dohody, a to ke každému jmenovitě uvedenému dílčímu produktu samostatně, s uvedením data akceptace. Uvedený článek předepisuje, že „o provedeném akceptačním řízení Strany dohody pořídí akceptační protokol, ve kterém musí být uvedeno: Akceptováno bez výhrad; nebo Neakceptováno“. Žádám o všechny takové protokoly — tedy s oběma výsledky, které článek uvádí, i protokoly opakované, vydané po odstranění vytčených vad.
2. Přehled dodavatelem zpracované a předané dokumentace podle čl. 9.1 písm. f) věty poslední téže rámcové dohody, který je nedílnou součástí výkazu nebo akceptačního protokolu.
3. Soupisy zjištěných vad a nedodělků a zápisy o jejich vypořádání, jsou-li přílohou protokolu.
4. Informaci o postavení osoby, která protokol podepsala za objednatele — zda byla v době podpisu zaměstnancem povinného subjektu, nebo šlo o osobu poskytnutou dodavatelem na základě smlouvy (zejména rámcové dohody č. 0591/2023 „zajištění koordinace přípravy a realizace projektů“); v takovém případě o uvedení příslušné smlouvy. Nežádám o jména těchto osob, pouze o jejich postavení vůči povinnému subjektu
(znění v detailech dále);

Vám sděluji následující.

Odpovědi jsou členěny do požadavků žadatele:

A. Objednávka č. 0404/2025 – WP3 Testovací rámec, validátory

Obecné informace:

Č.	Bod žádosti	Co poskytujeme / komentář
1	**I.1 – P3.1.3**	Podpora/ad-hoc práce dosud nebyla čerpána, protokol k P3.1.3 k dnešnímu dni neexistuje.
2	**I.1 – P3.3.1**	Poskytujeme oba existující protokoly v plném znění (Etapa 1 + Etapa 2). Etapa 3 (RP05 – proxy komponenta) dosud neobjednána objednatelem, protokol k ní tedy zatím neexistuje.

3	**I.1 – P3.4.2**	P3.4.2 navazuje na dokončení celé Etapy 1–3 (P3.3.1); Etapa 3 (RP05) dosud nebyla objednaná objednatelem, plnění P3.4.2 tedy neproběhlo a protokol neexistuje.
4	**I.2 – Přehled dokumentace**	Viz níže.
5	**I.3 – Soupisy vad**	Ve všech čtyřech dosud existujících protokolech je pole „Akceptace bez výhrad“ = Ano a tabulka vad prázdná – žádné vady nebyly zjištěny, samostatný soupis tedy neexistuje. Protokoly samy jsou toho dokladem.
6	**I.4 – Postavení podepsaných osob**	Akceptační protokoly byly za Ministerstvo zdravotnictví finálně podepsány ředitelem odboru NCEZ jakožto digitálním zmocněncem Ministerstva zdravotnictví, který byl pověřen zajištěním projektů NPO realizovaných MZD. Před podpisem ředitele NCEZ byly protokoly dle interní dohody odboru NCEZ podepsány projektovým vedoucím konkrétního projektu a vedoucím oddělení NCEZ. Bez podpisu ředitele NCEZ nejsou protokoly považovány za platné a závazné. V případě objednávky č. 0404/2024 se jednalo pouze o interní zaměstnance NCEZ.
7	**II.A.1 – Odsouhlasený rozsah funkčních požadavků**	Viz níže.
8	**II.A.2 – Stav položek skupiny V (akceptováno/vypadlo)**	V tuto chvíli 59 ze 70 bodů naplněno – projekt ještě není u svého konce.
9	**II.A.3 – Přístupnost validátorů (V.5)**	Viz níže.
10	**II.A.4 – Statistika validací (V.6)**	Viz níže.
11	**II.A.5 – Validovatelné formáty (V.3)**	FHIR resource je validovatelný, validátory DASTA v4 v tuto chvíli nejsou implementovány (objednatel zdůvodňuje, že se nejedná o mezinárodní standard).
12	**II.A.6 – Protokoly/vyhodnocení testovacích eventů (P3.4.2)**	Neexistují ze stejného důvodu jako u I.1/P3.4.2 (Etapa 3 dosud nebyla objednatelem objednána a není ve scoupe současného projektu).
13	**II.A.7 – Dodatek č. 1**	Veřejně dostupné
14	**V. – Forma poskytnutí**	Poskytnout jako strojově čitelné PDF (ne sken bez textové vrstvy); u řádků 8 a 10 jde nyní o textové sdělení, ne o datový export, CSV/XLSX se tedy neuplatní.

A.1 Dokument vymezující odsouhlasený rozsah funkčních požadavků

K požadavku lze poskytnout zadání k realizačním požadavkům RP1, RP2, RP3 a RP4.

Viz 4x Příloha A1

V průběhu realizace byly jednotlivé úkoly zadávány a modifikovány formou realizačních požadavků. Podmínkou zadání dalšího postupu bylo dodání předchozích výstupů.

S ohledem na reálný průběh projektu nebyl zadán realizační požadavek RP5, který se týkal integrace s autentizačními nástroji a nástroji centrálních služeb a dalšího doplnění validačních funkcionalit.

Dodány byly funkční celky, které samostatně umožňují využití produktů pro interní účely testovacího týmu MZd.

Pro veřejné použití bude testovací rámec připraven až po objednání a dodání zbývajících integrací.

Projekt byl realizován částečně, čemuž odpovídá i míra finančního plnění ze strany objednatele.

A.2 Které funkční požadavky skupiny V (validátory) byly akceptovány

Finální rozsah validátorů měl být součástí připravovaného zadání finální části (označována jako RP5), která dosud nebyla objednatelem objednána a realizátorem dodána.

A.3 Požadavek V.5 – použití validátorů mimo testovací scénáře a bez přihlášení

Validátory nejsou v současné době určeny pro veřejný přístup z důvodu nekompletnosti dodávky.

Dodané funkční celky umožňují využití pro interní účely testovacího týmu MZ.

Pro veřejné použití bude testovací rámec připraven až po objednání a dodání zbývajících integrací. Součástí RP5 má být rovněž integrace nástrojů pro autorizaci uživatelů.

A.4 Statistiky využití platformy

Požadovaná statistika za období od zprovoznění platformy do dne vyřízení žádosti nebyla vytvořena, neboť platforma nebyla uvolněna k veřejnému využití.

A.5 Požadavek V.3 – ověření FHIR resource a zprávy DASTA v4

Požadované ověřování nebylo do termínu objednávky objednáno, souvisí s obsahem RP5.

Interní příprava FHIR a DASTA souvisí s implementací na úrovních L1–L3. Validace těchto formátů má být řešena v další fázi projektu, která souvisí s RP5.

Nejprve byly potřebné základní validátory představující první úroveň vstupu.

Realizace byla současně závislá na odborné připravenosti dodavatele. Dodavatel měl v této oblasti omezenou odbornost a realizace byla závislá na subdodávkách, případně školení od autorů řešení Gazelle.

A.6 Protokoly a vyhodnocení testovacích eventů

Protokoly z testování prováděného interním týmem NCEZ (Národního centra elektronického zdravotnictví) obsahují informace obchodní povahy o testovaných subjektech.

K pojmu „testovací event“ upřesňujeme, že se nejednalo o objednání akcí typu IHE Connectathon a obdobných hromadných akcí.

Testovací event v rámci projektu představoval individuální testování konkrétního subjektu interním týmem NCEZ.

Akceptační protokoly (AP) komponent testovacího rámce je třeba odlišovat od protokolů z vlastního testování konkrétních subjektů. Tyto protokoly obsahují individuální informace o stavu a funkčnosti testovaných informačních systému subjektů testu a obsahují informace interní povahy třetí strany.

Minitender byl opakován třikrát. Jedním z důvodů bylo, že dodavatelé nebyli schopni zahrnout do přiměřené nabídkové hodnoty realizaci rozsáhlých akcí obdobných IHE Connectathonům.

A.7 Dodatek č. 1, evid. č. 0258/2026

Dodatek č. 1 je veřejně dostupný. K posunutí termínu dodání po 31. 7. 2026 nedošlo.

B. Objednávka č. 0441/2024 – WP4.3 Nástroje interoperability

B. dle I. rozsah žádosti:

Akceptační protokoly

Viz níže

Přehled dokumentace

Přehled dokumentace je součástí akceptačního protokolu.

Soupis vad

Ve všech protokolech je pole „Akceptace bez výhrad“ = Ano a tabulka vad prázdná – žádné vady nebyly zjištěny, samostatný soupis tedy neexistuje. Protokoly samy jsou toho dokladem.

Postavení osoby, která podepsala akceptační protokol za objednatele

Akceptační protokoly byly za MZd finálně podepsány ředitelem odboru NCEZ jakožto digitálním zmocněncem MZd, který byl pověřen zajištěním projektů NPO realizovaných MZd.

Před podpisem ředitele NCEZ byly protokoly dle interní dohody odboru NCEZ podepsány projektovým vedoucím konkrétního projektu a vedoucím oddělení NCEZ.

Bez podpisu ředitele NCEZ nejsou protokoly považovány za platné a závazné.

V případě objednávky č. 0441/2024 se jednalo pouze o interní zaměstnance NCEZ.

B.1 Akceptační doklady k display tools a převodníkům

Akceptační doklady k produktům display tools a převodníkům je možné dodat samostatně.

Viz 8x Příloha B1

B.2 Ověření splnění akceptačního kritéria R.P4.3.1.1.01

Vývoj probíhal paralelně s dodávkou produktu terminologického serveru.

Validace probíhala v korelaci s dodávkou IS TermX a jeho připravenosti.

B.3 Akceptační doklady k převodníku DASTA → CDA

Předání tohoto produktu doloženo předávacím protokolem, kontrolou funkčnosti řešení, přítomnosti zdrojových kódů v úložišti MZ ČR. Akceptace pak akceptačním protokolem.

Viz 1x Příloha B3

C. Objednávka č. 0494/2024 – Služby výměnných sítí

C. dle I. rozsah žádosti:

Akceptační protokoly:

Viz 3x Příloha C1

Přehled dokumentace

Přehled dokumentace je součástí akceptačního protokolu.

Soupis vad

Ve všech protokolech je pole „Akceptace bez výhrad“ = Ano a tabulka vad prázdná – žádné vady nebyly zjištěny, samostatný soupis tedy neexistuje. Protokoly samy jsou toho dokladem.

Postavení osoby, která podepsala akceptační protokol za objednatele

Akceptační protokoly byly za MZd finálně podepsány ředitelem odboru NCEZ jakožto digitálním zmocněncem MZd, který byl pověřen zajištěním projektů NPO realizovaných MZd.

Před podpisem ředitele NCEZ byly protokoly dle interní dohody odboru NCEZ podepsány projektovým vedoucím konkrétního projektu a vedoucím oddělení NCEZ.

Bez podpisu ředitele NCEZ nejsou protokoly považovány za platné a závazné.

V případě objednávky č. 0494/2024 – Služby výměnných sítí se jednalo pouze o interní zaměstnance NCEZ.

C.1. Sdělení, jak bylo při akceptaci ověřeno splnění požadavku dokumentu EZ_Popis_API_eZadanky v1.1 z 9. 3. 2026

Akceptace v rámci projektu **0494/2024 — Služby výměnných sítí** probíhaly v roce 2025. Na tyto akceptace není možné dokument z 9.2.2026 uplatnit. Zmiňovaný dokument také nemá žádný dopad na samotný projekt, ve kterém dokument (předešlá verze) vznikal jako jeho výstup.

C.2 Standard eŽádanky SL03/RP03

Přehledy dokumentace jsou uvedené v akceptacích protokolech.

Viz 1x Příloha C1

D. Objednávka č. 0388/2024 – WP2.1 Překlad konceptů SNOMED CT a LOINC

D. dle I. rozsah žádosti:

Akceptační protokoly:

Viz níže

Přehled dokumentace

Přehled dokumentace je součástí akceptačního protokolu.

Soupis vad

Ve všech protokolech je pole „Akceptace bez výhrad“ = Ano a tabulka vad prázdná – žádné vady nebyly zjištěny, samostatný soupis tedy neexistuje. Protokoly samy jsou toho dokladem.

Postavení osoby, která podepsala akceptační protokol za objednatele

Akceptační protokoly byly za MZd finálně podepsány ředitelem odboru NCEZ jakožto digitálním zmocněncem MZd, který byl pověřen zajištěním projektů NPO realizovaných MZd.

Před podpisem ředitele NCEZ byly protokoly dle interní dohody odboru NCEZ podepsány projektovým vedoucím konkrétního projektu a vedoucím oddělení NCEZ.

Bez podpisu ředitele NCEZ nejsou protokoly považovány za platné a závazné.

V případě objednávky č. 0388/2024 se jednalo pouze o interní zaměstnance NCEZ.

D.1 Akceptační protokoly ke skupinám 1–4

K dispozici jsou akceptační protokoly a dodatek ke smlouvě týkající se prodloužení prioritní kategorie do 20. 3. 2025.

Viz 5x Příloha D1

Současně upozorňujeme, že stejně jako u ostatních projektů nejprve probíhalo předání produktu (PP) a následně akceptace. Termíny dodání produktu a podpisu akceptačních protokolů proto nejsou totožné.

Přesný popis procesu předávání a akceptace je součástí veřejné dostupných rámcových smluv.

D.2 Počet přeložených konceptů podle jednotlivých větví

Pro hodnocení kvality byl zpracován Word dokument, který připravil odborný garant projektu. Podle tohoto hodnocení bylo posuzováno, zda je možné konkrétní část akceptovat.

Viz 1x Příloha D2

V případech, kdy probíhala příslušná komunikace, byly založeny také XML soubory s kontrolou od odborného garanta projektu.

Počet přeložených konceptů uvádějí akceptační protokoly a pak informační stránka Snomoed-CT

Branch/value set	Rule/ECL expression	Počet konceptů
Skupina číslo 1		
Body structure (body structure)	<< 123037004	42 068
Organism (organism)	<< 410607006	33 794
Physical object (physical object) Subcategorie: Device (physical object)	<< 49062001	13 403
Qualifier value (qualifier value)	<< 362981000	11 337
Skupina číslo 2		
Clinical finding (finding)	<< 404684003	122 718
Skupina číslo 3		
Pharmaceutical / biologic product (product)	<< 373873005	25 873
Substance (substance)	<< 105590001	27 495
Skupina číslo 4		
Procedure (procedure)	<< 71388002	59 160
Record artifact (record artifact)	<< 419891008	480
SNOMED CT Model Component (metadata)	<< 900000000000441003	1 894
Specimen (specimen)	<< 123038009	1 795
Staging and scales (staging scale)	<< 254291000	1 626
Celkem		**341 643**

D.3 Dodržení termínů publikace na stránkách IHTSDO

Termíny publikace nebyly dodrženy.

Důvodem je skutečnost, že produkty byly dodány/předány v termínech:

- skupina č. 1–k 20. 12. 2024,
- skupiny č. 2–4–k 31. 12. 2025,

Viz 5x Příloha D3

Akceptační protokoly byly podepsány až následně po pečlivé kontrole dodaného díla. Publikace mohla probíhat až po akceptaci, co nebylo při zadávání zohledněno na straně objednavatele.

Současně se vyskytly problémy s nahráním na IHTSDO na straně SNOMED-CT.

K dispozici je podklad k finálnímu zveřejnění (screenshot).

May 2026 v1.0

This is the PRODUCTION Release of the May 2026 SNOMED CT Czech Republic Edition.

This package is self-contained, it includes the January 2025 International Edition.

This is a final release of the Czech national SNOMED CT translation project and includes translation of the following SNOMED CT hierarchies:

- Body structure,
- Clinical Finding,
- Device,
- Organism,
- Pharmaceutical/biologic product,
- Procedure,
- Qualifier value,
- Record artifact,
- SNOMED CT Model component metadata,
- Specimen,
- Staging and scales
- Substances.

This represent more than 455 000 translated terms for health professionals and citizens in the Czech Republic.

MD5 hashes:

- RF2 package: ec8dcb9bb773c2b2037934083a4da0d0

Published on: 2026-05-28

D.4 Akceptační doklady k produktu P2.1.1 – metodika překladu, požadavky V.1 a V.2

Akceptační protokol k produktu P2.1.1 je k dispozici.

Viz 1x Příloha D4.1

Dle požadavků byla na konci dodána aktualizovaná verze metodiky.

K dispozici je také doklad o absolvování kurzu SNOMED CT.

Viz 1x Příloha D4.2

D.5 Platební milníky

Platby byly realizovány na základě podepsaných akceptačních protokolů.

Platební milníky a příslušné akceptační protokoly jsou uvedeny v tabulce:

Platební milník	Akceptační protokol	Datum AP
16.5.2025	IOQ1 P2.1.2 SNOMED Akceptační protokol.pdf	7.4.2025
14.11.2024	IO01 P2.1.1 Metodika překladu Akceptační protokol 20241101 siqned.pdf	31.10.2024
22.1.2025	Akceptace k faktuře 30.8.2024 1.pdf Faktura 3852401995 + LL 1	23.10.2024
26.8.2025	Faktura 3652501160+LL1231+AP+Výpis z účtu.pdf	30.7.2025
17.2.2026	IOQ1 P2 1 3 LOINC Akceptacni protokol 20251231 S.pdf Faktura 38525002242 + LL 3 + Výpis z účtu.pdf	14.1.2026
17.6.2026	Faktura + LL+ Výpis z účtu.pdf	15.5.2026