



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Komponenta 6.2

Výzva č. 1

Příloha č. 1

Přehled změn dokumentů ke Specifickým pravidlům této výzvy

Verze 3.0

Platnost od 24. 4. 2026



Přehled změn dokumentů k Specifickým pravidlům této výzvy

Evidence důležitých změn – verze č. 3.1

Text výzvy		
Kapitola / strana	Předmět změny	Stručný popis úpravy/změny
Str. 2, tabulka Termíny výzvy	Úprava data ukončení realizace projektu	Posunutí data možného ukončení předem definovaného projektu na 30. 6. 2026

Specifická pravidla		
Kapitola / strana	Předmět změny	Stručný popis úpravy/změny
Kap. 5.4 a 5.5 / str. 11-15	Úprava data cílové hodnoty indikátorů“ - Centrum onkologické prevence v Masarykově onkologickém ústavu - Uvedení nového zařízení Centra onkologické prevence do provozu - Uvedení nového pracoviště Centra inovativní a podpůrné péče do provozu	Změna byla provedena v důsledku posunutí možného data ukončení předem definovaného projektu na 30. 6. 2026.
Kap. 5.4 a 5.5 / str. 11-15	Úprava způsobu doložení indikátorů: - Uvedení nového zařízení Centra onkologické prevence do provozu - Uvedení nového pracoviště Centra inovativní a podpůrné péče do provozu	Odstranění povinnosti doložit předložení žádosti Krajskému úřadu na poskytování zdravotních služeb v novém objektu z důvodu nerelevantnosti.



Kap. 5.4 a 5.5 / str. 11-15	Úprava data naplnění indikátorů mimo ISKP: - Roční kapacita zařízení Centra onkologické prevence - Roční kapacita zařízení Centra inovativní a podpůrné péče	Změna byla provedena v důsledku posunutí možného data ukončení předem definovaného projektu na 30. 4. 2026, tyto indikátory tedy budou naplněny k 30. 6. 2036.
Kap. 6 / str. 15	Úprava data ukončení projektu	Posunutí data možného ukončení předem definovaného projektu na 30. 6. 2026.

Příloha č. 2, „Stanovení povinně vykazovaných indikátorů“ Specifických pravidel

Kapitola / strana	Předmět změny	Stručný popis úpravy/změny
Str. 2, tabulka indikátoru Roční kapacita zařízení Centra onkologické prevence	Úprava data cílové hodnoty indikátoru.	Změna souvisí s posunutím data možného ukončení předem definovaného projektu. Cílové hodnoty indikátoru bude dosaženo do 30. 6. 2036, tj. 10 let od data ukončení předem definovaného projektu.
Str. 3, tabulka indikátoru Roční kapacita zařízení Centra inovativní a podpůrné péče	Úprava data cílové hodnoty indikátoru.	Změna souvisí s posunutím data možného ukončení předem definovaného projektu. Cílové hodnoty indikátoru bude dosaženo do 30. 6. 2036, tj. 10 let od data ukončení předem definovaného projektu.