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Úvod 

 

„Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic a nemocnic 

ve vlastnictví státu“ je nově zahajovaným programem reprodukce majetku, který z věcného 

hlediska částečně navazuje na program č. 135 010 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně 

technické základny fakultních nemocnic“ a program č. 135 020 „Podpora rozvoje a obnovy 

materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví“, jejichž realizace probíhá  

od roku 2016 s plánovaným ukončením v roce 2021. 

Program je určen k zabezpečení rozvoje materiálně technické základny fakultních nemocnic 

a nemocnic ve vlastnictví státu, především se zaměřuje na modernizaci a obnovu zdravotnické 

infrastruktury a obnovu a pořízení zdravotnické přístrojové techniky. Cílem programu 

je odstranění stavebně technických nedostatků a zlepšení technického vybavení 

zdravotnických provozů, zvláště těch, které nebudou podporovány programy EU. Rovněž bude 

poskytnuta podpora i do oblasti pomocných a obslužných provozů zdravotnických zařízení. 

Komplexním cílem je zkvalitnění poskytování zdravotní péče. 

Předmět i cíle programu jsou plně v souladu se Strategickým rámcem rozvoje péče o zdraví 

v České republice do roku 2030 (dále jen „Strategický rámec Zdraví 2030“),  

který představuje koncepční materiál s meziresortním přesahem, jenž udává směr rozvoje 

péče o zdraví občanů České republiky v příštím desetiletí.  

Strategický rámec Zdraví 2030 zároveň vychází ze „Strategického rámce Česká republika 

2030“, přijatého vládou ČR, která svým rozhodnutím také určila základní zastřešující cíl  

pro oblast zdravotnictví „Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje“.  

Strategický rámec Zdraví 2030 soustřeďuje zastřešující i specifické cíle Strategického rámce 

Česká republika 2030 do 3 strategických cílů: 

 

1) Ochrana a zlepšení zdravotního stavu populace, 

2) Optimalizace zdravotnického systému, 

3) Podpora vědy a výzkumu. 

  

Tento program se zaměřuje především na naplnění prvního a druhého strategického cíle 

Strategického rámce Zdraví 2030, a to konkrétně na Ochranu a zlepšení zdravotního stavu 

populace a Optimalizaci zdravotnického systému. Právě prostřednictvím zajištění rozvoje  

a dostupnosti zdravotní péče včetně digitalizace bude docházet ke stabilizaci resortu  

a zlepšení zdravotního stavu obyvatel České republiky. 

Nezbytnost podpory investic do rozvoje zdravotnické infrastruktury je nezpochybnitelná,  

na tuto skutečnost upozorňuje například i zpráva Evropské komise a Evropské investiční 
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banky Health Sector Study EU z března 2019, která zmiňuje ČR ve skupině států mající 

projekty s nejnižší investiční hodnotou.  

Program je koncipován jako doplnění národních zdrojů k běžícím či plánovaným programům 

Evropské unie, a to jak již standardním (IROP a IROP II), tak k dodatečným nástrojům EU 

(REACT-EU, RRF). 

Nízká hodnota investičních projektů ČR v porovnání s ostatními členskými státy EU může 

kromě přílišné roztříštěnosti prioritních oblastí a limitace vlastními zdroji pro spolufinancování 

vycházet také z toho, že v rámci aktuálních operačních programů ESIF v programovém období 

2014-2020 jsou velmi omezené možnosti investiční podpory ve prospěch hlavního města 

Prahy, kde je největší koncentrace nemocnic a poskytovatelů zdravotnických služeb.  

 

 

1. Identifikační údaje 

 

Název programu reprodukce majetku: Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny fakultních nemocnic a nemocnic ve vlastnictví státu 

Evidenční číslo programu reprodukce majetku: 335 11 

Správce programu: Ministerstvo zdravotnictví – odbor evropských fondů a investičního 

rozvoje 

 

Program je členěn na tyto podprogramy: 

▪ podprogram č. 335 111 Pořízení, obnova a rozvoj ICT, kybernetická bezpečnost - ruší se 

▪ podprogram č. 335 112 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

▪ podprogram č. 335 113 Pořízení, obnova a rozvoj zdravotnické přístrojové techniky 

▪ podprogram č. 335 114 Pořízení, modernizace a obnova hospodářsko-technických 

provozů 

 

Program je určen pro následující příspěvkové přímo řízené organizace Ministerstva 

zdravotnictví ČR: Všeobecná fakultní nemocnice (dále jen VFN), Fakultní nemocnice 

Královské Vinohrady (dále jen FNKV), Fakultní Thomayerova nemocnice (dále jen FTN), 

Fakultní nemocnice v Motole (dále jen FN Motol), Fakultní nemocnice Bulovka (dále jen FN 

Bulovka), Fakultní nemocnice Plzeň (dále jen FN Plzeň), Fakultní nemocnice Hradec Králové 

(dále jen FN HK), Fakultní nemocnice Brno (dále jen FN Brno), Fakultní nemocnice u sv. Anny 

v Brně (dále jen FN u sv. Anny), Fakultní nemocnice Olomouc (dále jen FN Olomouc), Fakultní 

nemocnice Ostrava (dále jen FN Ostrava). 

Institut klinické a experimentální medicíny (dále jen IKEM), Centrum kardiovaskulární 

a transplantační chirurgie Brno (dále jen CKTCH), Nemocnice Na Homolce (dále jen NNH), 

https://eiah.eib.org/publications/attachments/report-health-sector-study-20180322-en.pdf
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Ústav hematologie a krevní transfuze (dále jen ÚHKT), Revmatologický ústav (dále jen RÚ), 

Endokrinologický ústav (dále jen EÚ), Ústav pro péči o matku a dítě (dále jen ÚPMD), 

Masarykův onkologický ústav. 

 

Celý program reprodukce majetku (dále jen „program“) bude veden v informačním systému 

programového financování v části Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS). 

Identifikační údaje programu jsou uvedeny v příloze na formuláři P 09 310. 

 

 

2. Závazné termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu 

 

Termín přípravy dokumentace programu: 2020 – 2021 

Termín realizace programu: 2021 – 2026 

Závěrečné vyhodnocení programu: do 31. 12. 2027 

Termín závěrečného vyhodnocení programu do 31. 12. 2027 je zvolen s ohledem 

na stanovené výstupové indikátory, které je možno objektivně hodnotit až po uvedení 

zamýšlených investic do provozu a vyčíslení jejich efektivity či kvality poskytované zdravotní 

péče.  

Termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu jsou uvedeny v příloze 

na formuláři P 09 320. 

 

 

3. Specifikace věcných cílů programu 

 

Cíle programu jsou dány konkrétními cíli a parametry stanovenými v jednotlivých 

podprogramech. Z programu budou financovány investiční akce fakultních nemocnic, 

nemocnic ve státním vlastnictví a vybraných odborných ústavů v přímé řídící působnosti 

Ministerstva zdravotnictví. Jednotlivé cíle vychází ze směřování Strategického rámce rozvoje 

péče o zdraví v České republice do roku 2030, který svou podstatou navazuje  

na dlouhodobý cíl vlády „Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje“, ukotvený ve „Strategickém 

rámci Česká republika 2030“. 

Věcným cílem programu je technické zhodnocení, tj. nezbytná modernizace, rekonstrukce, 

obnova, výstavba nových objektů, případně odstranění havarijních stavů hmotného majetku 

příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem zdravotnictví. Poskytnutí finančních 

prostředků formou dotací je nezbytné v souvislosti s nedostatečnou výší prostředků  

v rozpočtu příspěvkových organizací na obnovu a rozsáhlejší opravy objektů, případně  
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na výstavbu nových objektů s vysokou finanční náročností jejich vybavení zdravotnickou 

přístrojovou technikou.  

Níže jsou uvedeny cíle programu v členění po jednotlivých podprogramech (dále též PPG). 

 

 

1) Podprogram č. 335 111 Pořízení, obnova a rozvoj ICT, kybernetická bezpečnost 

 

Tento podprogram byl připraven pro fakultní nemocnice a další nemocnice ve vlastnictví státu, 

jež jsou standardně významnými poskytovateli zdravotní péče spravující velké množství 

citlivých informací. Podprogram byl koncipován jako doplňkový, komplementární k projektům 

obdobného zaměření financovaných z programů EU, konkrétně IROP II a nástroje RRF,  

tj. Národního plánu obnovy (NPO). 

V současné době se ukazuje, že doplňující podprogram není z hlediska organizací potřebný. 

Požadavky na pořízení, obnovu a rozvoj ICT v přímo řízených organizacích budou primárně 

saturovány z evropských prostředků. Jedná se především o výzvy v rámci Národního plánu 

obnovy, konkrétně komponenty 1.1 Digitální služby občanům a firmám a 1.2 Digitální systémy 

veřejné správy, jejichž součástí je také interoperabilita ve zdravotnictví a kybernetická 

bezpečnost zdravotnických zařízení. Poslední zmíněná oblast má navíc získat dodatečnou 

finanční podporu, další alokaci cca 2 mld. Kč. V rámci IROP II pak dochází rovněž k podpoře 

kybernetické bezpečnosti a dále oblasti e-Health. 

Na základě uvedeného není aktuálně realizace podprogramu č. 335 111 relevantní a ruší se. 

 

 

2) Podprogram č. 335 112 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

 

Parametry byly správcem programu určeny na základě potřeby technického zhodnocení  

a pořízení medicínských, administrativních a ostatních provozů, jejichž součástí je i přístrojové 

vybavení a zařízení. 

U pořízení nových kapacit jsou zahrnuty nezbytné prostory nově budovaných zdravotnických 

oddělení a technických zařízení, technické zhodnocení bude realizováno u zařízení,  

jejichž technický stav neodpovídá současným požadavkům, standardům na poskytování 

daného druhu péče.  

Finanční prostředky pro pořízení přístrojové techniky jsou plánovány v souladu  

se současnou nabídkou trhu s tím, že se jedná o standardní vybavení.  

Při plánování výstavby či rekonstrukcí je finanční objem stanoven z podkladů investorů, 

přičemž se rámcově kalkuluje s cenou 10 000 Kč bez DPH na 1 m³, maximálně však  
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11 850 Kč bez DPH na 1 m³ s přihlédnutím k povaze investice, tj. pořízení nebo technickému 

zhodnocení a zároveň podle typu a rozsahu funkčního celku. 

Obměna, umístění a provoz vybrané zdravotnické techniky podléhá schválení Komisí MZ  

pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky. 

Finanční prostředky budou využity na podporu a rozvoj materiálně technické základny 

fakultních nemocnic, nemocnic ve státním vlastnictví a odborných ústavů přímo řízených 

Ministerstvem zdravotnictví. Snahou bude zejména modernizovat zdravotnické provozy  

a zlepšit jejich technické vybavení. Realizací cílů programu a dosažením rozhodujících 

parametrů podprogramů bude dosažena vyšší kvalita poskytování zdravotní péče. 

V oblasti rozvoje a obnovy materiálně technické základny jsou stanoveny následující cíle: 

 

Cíl č. 1 

Modernizace stavebních objektů, včetně modernizace technologických zařízení, ve kterých 

jsou umístěna jednotlivá oddělení a provozy dotčených zdravotnických zařízení  

a v některých případech jejich vhodnější využití provedením nástavby, přístavby, úpravou 

vnitřních prostor a výměnou rozvodů vnitřních instalací. 

 

Cíl č. 2  

Výstavba nových objektů klinik a oddělení ve zdravotnických zařízeních. Jedná se o řešení 

současných nevyhovujících stavů, kdy již modernizace či rekonstrukce není efektivní 

ve smyslu 3E. Nová výstavba je navrhována s maximálním koncepčním výhledem do dalších 

let, s vyloučením nákladných provizorií či komplikovaných stavebně konstrukčních řešení. 

 

Cíl č. 3 

Pořízení/odkup budovy v areálu zdravotnického zařízení, které umožní centralizaci 

laboratorního komplementu v souladu se strategickým rozvojem nemocnice.  

 

Cíle byly stanoveny na základě schválených plánů rozvoje fakultních nemocnic a nemocnic 

ve státním vlastnictví při zohlednění nutné potřeby plnění úkolů vyplývajících ze zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené cíle jsou 

charakterizovány parametry a indikátory.  
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Současný stav a jeho zhodnocení 

Velká část stavebních objektů poskytovatelů zdravotnických služeb organizací v přímé řídicí 

působnosti Ministerstva zdravotnictví neodpovídá aktuálním nárokům, často probíhají pouze 

dílčí rekonstrukce, ke komplexním rekonstrukcím celých areálů nemocnic, případně 

k výstavbě zcela nových zdravotnických zařízení v průběhu posledních 30 let dochází zcela 

výjimečně. Výjimku tvoří pouze některé objekty pražských organizací, konkrétně FN Motol 

a IKEM. 

Zdravotnické provozy jsou často umístěny v objektech, které původně sloužily jiným účelům, 

nebo v budovách i více než 100 let starých. V řadě zařízení je poskytována zdravotní péče 

v prostorách na hraně prostorových standardů, neodpovídajících požadavkům dnešní 

moderní medicíny. Zastaralé objekty lze velmi obtížně a finančně velmi nákladně přizpůsobit 

nové legislativě ČR i EU (např. technické vybavení budov – výtahy, požární zabezpečení, 

předpisy vztahující se k záření apod.) V některých případech je zdravotní péče poskytována 

v budovách již zcela finančně odepsaných. Aby bylo možno tento stav zvrátit, budou nezbytné 

rozsáhlé investice do nových objektů či rozsáhlých rekonstrukcí. 

 

 

Potřeby a zdroje 

Rozsah účasti státního rozpočtu na financování programu je dán vztahem státu 

k příspěvkovým organizacím resortu a jejich plány rozvoje (generely rozvoje jednotlivých 

zdravotnických zařízení). Z prostředků státního rozpočtu budou především hrazeny náklady 

na významné investiční akce poskytovatelů zdravotních služeb, a to jak výstavbou nových 

objektů, tak rozsáhlými rekonstrukcemi a modernizacemi stávajících objektů.  

Výše předpokládaných finančních potřeb vyplývá z pravidelně aktualizovaných soupisů potřeb 

jednotlivých poskytovatelů zdravotnických služeb. Řada požadavků poskytovatelů 

zdravotnických služeb bude také podpořena v rámci programů EU, především IROP 

(investičního nástroje React – EU) a IROP II. Pro další oprávněné potřeby je možnost 

finančních zdrojů závislá na možnostech státního rozpočtu.  

Tabulky financování PPG a finančních parametrů PPG jsou součástí povinné přílohové 

dokumentace SMVS. 
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Technické parametry PPG: 

Technické parametry Závaznost 
Měrná 

jednotka 
Hodnota 

Obestavěný prostor min m³ 130 000 

Podlahová plocha medicínských provozů min m² 21 290 

Podlahová plocha administrativních provozů min m² 7 600 

Podlahová plocha ostatních provozů min m² 10 400 

Počet lůžek JIP min ks 44 

Počet rekonstruovaných operačních sálů min ks 10 

Vybraná zdravotnická technika (LU, RTG, CT) min ks 21 

Ostatní zdravotnická technika min ks 130 

 
 

Finanční prostředky pro přístroje a zařízení jsou plánovány v souladu se současnou nabídkou 

trhu s tím, že se jedná o standardní vybavení. Finanční objem je stanoven z podkladů 

investorů tak, že se náklady porovnávají se současnou průměrnou nabídkou trhu v této oblasti. 

Ceny byly stanoveny kvalifikovaným odhadem vč. DPH bez vlivu inflace. 

 

 

Podpůrné indikátory PPG: 

Podpůrné indikátory 
Měrná 

jednotka 

Hodnota 
současného 

stavu 

Hodnota 
cílového 

stavu 
Závaznost 

Počet akutních hospitalizací /rok* % 100 101 MIN 

Průměrná délka akutních hospitalizací ** % 100 99,5 MAX 

Počet ambulantních dokladů/rok*** % 100  102 MIN 

 
    * Hodnota současného stavu v absolutních jednotkách činí 563 498 za rok (platné k 31. 12. 2019 

dle šetření ÚZIS). Datum dosažení cílového stavu je k 31. 12. 2026. 

  ** Hodnota současného stavu v absolutních jednotkách činí 7,5 dne (platné k 31.12.2019 dle šetření 
ÚZIS). Datum dosažení cílového stavu je k 31. 12. 2026. 

*** Hodnota současného stavu v absolutních jednotkách činí 10 065 490 za rok (platné k 31. 12. 2019 
dle šetření ÚZIS). Datum dosažení cílového stavu je k 31. 12. 2026. 
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3) Podprogram č. 335 113 Pořízení, obnova a rozvoj zdravotnické přístrojové techniky 

 

Cílem podprogramu je obnova a rozvoj zdravotnické přístrojové techniky, a to jak vybrané 

zdravotnické techniky navázané na centrovou péči, tak i diagnostické techniky, laboratorní 

techniky a ostatní techniky spjaté s léčebnou péčí. U finančně nákladné vybrané zdravotnické 

techniky se především jedná o péči radiodiagnostickou a radioterapeutickou.  

Podkladem pro podprogram je převzetí jednotného klasifikačního systému zdravotnické 

techniky tak, jak je využíván zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními (dále jen 

ZZ) a jak je vykazován pro orgány státní správy. 

Kategorizace zdravotnických prostředků (dále jen ZP) vychází z vymezení pojmů dle zákona  

č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a souvisejících nařízení 

vlády (nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, 

nařízení vlády č. 55/2015 Sb., o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické 

prostředky, nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické 

zdravotnické prostředky in vitro).  

Pro potřeby realizace byl převzat pojem „zdravotnická přístrojová technika“ (dále jen ZT) jako 

zdravotnický prostředek, kterým je elektrické či mechanické zařízení pro vícenásobné použití. 

Do příslušné kategorizace ZT jsou s ohledem na reálnou praxi zařazeny i takové ZT, 

které nejsou podle zákona č. 268/2014 Sb. definovány.  

 

Pro potřeby tohoto podprogramu byla převzata kategorizace zdravotnické techniky  

do celkem 5 možných oddílů s ohledem na oblast využívání příslušné skupiny: 

 

• Diagnostické (D) 

• Terapeutické (T) 

• Laboratorní (L) 

• Ostatní (O)  

• Pomocné (P) 

 

Tato kategorizace postihuje výčet přístrojového vybavení používaného ve ZZ na území ČR.  

U skupiny ZT, kterou lze zařadit do většího množství oddílů (např. ZT je užívaná zároveň  

pro diagnostiku a terapii pacienta), je na základě posouzení zvoleno využití převažující. 
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Cíl č. 1 

Základním cílem je průběžná podpora obměny stávajícího přístrojového vybavení, především 

v oblasti vybrané zdravotnické techniky, za přístroje přinášející vyšší kvalitu vyšetření  

a ošetření pro pacienty. Základní prioritou je zajištění dobré dostupnosti rovnoměrně v rámci 

regionů ČR. Postupnou obměnou za dokonalejší techniku nadále podporovat snižování 

radiační zátěže pacientů a v souladu s celosvětovým trendem modernizovat zdravotnickou 

techniku i zdravotnické technologie ve vyšším technickém standardu. 

 

 

Současný stav a jeho zhodnocení 

Pořízení, obnova a rozvoj zdravotnické přístrojové techniky tvoří další významnou složku 

poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních. Současný stav přístrojové techniky 

se liší v jednotlivých oblastech. Velmi dobře jsou vybavena pracoviště, na jejichž podporu 

v minulosti existovaly dotační programy např. programy z fondů EU. Naproti tomu v oblastech, 

kde tato podpora nebyla poskytnuta, jsou přístroje často na hranici své technické či morální 

životnosti. Běžná životnost přístrojové techniky je 6-8 let. Nezbytná obnova se týká také 

nákladné přístrojové techniky jako jsou lineární urychlovače, RTG, CT a další. S rozvojem 

moderních vyšetřovacích a léčebných postupů bude nezbytné podpořit poskytovatele 

zdravotních služeb další novou přístrojovou technikou.  

 

 

Potřeby a zdroje 

Rozsah účasti státního rozpočtu na financování programu je dán vztahem státu 

k příspěvkovým organizacím resortu.  

Výše předpokládaných finančních potřeb vyplývá z pravidelně aktualizovaných soupisů potřeb 

jednotlivých poskytovatelů zdravotnických služeb. Řada požadavků poskytovatelů 

zdravotnických služeb bude podpořena v rámci programů EU, především IROP (včetně 

investičního nástroje React-EU) a IROP II. Pro další oprávněné potřeby je možnost finančních 

zdrojů závislá na možnostech státního rozpočtu.  

 

Tabulky financování PPG a finančních parametrů PPG jsou součástí povinné přílohové 

dokumentace SMVS. 
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Technické parametry PPG: 
 

Technické parametry: Závaznost 
Měrná 

jednotka 
Hodnota  

Robotický chirurgický systém min ks 3 

Vybraná zdravotnická technika (LU, RTG, CT) min ks 16 

Počet laboratorních přístrojů min ks 15 

Počet pomocných přístrojů min ks 20 

Počet ostatních přístrojů min ks 10  

 
 
Finanční prostředky pro přístroje a zařízení jsou plánovány v souladu se současnou nabídkou 

trhu s tím, že se jedná o standardní vybavení. Finanční objem je stanoven z podkladů 

investorů tak, že se náklady porovnávají se současnou průměrnou nabídkou trhu v této oblasti. 

Ceny byly stanoveny kvalifikovaným odhadem vč. DPH bez vlivu inflace. 

 

 
Podpůrné indikátory PPG: 
 

Podpůrné indikátory 
Měrná 

jednotka 

Hodnota 
současného 

stavu 

Hodnota 
cílového 

stavu 
Závaznost 

Kapacita vyšetření vybranou ZT/rok  % 100 105 MIN 

Počet ambulantních dokladů/rok % 100  102 MIN 

 
 
Počet vybrané zdravotnické techniky (LU, MR, RTG, CT a přístrojů k mimotělnímu oběhu) je 

k 31. 12. 2019 (dle šetření ÚZIS) v dotčených ZZ – výchozí stav 173 ks; cílová hodnota 

indikátoru (pořízení) min. 180 ks.  
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4) Podprogram č. 335 114 Pořízení, modernizace a obnova hospodářsko-  

      technických provozů 

 

Hospodářské a technické provozy představují nedílnou součást zdravotnických zařízení,  

ať se již jedná o rozsáhlé stravovací provozy poskytující léčebnou výživu pro pacienty  

a zaměstnance a navazující distribuční systém stravy, kotelny a tepelná hospodářství, rozvody 

medií, technických plynů atd., komunikační koridory, skladovací prostory, systémy potrubní 

pošty, likvidace nemocničních odpadů atd. Tyto provozy jsou v řadě případů  

na hranici životnosti a udržitelnosti, a to zejména dispozičním uspořádáním nevyhovujícím 

legislativě ani provozní logistice. V mnoha případech současným požadavkům a potřebám 

nevyhovují provozy ani kapacitně. Velmi časté jsou havarijní odstávky a enormně vysoké 

náklady na opravy či nekoncepční havarijní obměny a jejich neekonomický provoz. 

 

V oblasti pořízení, modernizace a obnovy hospodářských a technických provozů jsou 

stanoveny následující cíle: 

 

Cíl č. 1 

Optimalizace logistiky, dispozičního a provozního řešení hospodářských a technických 

provozů. Může se jednat o modernizace, rekonstrukce, příp. výstavbu nových stavebních 

objektů, včetně modernizace technologických zařízení, ve kterých jsou tyto provozy 

ve zdravotnických zařízeních umístěny, případně o samostatnou výměnu technologických 

zařízení, a to buď dílčí nebo komplexní, to vše se zohledněním aspektů potřeb krizového 

řízení. 

 

Cíl č. 2 

Snížení nákladů za energie a optimalizace personálního zajištění těchto provozů. 

Navržení rekonstrukcí, modernizací či výstavby s maximálním koncepčním výhledem  

do dalších let, s důrazem na dopady na životní prostředí (zohlednění omezení spotřeby 

energií, vody, surovin, produkce znečisťujících látek i omezení produkce odpadů).  

 

Poměrně rozsáhlým technologicky náročným provozem, jež jsou téměř vždy nedílnou součástí 

zdravotnických zařízení, jsou stravovací provozy. Mimo jiné také proto, že léčebná výživa 

je součástí komplexní péče o pacienty. Z tohoto důvodu je třeba i tyto provozy udržovat 

na patřičné technické i hygienicko-epidemiologické úrovni, která pomůže spoluzajistit vysokou 

kvalitu péče o pacienty. Stravovací provoz se řídí plněním podmínek nařízení Evropského 

parlamentu a Rady Evropy č. 852/2004, o hygieně potravin. 
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Používané technologie v rámci těchto provozů by měly být technicky vyspělé, spolehlivé 

a v souladu se současnými trendy, platnými normami a souvisejícími předpisy 

(např. bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci aj.). 

 

Další technologické provozy navazující na zdravotnická zařízení, bez jejichž fungování 

je ohrožen provoz zdravotnického zařízení, jsou provozy pro zajištění: 

-  distribuce tepla, teplé a studené vody (výměníkové stanice); 

-  strojovny vzduchotechniky sloužící pro dodávku upraveného vzduchu pro medicínské 

prostory s hlavní prioritou pro OS, JIP a ARK; 

-  kyslíkové stanice pro dodávku medicinálních plynů; 

-  čistírny odpadních vod zajišťující čištění a úpravu splaškových vod z nemocničních 

zařízení; 

- rozvodny a trafostanice silnoproudu; 

- dieselagregáty pro zajištění dodávek elektřiny v případě výpadku proudu; 

- bazény včetně bazénové technologie pro rehabilitaci pacientů; 

- heliporty a přistávací plochy pro LZS; 

- technologické stanice pro výrobu medicinální páry pro provozy centrálních sterilizací; 

- tlakové stanice vody pro výškové objekty; 

- záložní zdroje UPS; 

- strojovny chlazení; 

- dopravní systémy materiálů vzorků (potrubní pošta). 

 

Případně, pokud nejsou řešeny systémem subdodávek, mohou být součástí také prádelny 

pro praní nemocničního prádla a vzhledem k zajištění soběstačnosti v dodávce tepla taktéž 

plynové kotelny nebo systémy kogenerací nebo trigenerací, případně fotovoltaiky (jsou-li 

zřízeny). 

 

Současný stav a jeho zhodnocení 

Požadavky poskytovatelů zdravotnických služeb v tomto směru nemohou být ze své povahy 

podporovány z jiných než národních zdrojů s výjimkou investic, které lze podpořit v rámci 

Operačního programu Životní prostředí. Investice směřované do hospodářských a technických 

provozů jsou často zanedbávány a dlouhodobě investičně podhodnoceny ve prospěch rozvoje 

investic souvisejících především s poskytováním a zkvalitňováním zdravotní péče. 

V posledních letech se organizace zaměřují zejména na snížení energetické náročnosti svých 

budov a na zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. V souvislosti s těmito aktivitami 

jsou v rámci Operačního programu Životní prostředí realizovány projekty za účelem snížení 

provozních nákladů organizací a pozitivního vlivu na životní prostředí.  
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Potřeby a zdroje 

Rozsah účasti státního rozpočtu na financování programu je dán vztahem státu 

k příspěvkovým organizacím resortu.  

Výše předpokládaných finančních potřeb vyplývá z pravidelně aktualizovaných soupisů potřeb 

jednotlivých poskytovatelů zdravotnických služeb. Tyto požadavky poskytovatelů 

zdravotnických služeb nemohou být ze své povahy podporovány z jiných než národních zdrojů 

s výjimkou investic, které lze podpořit v rámci Operačního programu Životní prostředí.  

Pro další oprávněné potřeby je možnost finančních zdrojů závislá na možnostech státního 

rozpočtu.  

Tabulky financování PPG a finančních parametrů PPG jsou součástí povinné přílohové 

dokumentace SMVS. 

 

Technické parametry PPG: 

Technické parametry: Závaznost 
Měrná 

jednotka 
Hodnota 

Počet modernizovaných/vybudovaných strav. provozů min ks 2 

Podlahová plocha ostatních provozů min m² 11 700 

Obestavěný prostor min m³ 46 800 

Počet výtahů min ks 6 

Ostatní stroje a zařízení min ks 260 

Ostatní stroje a zařízení (DHM) min soubor 21 

 
 

Finanční prostředky pro přístroje a zařízení jsou plánovány v souladu se současnou nabídkou 

trhu s tím, že se jedná o standardní vybavení. Finanční objem je stanoven z podkladů 

investorů tak, že se náklady porovnávají se současnou průměrnou nabídkou trhu v této oblasti. 

Ceny byly stanoveny kvalifikovaným odhadem vč. DPH bez vlivu inflace. 

 

Podpůrné indikátory PPG: 
 

Podpůrné indikátory 
Měrná 

jednotka 

Hodnota 
současného 

stavu 

Hodnota 
cílového 

stavu 
Závaznost 

Snížení spotřeby energie zařízení % 100 75 MAX 

Zvýšení průchodnosti varny modernizací výdeje % 100 111 MIN 

Zvýšení spolehlivosti provozu % 80 92 MIN 
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Souhrn programu 

Cíle byly stanoveny na základě schválených plánů rozvoje nemocnic a ústavů ve státním 

vlastnictví a zohledňují nutné potřeby pro splnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené cíle jsou 

charakterizovány parametry v tabulkách projektovaných parametrů v jednotlivých 

podprogramech. Souhrnná bilance potřeb a zdrojů financování zahrnuje všechny 

podprogramy. 

 

Technicko-ekonomické zdůvodnění cílů (parametrů) programu č. 335 11 a výše účasti 

státního rozpočtu na jeho financování 

V plánovaném období se program soustředí na pořízení a technické zhodnocení nemovitého 

majetku, pořízení a obměnu přístrojového vybavení. 

Podprogram č. 335 111 se ruší viz zdůvodnění výše. 

V podprogramu č. 335 112 jsou cíle a parametry stanoveny na základě potřeby technického 

zhodnocení a modernizace medicínských provozů, ostatních provozů, ostatních strojů  

a zařízení a pořízení a obměny vybrané zdravotnické techniky.  

 V podprogramu č. 335 113 jsou cíle a parametry stanoveny na základě potřeby pořízení, 

modernizace a obměny přístrojového vybavení vybrané a ostatní zdravotnické techniky.  

V podprogramu č. 335 114 jsou cíle a parametry stanoveny na základě potřeby technického 

zhodnocení a modernizace hospodářských a technických provozů a pořízení a obměny 

související techniky.  

Jednotlivé parametry, z nichž vycházejí cíle programu a jejich finanční ohodnocení, jsou 

zdůvodněny v příslušných podprogramech. 

 

Financování 

Celková účast státního rozpočtu na financování programu činí 3 892 mil. Kč. Účastníci 

programu se budou podílet vlastními zdroji v minimální výši 1 003 mil. Kč. Souhrnné zdroje 

k financování programu činí 4 895 mil. Kč.  

V návaznosti na ustanovení § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová 

pravidla“), lze financovat akce za účasti státního rozpočtu pouze v případě, že se jedná 

o pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku. Pokud by došlo 

k použití dotace ze státního rozpočtu mimo pořízení či technické zhodnocení hmotného 

a nehmotného majetku, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně. Budou-li 

v investičním záměru nepravdivé údaje s cílem získat dotaci ze státního rozpočtu, může to být 

klasifikováno jako dotační podvod. 
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4. Bilance potřeb a zdrojů financování programu 

Ke splnění věcných cílů programu budou využívány finanční prostředky státního rozpočtu kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví a vlastní zdroje 

účastníků programů v daných letech. 

 

Účast státního rozpočtu v členění na podprogramy č. 335 111, 335 112, 335 113 a 335 114 v jednotlivých letech realizace je následující: 

 

Podprogram č. 335 111 Pořízení, obnova a rozvoj ICT, kybernetická bezpečnost se ruší.  
 
 
Podprogram č. 335 112 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
 v mil. Kč  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Celkem 

Z prostředků SR: 0 14 1 246 334 277 369 2 240 

Z vlastních zdrojů účastníka programu: 0 9 164 142 149 97 560 

Celkem: 0 23 1 410 476 426 466 2 801 

 
 
Podprogram č. 335 113 Pořízení, obnova a rozvoj zdravotnické přístrojové techniky  
 v mil. Kč  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Celkem 

Z prostředků SR: 0 17 161 41 41 160 420 

Z vlastních zdrojů účastníka programu: 0 4 42 9 9 40 104 

Celkem: 0 21 203 50 50 200 524 
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Podprogram č. 335 114 Pořízení, modernizace a obnova hospodářsko-technických provozů 
 v mil. Kč 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 Celkem 

Z prostředků SR: 0 147 389 141 291 265 1 232 

Z vlastních zdrojů účastníka programu: 0 51 209 79 0 0 339 

Celkem: 0 198 598 219 291 265 1 571 

 

 

Celkové výdaje programu v jednotlivých letech realizace: 

Program č. 335 11 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic a nemocnic 
ve vlastnictví státu 
 v mil. Kč 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 Celkem 

Z prostředků SR: 0 178 1 796 516 609 794 3 892 

Z vlastních zdrojů účastníka programu: 0 64 415 229 158 137 1 003 

Celkem: 0 242 2 210 745 767 931 4 895 

 

Bilance potřeb a zdrojů financování programu je uvedena v příloze na formuláři P 09 370. 
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5. Obsah a kritéria hodnocení investičního záměru 

 

Účastníci programu předkládají ve smyslu § 5 vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., 

o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky 

č. 11/2010 Sb. (dále jen „vyhláška o účasti státního rozpočtu“) investiční záměr. Investiční 

záměr včetně dokladů nutných k zaregistrování investiční akce předloží účastník správci 

programu v termínu stanoveném správcem programu. Dále se poskytování dotací ze státního 

rozpočtu řídí Příkazem ministra č. 40/2012 Metodika poskytování finančních prostředků 

ze státního rozpočtu na reprodukci majetku, PM č. 4/2020 Směrnice pro výkon finanční 

kontroly v působnosti Ministerstva zdravotnictví, PM č. 25/2019 Statut a Jednací řád Komise 

pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění 

a níže uvedenými vybranými ustanoveními Pravidel postupu při přípravě a realizaci akcí 

investiční výstavby a investičních dodávek v rámci systému programového financování 

v resortu Ministerstva zdravotnictví, které jsou zveřejněny na www.mzcr.cz. 

 

Vymezení obsahu investičního záměru: 

Investiční akce předkládané účastníkem programu jsou členěny podle typu akce na: 

• Investiční záměr stavební akce, 

• Investiční záměr nestavební akce, 

• Investiční záměr nestavební akce do 10 mil. Kč, 

• Investiční záměr výstavby, obnovy a provozování informačních a komunikačních 

technologií. 

 

 

Investiční záměr musí být zpracovaný dle níže uvedených zásad: 

1/ Investiční záměr stavební akce věcně a funkčně vymezuje stavbu, časový průběh přípravy 

a realizace stavby a obsahuje: 

a) Zdůvodnění nezbytnosti stavby a vyhodnocení její efektivnosti a návratnosti je nutno 

provést tak, aby vystihlo obsah prací, které se předpokládají realizovat v rámci plánované 

akce. Stanovení cílů, indikátorů a parametrů akce musí být provedeno na základě 

zhodnocení stávajícího stavu a případné rozšíření nebo vybudování nové kapacity musí být 

zdůvodněno nedostatkem stávající kapacity, popř. nárůstem výkonů nebo činností, 

které po vložení prostředků státního rozpočtu budou prováděny a současně musí naplňovat 

cíle, indikátory a parametry stanovené ve schválené dokumentaci programu. Žadatel dále 

popíše současný stav, existující nároky a požadavky na druh služby, kterou bude 

poskytovat po realizaci akce. Potřebu realizace akce zhodnotí ve vztahu na stupeň využití 
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existujícího zařízení. Hodnocení efektivnosti akce se stanovuje provést propočtem 

návratnosti vložených prostředků. Součástí propočtu musí být porovnání stávajícího  

a plánovaného (cílového) stavu výkonů a činností. U staveb charakteru modernizace  

a technické zhodnocení je potřeba uvést rozhodující technicko-ekonomické údaje  

o provozu obnovované kapacity a způsobu financování v rozsahu posledních 3 let. 

b) Požadavky na urbanistické a architektonické řešení stavby, stavebně-technické řešení 

stavby, vlastnosti stavebních konstrukcí, tepelně-technické parametry, odolnost 

a zabezpečení z hlediska požární ochrany a souhrnné požadavky na plochy a prostory. 

c) Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné 

a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení 

na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu a výroby na životní prostředí, zábor 

zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa. Odkaz 

na příslušné územně plánovací podklady a na schválenou územně plánovací dokumentaci 

§ 25 a § 43 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

d) Majetkoprávní vztahy doložené snímkem katastrální mapy a výpisem z katastru nemovitostí 

ne starším tři měsíce s vyznačením parcely dotčené stavbou. 

e) Informaci o identifikaci (§ 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel): 

 osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán  

nebo jednají na základě udělené plné moci,  

 osob s podílem v této právnické osobě, 

 osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu, 

 osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo 

jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi 

nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných  

nebo obdobných podmínek.  

f) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby zejména surovinami, 

energiemi, vodou a zaměstnanci, popř. předpokládanou výši finančních potřeb jak 

na provoz, tak na reprodukci pořízeného majetku a garance zdroje jejich úhrady  

po uvedení stavby do provozu. 

g) Zhodnocení přínosu stavby k řešení problému zaměstnanosti. 

h) Vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, 

bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod. 

i) Dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů 

provozu (užívání) obnovované kapacity v případě rekonstrukce a modernizace. 

j) Přehledné jednoduché výkresy plánované akce (půdorysy, min. 1 řez). 
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k) Objemovou studii plánované akce (uživatelské zadání) s předpokladem rozpočtových 

nákladů. 

l) Technologickou studii plánované akce (specifikace nákladů na pořízení strojů a zařízení). 

m) Disponibilitu vlastních nebo jiných prostředků financování akce. 

n) Vstupní údaje na formulářích S 09 110 – S 09 160 informačního systému programového 

financování SMVS. 

o) Další doklady vyžádané správcem programu v dokumentaci programu. 

 

2/ Investiční záměr nestavební akce zahrnuje pořízení strojů a zařízení nebo jejich technické 

zhodnocení, pořízení a technické zhodnocení nehmotného majetku, nákup nemovitostí atd. 

Vymezuje časový průběh přípravy a realizace akce a obsahuje: 

a) Zdůvodnění nezbytnosti akce a vyhodnocení její efektivnosti a návratnosti je nutno provést 

tak, aby vystihlo obsah prací a dodávek, které se předpokládají realizovat v rámci 

plánované akce. Stanovení cílů (parametrů) akce musí být provedeno na základě 

zhodnocení stávajícího stavu a případné rozšíření nebo vybudování nové kapacity musí 

být zdůvodněno nedostatkem stávající kapacity, popř. nárůstem výkonů nebo činností, 

které po vložení prostředků státního rozpočtu budou prováděny a současně musí 

naplňovat cíle (parametry) stanovené ve schválené dokumentaci programu. Žadatel dále 

popíše současný stav, existující nároky a požadavky na druh služby, kterou bude 

poskytovat po realizaci akce. Potřebu realizace akce zhodnotí ve vztahu na stupeň využití 

existujícího zařízení. Hodnocení efektivnosti akce stanovuje správce programu provést 

propočtem návratnosti vložených prostředků. Součástí propočtu musí být porovnání 

stávajícího a plánovaného (cílového) stavu výkonů a činností.  

b) U akcí charakteru modernizace a technického zhodnocení obsahuje dokumentace také 

rozhodující technicko-ekonomické údaje o provozu obnovované kapacity a způsobu 

financování v rozsahu posledních 3 let. 

c) Technický popis pořizovaného majetku nebo jeho zhodnocení a předpokládané využití. 

d) Technologická studie plánované akce (specifikace nákladů na pořízení strojů a zařízení). 

e) Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy při pořizování nemovitosti 

(nákup) s vyznačením parcel a doložením znaleckého posudku (odhad obvyklé/tržní ceny 

a ceny zjištěné (administrativní) dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů). 

f) Informaci o identifikaci (§ 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel) 

 osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán  

nebo jednají na základě udělené plné moci, 

 osob s podílem v této právnické osobě, 

 osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu, 
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 osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo 

jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi 

nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných 

podmínek.  

g) Zabezpečení podmínek pro hospodárné využívání pořízeného majetku, popřípadě jiných 

výstupů realizace akce se specifikací finančních potřeb a garance zdroje úhrady po jejím 

dokončení. 

h) Zhodnocení přínosu akce k řešení problému zaměstnanosti. 

i) Specifikace a vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, 

jakostních, bezpečnostních nebo ochrany zdraví při práci. 

j) Disponibilitu vlastních nebo jiných prostředků financování akce. 

k) Vstupní údaje na formulářích SMVS S 09 110 – S 09 160. 

l) Další doklady vyžádané správcem programu. 

 

3/ Investiční záměr u nestavební akce s účastí státního rozpočtu na jejím financování nižší než 

10 000 000 Kč (týká se pouze pořízení strojů a zařízení) se zpracuje ve zjednodušeném 

rozsahu a musí obsahovat nejméně: 

a) Věcné vymezení a zdůvodnění nezbytnosti akce. Zdůvodnění je nutno provést tak, 

aby vystihlo obsah prací a dodávek, které se předpokládají realizovat v rámci plánované 

akce. Stanovení cílů (parametrů) akce musí být provedeno na základě zhodnocení 

stávajícího stavu a případné rozšíření nebo vybudování nové kapacity musí být 

zdůvodněno nedostatkem stávající kapacity, popř. nárůstem výkonů nebo činností,  

které po vložení prostředků státního rozpočtu budou prováděny a současně musí 

naplňovat cíle (parametry) stanovené ve schválené dokumentaci programu. Žadatel dále 

popíše současný stav, existující nároky a požadavky na druh služby, kterou bude 

poskytovat po realizaci akce. Potřebu realizace akce zhodnotí ve vztahu na stupeň využití 

existujícího zařízení. Hodnocení efektivnosti akce stanovuje správce programu provést 

propočtem návratnosti vložených prostředků. Součástí propočtu musí být porovnání 

stávajícího a plánovaného (cílového) stavu výkonů a činností.  

b) Posouzení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, 

bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod. 

c) Ověření navržených zdrojů financování a jejich disponibility. 

d) Vstupní údaje uvedené na formulářích SMVS S 09 110 – S 09 160. 

e) Informaci o identifikaci (§ 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel) 

 osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán  

nebo jednají na základě udělené plné moci, 

 osob s podílem v této právnické osobě, 
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 osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu, 

 osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo 

jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi 

nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných 

podmínek. 

 

4/ Investiční záměr výstavby, obnovy nebo modernizace informačních a komunikačních 

technologií obsahuje nad rámec vymezený v požadavcích na investiční záměr nestavební 

akce: 

a) datový obsah a vazby systému na veřejné informační systémy a na informační systémy 

veřejné správy a ekonomické vyhodnocení návrhu, 

b)  upřesnění funkčních a bezpečnostních požadavků, 

c)  specifikaci alternativ řešení a jejich důsledků, zejména z hlediska technického, 

časového, technologického a z hlediska způsobu zabezpečení, 

d)  kritéria pro posuzování alternativ, 

e)  vymezení okruhu uživatelů, 

f) schopnost začlenění systému do existujících prvků elektronického zdravotnictví 

a odpovídajících informačních systémů Evropských společenství. 

 

 

Podmínky a kritéria hodnocení žádosti o poskytnutí dotace: 

Pro zařazení do hodnocení žádosti o poskytnutí dotace dle níže uvedených kritérií stanovuje 

správce programu následující podmínky: 

 

 naplnění cílů a parametrů programu a podprogramu, 

 požadavek na účast státního rozpočtu na financování pořízení nebo technického 

zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku bude maximálně ve výši 

80 %, 

 předložení dokumentace uvedené v oddílu „Vymezení obsahu investičního záměru“ 

správci programu nejpozději do 15. května roku předcházejícímu plánovanému zahájení 

akce nebo v termínu stanoveném správcem programu, 

 náklady přípravy, zabezpečení výstavby, stejně jako neinvestiční náklady, hradí účastník 

přednostně z jiných zdrojů nežli ze státního rozpočtu,  

 doložení zajištěnosti krytí provozních nákladů po realizaci akce na období minimálně 

3 let po uvedení do provozu, 

 akce, jejichž finanční potřeby nepřekročí 100 mil. Kč, budou realizovány nejpozději 

do 18 měsíců po podpisu smlouvy se zhotovitelem akce, pokud tomu nebrání závažné 
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důvody na straně účastníka programu či zhotovitele akce, termínem ukončení realizace 

akce se vždy rozumí termín uvedení pořízené kapacity do provozu, 

 kladné stanovisko Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických 

prostředků u přístrojové techniky s pořizovací cenou nad 5 mil. Kč (bez DPH),  

 kladné stanovisko odboru ITEZ Ministerstva zdravotnictví u pořizování informační  

a komunikační techniky (systémů ICT), 

 čestné prohlášení, že účastník programu má vypořádány splatné závazky ve vztahu 

ke státnímu rozpočtu, státním fondům nebo zdravotním pojišťovnám. 

 

 

Žádost o poskytnutí dotace bude posuzována podle následujících kritérií: 

 naplnění cílů, indikátorů a parametrů programu, 

 efektivnost plánované akce, 

 výše navrhované účasti státního rozpočtu na financování akce, 

 celkové náklady akce z hlediska možnosti státního rozpočtu v jednotlivých letech 

realizace. 

 

 

6. Pravidla projektového řízení 

 

Akce podle § 13 odst. 3 písm. a) rozpočtových pravidel, tj. s individuální dotací SR budou 

řízeny dle pravidel projektového řízení  

Účastník programu/investor: 

• předkládá požadovanou dokumentaci akce/projektu, 

• stanoví vedoucího akce/projektu, 

• zpracuje základní schéma projektového řízení akce s definováním konkrétních osob, 

jejich kompetencí a odpovědností a vazeb mezi nimi (na straně investora, projektanta, 

dodavatele, bank, případně dalších zúčastněných osob); v případě, že některé části 

projektového řízení nebudou dosud známy vzhledem ke stavu přípravy, bude uvedena 

alespoň jejich struktura, 

• zajistí pořádání pravidelných kontrolních dnů, a to již od registrace akce/projektu 

• předloží správci programu k posouzení zadávací podklady v plném rozsahu  

• pro zadání realizace projektové dokumentace, 

• předloží správci programu k posouzení zadávací podklady pro zadání realizace akce 

v plném rozsahu, 
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• zpracuje návrh smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a zapracuje do návrhu 

smlouvy na zhotovení projektové dokumentace milníky realizace podmiňující průběh 

financování (tzn. stanoví takové podmínky do zadání realizace akce), 

• zpracuje návrh smlouvy na zhotovení stavby, zapracuje do návrhu smlouvy  

na zhotovení stavby milníky realizace podmiňující průběh financování (tzn. stanoví 

takové podmínky do zadání realizace akce), 

• předloží správci programu nejméně 1x za čtvrt roku přehled plnění a aktuální finančně 

oceněný harmonogram dalších prací. 

 

 

Obsah dokumentace akce: 

a) Investiční záměr akce/projektu. 

b) Závěry posouzení investičního záměru správcem programu. 

c) Registrace akce. 

d) Dokumenty požadované pro vydání souhlasu se zadáním architektonické studie (pokud 

bude její zpracování uvedeno v registraci akce a projektové dokumentace: 

a. objemová studie (uživatelské zadání s kvantifikací plošných a objemových 

požadavků, nejedná se o architektonickou studii) plánované akce s předpokladem 

rozpočtových nákladů, 

b. návrh zadání veřejné zakázky a zadávacích podmínek k výběru zhotovitele 

architektonické studie a projektové dokumentace a příslušné smlouvy, 

c. výsledky výběrového řízení k výběru zhotovitele architektonické studie a projektové 

dokumentace a příslušné smlouvy, 

d. výsledky výběrového řízení k zabezpečení inženýrské činnosti a BOZP a příslušná 

mandátní smlouva, 

e. vstupní data informačního systému SMVS. 

e) Dokumenty požadované pro vydání souhlasu se zadáním přípravy a řízení realizace 

akce: 

a. návrh zadání veřejné zakázky a zadávacích podmínek k zabezpečení inženýrské 

činnosti a příslušná mandátní smlouva, 

b. výsledky výběrového řízení k zabezpečení inženýrské činnosti a příslušná mandátní 

smlouva, 

c. aktualizovaná data na formulářích SMVS. 

f) Dokumenty požadované pro vydání souhlasu se zadáním realizace akce: 

a. projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, 

b. stavební povolení, 



26 

 

c. návrh zadání veřejné zakázky a zadávacích podmínek na realizaci akce  

a příslušná smlouva 

d. výsledky výběrového řízení k výběru zhotovitele akce, 

e. aktualizovaná data na formulářích SMVS. 

g) Dokumenty požadované pro vydání rozhodnutí nebo dílčí rozhodnutí: 

a. dokumentace veřejné zakázky, 

b. návrh smlouvy o dílo případně návrh jiných smluvních dokumentů, 

c. výsledky výběrového řízení, 

d. aktualizovaná data na formulářích SMVS. 

h) Dokumenty projektového řízení: 

a. složení řídící rady projektu a popis odpovědnosti jednotlivých členů, 

b. složení projektového týmu a popis odpovědnosti jednotlivých členů, 

c. dokumentace stavby, ověřená ve stavebním řízení, 

d. smlouva se zhotovitelem stavby (dodavatelem technologie) uzavřená na základě 

výsledků veřejné zakázky, resp. další smluvní dokumenty pro zajištění dodávek, 

e. podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu,  

f. pravidla pro poskytování záloh a úhradu faktur za provedené práce a dodávky, 

g. obsah a forma předávání informací o průběhu realizace akce, 

h. harmonogram prací obsahující věcnou a časovou návaznost jednotlivých činností 

se stanovením postupových bodů – milníků - projektu, ke kterým bude prováděna 

kontrola postupu realizace projektu a míry naplnění stanovených závazných 

parametrů projektu a rozhodováno o dalším postupu prací, 

i. pokyny pro Závěrečné vyhodnocení akce. 

 

 

7. Kritéria pro zadání akcí 

 

A/ Dokumenty požadované správcem programu na realizaci projektové dokumentace, 

na přípravu a řízení realizace akcí: 

1. Oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky k výběru zhotovitele projektové 

dokumentace a příslušná smlouva, 

2. Oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky k zabezpečení výkonu TDS, koordinátora 

BOZP a souvisejících činností s řízením akce a příslušné smlouvy, 

3. Oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky na přípravu a řízení realizace projektu podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, splňující tyto podmínky: 

• oznámení zadávacího řízení a návrh zadávací dokumentace realizace díla nebude 

obsahovat nic nad rámec schváleného investičního záměru, 
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• dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, 

• název zakázky bude totožný s názvem projektu uvedeným v registraci akce (stejným 

názvem bude označen i návrh smlouvy). 

4. Aktualizovaná vstupní data na formulářích SMVS v rozsahu S 09 110 – S 09 160 

a specifikace nákladů na pořízení stavebních objektů, strojů, zařízení, hmotného 

i nehmotného majetku ICT (informačních a komunikačních technologií) a inventáře. 

 

B/ Dokumenty požadované správcem programu na realizaci akce: 

1. Územní rozhodnutí podle stavebního zákona, 

2. Stavební povolení, 

3. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, ověřená ve stavebním řízení, 

4. Oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci akce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, návrh zadávací dokumentace  

na realizace díla, splňující tyto podmínky: 

• oznámení zadávacího řízení a návrh zadávací dokumentace realizace díla nebude 

obsahovat nic nad rámec schváleného investičního záměru, 

• dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, 

• název zakázky bude totožný s názvem projektu uvedeným v registraci akce (stejným 

názvem bude označen i návrh smlouvy). 

5. Aktualizovaná vstupní data na formulářích SMVS v rozsahu S 09 110 – S 09 160 

a specifikace nákladů na pořízení stavebních objektů, strojů, zařízení, hmotného 

i nehmotného majetku ICT (informačních a komunikačních technologií) a inventáře. 

 

C/ Kritéria pro zadání akcí: 

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví, že nabídky budou hodnoceny podle jejich 

ekonomické výhodnosti. 

 

Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové 

ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. Zadavatel může ekonomickou 

výhodnost nabídek hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů 

životního cyklu, pokud zákon nestanovil v dalším ustanovení, kdy ji nelze použít (§ 114 odst. 

3 Zákona o zadávání veřejných zakázek).  

Zadavatel musí v zadávací dokumentaci stanovit pravidla pro hodnocení nabídek,  

která zahrnují: 

a) kritéria hodnocení, 

b) metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a 

c) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii. 
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Jestliže zadavatel není objektivně schopen stanovit váhu nebo jiný matematický vztah mezi 

jednotlivými kritérii hodnocení, uvede je v sestupném pořadí podle významu, který jim 

přisuzuje. 

 

Pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality je zadavatel povinen 

stanovit kritéria, která vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená 

s předmětem veřejné zakázky. 

Kritériem kvality mohou být zejména: technická úroveň, estetické nebo funkční vlastnosti, 

uživatelská přístupnost, sociální, environmentální nebo inovační aspekty, organizace, 

kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky 

v případě, že na úroveň plnění má významný dopad kvalita těchto osob, úroveň servisních 

služeb včetně technické pomoci, nebo podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění. 

 

Kritéria kvality musí být vymezena tak, aby podle nich nabídky mohly být porovnatelné 

a naplnění kritérií ověřitelné. Kritériem kvality nesmí být smluvní podmínky, jejichž účelem je 

utvrzení povinností dodavatele, nebo platební podmínky. 

V případě, že do hodnocení nabídek jsou zahrnuty náklady životního cyklu, uvede zadavatel 

v zadávací dokumentaci údaje, které mají účastníci zadávacího řízení poskytnout, a metodu, 

kterou zadavatel použije ke stanovení nákladů životního cyklu podle těchto údajů. 

Pro vyčíslení nákladů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 117 

písm. b) musí zadavatel použít metodu, která je: 

a) založena na objektivně ověřitelných a nediskriminačních kritériích, 

b) přístupná všem dodavatelům a  

c) založena na údajích, které mohou dodavatelé poskytnout bez vynaložení 

nepřiměřeného úsilí. 

 

 

8. Pravidla pro poskytování záloh a úhradu faktur za provedené práce z prostředků 

státního rozpočtu 

 

1. Zálohy nebudou obecně dodavatelům u akcí poskytovány. 

2. Výjimkou jsou registrované akce podle § 13 odst. 3 písm. a) rozpočtových pravidel, 

na které se vztahují pravidla projektového řízení, kde účastník programu může 

zhotovitelům (u staveb) výjimečně poskytnout zálohy za těchto podmínek: 

• zálohu lze poskytnout do výše 10% podílu účasti státního rozpočtu na financování 

investiční akce, 

• zálohu lze poskytnout pouze na zajištění dodávek ucelených celků, 
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• účastník programu je povinen vést dokumentaci provedených prací a dodávek, podle 

které bude záloha zúčtována, 

• ve lhůtě 100 kalendářních dnů musí být provedeno věcné plnění a zúčtování zálohy, 

• pokud bude záloha zúčtována, může účastník programu poskytnout další zálohu 

za stejných podmínek. 

3. O poskytnutí zálohy rozhoduje správce programu. Pravidla pro poskytnutí záloh musí být 

zapracována do podmínek čerpání finančních prostředků příslušných akcí/projektů, 

na jejichž realizaci budou zálohy poskytovány. 

4. Úhrada faktur bude prováděna v souladu s platnými zákonnými normami – zákonem 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů  

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, a na základě uzavřených smluv. 

5. Termíny vystavování a splatnost faktur budou stanoveny ve smlouvách o dílo, resp. 

v dalších smluvních ujednáních, mezi účastníkem programu a zhotovitelem 

(dodavatelem). 

6. Ceny dodávek budou sjednány ve smlouvách jako nejvýše přípustné po celou dobu 

realizace díla a platné po celou dobu realizace díla. 

7. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 26 - § 35 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

8. Faktury budou vystavovány za skutečně provedené práce a dodávky, odsouhlasené 

dle dokumentace prací a dodávek vedené u účastníka programu. Přílohou faktury musí být 

originál předávacího protokolu a další požadované doklady stanovené smlouvou. 

9. Účastník programu je povinen provádět zjišťování objemu prací a dodávek provedených 

během uplynulého měsíce, a to musí být ukončeno nejpozději pátý pracovní den 

po uplynutí měsíce. 

10. Zhotovitelé akcí, financovaných za účasti státního rozpočtu, jsou povinni vést dokumentaci 

provedených prací a dodávek. Jedná se o podklady pro fakturování prací a dodávek – 

např. zjišťovací protokoly a výkazy výměr, případně jiná prokazatelně odsouhlasená 

potvrzení. 

11. U stavební části účastník zadrží minimálně 10 % z rozpočtové ceny, hrazené z prostředků 

státního rozpočtu, do doby odstranění všech vad a nedodělků ze strany zhotovitele. 

Zadržené prostředky státního rozpočtu je povinen účastník programu vrátit na účet správce 

programu nejpozději do 15. prosince příslušného roku. O pozastavené částce musí 

informovat zhotovitele již při uzavření smlouvy o dílo. Ke dni odstranění vad a nedodělků, 

uvedených v přejímacím zápise, je povinen pozastávku uvolnit.  
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12. U jednorázových dodávek technického zařízení lze uhradit faktury až po vystavení 

protokolu o předání a převzetí dodávky. Pokud je součástí akce i montáž zařízení, musí 

být provedena závěrečná přejímka zprovozněného zařízení, zaškolení obsluhy, 

akceptační protokol (u ICT) případně doloženy předepsané revizní zprávy. 

13. Pokud účastník programu zjistí, že nelze zabezpečit proplacení faktur v daném 

kalendářním roce a v souladu s vydanou řídící dokumentací – Rozhodnutím o poskytnutí 

dotace – požádá se zdůvodněním o změnu řídící dokumentace – o změnu finančních 

a časových parametrů akce. 

 

 

9. Pravidla pro financování akcí 

 

V průběhu realizace a financování jednotlivých investičních akcí je nutno postupovat podle 

rozpočtových pravidel a vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu. Uvolněné 

finanční prostředky jsou zúčtovatelné v roce, ve kterém byly poskytnuty v rozsahu stanoveném 

Ministerstvem zdravotnictví. 

Účelové určení dotace je závazné a dotaci lze použít pouze na financování akce, na kterou 

byla určena. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Správce programu může provést úpravy 

dotací v návaznosti na změny ukazatelů státního rozpočtu, nebo na základě neplnění 

podmínek čerpání dotace stanovených správcem programu v Rozhodnutí o účasti státního 

rozpočtu na financování akce, nebo při nedodržení uvedených právních předpisů. 

Výše finanční spoluúčasti účastníka programu z vlastních prostředků musí být zajištěna 

minimálně ve výši 20 % celkových nákladů akce.  

 

 

Účastník programu žádá o provedení založené rezervace v Integrovaném informačním 

systému státní pokladny (IISSP) předložením daňového dokladu – faktury. Účastník má 

povinnost předložit fakturu/y řádně a včas tak, aby mohla/y být proplacena/y v termínu své 

splatnosti. 

Správce programu na základě předložení kopie uzavřené smlouvy a faktury účastníkem 

programu a v souladu s Rozhodnutím vydá pokyn k provedení založené rezervace v IISSP. 

Správce programu si vyhrazuje právo nevydat pokyn k provedení založené rezervace v IISSP 

v případě, že uzavřená smlouva a faktura je v rozporu s vydaným Rozhodnutím. 

 

Prostředky státního rozpočtu je možné čerpat až na základě založené rezervace v IISSP 

v souladu s pokynem správce programu. Porušení tohoto ustanovení bude správcem 

programu klasifikováno jako porušení podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu 
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ve smyslu § 44 odst. 1 písm. j) rozpočtových pravidel. Postih je stanoven ve výši 6 % z celkové 

částky účelově určených prostředků státního rozpočtu. 

 

Účastník programu je povinen nevyčerpané peněžní prostředky vrátit na účet správce 

programu nejpozději do 15. prosince příslušného roku. Pokud nečerpané prostředky nebudou 

vráceny na účet správce programu ve stanoveném termínu, nemohou z nich vzniknout nároky 

z nespotřebovaných výdajů a správce programu tím ztrácí možnost jejich poskytnutí 

v následujícím roce. V takovém případě je pak nutné provést finanční vypořádání dle § 75 

rozpočtových pravidel do 15. února následujícího roku na vypořádací účet Ministerstva 

zdravotnictví. 

 

Účastník je povinen uvádět ve formulářích SMVS cenu díla včetně DPH se zahrnutím 

i případného zákonného odpočtu DPH nebo kráceného odpočtu DPH. Vyčíslení a odvedení 

DPH bude provedeno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

ve znění pozdějších předpisů, a doloženo v závěrečném vyhodnocení akce. 

 

Účastník, který zaplatil za pořízení věci nebo služeb, obstarání výkonů, provedení prací nebo 

za nabytí práv peněžními prostředky z dotace a uplatnil nárok na odpočet daně z přidané 

hodnoty, do kterého zahrnul i částku, na jejíž odpočet měl právo z důvodu tohoto pořízení, 

nesmí tuto částku zahrnout do finančního vypořádání dotace. Jestliže ji do něj zahrnul a nárok 

na odpočet uplatnil až poté, je povinen do měsíce od uplatnění nároku odvést částku odpočtu 

na účet finančního vypořádání (viz § 14 odst. 11 rozpočtových pravidel). 

 

Konečné vypořádání prostředků se státním rozpočtem se provede při Závěrečném vyhodnocení 

akce. Účastník zabezpečí evidenci čerpání prostředků státního rozpočtu na akci odděleně. 

 

 

10. Vyhodnocení efektivnosti zdrojů vynaložených na přípravu a realizaci programu 

 

Program se zaměřuje na modernizaci a rozvoj poskytovatelů zdravotnických služeb v přímém 

působnosti Ministerstva zdravotnictví s cílem vytvořit materiálně technické podmínky 

pro zvýšení kvality a úrovně zdravotní péče.  

 

Kritéria pro hodnocení efektivnosti vynaložených zdrojů na přípravu a realizaci programu: 

1. Výše navrhované finanční spoluúčasti – finanční spoluúčast žadatele z vlastních 

prostředků musí být zajištěna minimálně ve výši 20 % celkových nákladů akce; 

2. Doba návratnosti vložených prostředků; 
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3. Naplnění cílů, indikátorů a parametrů programu a podprogramu; 

4. Stanovená efektivnost plánované akce dle metod uvedených na internetových stránkách 

Ministerstva zdravotnictví; 

5. Celkové náklady akce z hlediska možnosti státního rozpočtu v jednotlivých letech 

realizace.  

V příslušných podprogramech byly vybrány cíle, indikátory a parametry, kterých chce správce 

programu dosáhnout prostřednictvím konkrétních akcí. 

 

 

11. Pravidla pro kontrolní činnost správce programu v procesu přípravy a realizace 

projektů a akcí zaměřenou na hospodárné nakládání s prostředky státního 

rozpočtu 

 

Pro zabezpečení kontroly systému ve vynakládání finančních prostředků bude správce 

programu uplatňovat režim kontroly stanovený v dokumentech: Příkaz ministra (PM) 

č. 40/2012 Metodika poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu na reprodukci 

majetku, PM č. 4/2017 Zásady zadávání veřejných zakázek, PM č. 38/2000 Rezortní finanční 

kontrola Ministerstva zdravotnictví a Pravidla postupu při přípravě a realizaci akcí investiční 

výstavby a investičních dodávek v rámci systému programového financování v resortu 

Ministerstva zdravotnictví. 

Správce programu bude sledovat dodržování stanovených závazných ukazatelů v průběhu 

realizace programu a zabezpečení hospodárného, efektivního a účelného vynakládání 

prostředků státního rozpočtu a operací s ním spojených. 

Před zařazením akce do programu bude správcem programu provedena kontrola úplnosti 

a správnosti žádosti žadatele o zařazení akce do programu včetně všech příloh: 

− jednotlivé přílohy budou obsahovat investiční záměr, pravomocné a platné územní 

rozhodnutí (u stavební akce), popis řešení akce s přehlednou situací, právní poměry 

žadatele, údaje o investorovi, prohlášení investora k žádosti, prohlášení investora 

o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám, 

− součástí žádosti budou rovněž formuláře v rozsahu podle přílohy číslo 2 k vyhlášce 

Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu. 

Před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude správcem programu provedena kontrola 

dalších dokladů a podkladů žadatele, které budou přílohami žádosti žadatele o poskytnutí 

podpory z programu: 

− ekonomické a finanční podmínky projektu, pravomocné a platné stavební povolení, nebo 

vyjádření orgánů, pokud stavební povolení není požadováno, průběh a vyhodnocení 

výběrového řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek,  
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− návrh smlouvy o dílo s dodavatelem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, 

smlouvy o zajištění inženýrské činnosti, autorský dozor apod., 

− součástí této žádosti budou rovněž aktualizované formuláře v rozsahu podle přílohy číslo 2 

k vyhlášce Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu, 

−  v průběhu realizace akcí programu bude prováděna, dle plánu kontrol, namátková kontrola 

dodržování stanovených podmínek jejich realizace, a to: 

− správcem programu,  

− případně pověřenými osobami správcem programu, 

− aplikován bude systém finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

a vyhlášky č. 416/2004 Sb. 

Po dokončení realizace akce předloží investor dokumentaci Závěrečného vyhodnocení akce 

v termínu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace; dokumentace Závěrečného 

vyhodnocení akce bude obsahovat: 

− zprávu o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu stanovených 

ve vydaném rozhodnutí,  

− v případě stavby kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního 

provozu, 

− vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu (státní podpory) 

poskytnutých na financování akce v rozsahu uvedeném v § 6 vyhlášky Ministerstva financí 

č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu, 

− fotokopie platebních dokladů a výpisů z bank o platbách, a to jak pro použití prostředků 

státního rozpočtu, tak pro použití vlastních zdrojů investora a ostatních zdrojů, 

− vstupní data o skutečnosti v rozsahu stanoveném v příloze číslo 2 stejné vyhlášky, 

− zprávy z případných kontrol v průběhu realizace akce. 

 

 

12.  Hlavní rizika realizace programu a dosažení plánovaných cílů  

 

Hlavní rizika realizace programu a dosažení plánovaných cílů jsou spojena zejména s:  

a) úrovní technické nebo technologické inovace (nová, příp. necertifikovaná technologie, 

nové neověřené metody a postupy, nižší kvalita dodávek, malá pružnost při odstraňování 

vzniklých nedostatků aj.), 

b) nepřesně definovanými výsledky, např. z důvodu experimentálního charakteru projektu, 

komplikovaností produktu, nedostatečnou specifikací měřitelných kritérií pro hodnocení 

splnění cílů apod., 
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c) možnostmi a schopnostmi dodavatele (odborná zdatnost, spolehlivost při dodržování 

sjednaných podmínek, úroveň služeb, pružnost realizace, spolupráce při implementaci, 

rychlost odstraňování závad a chyb), 

d) nestabilitou prostředí – častými změnami legislativy, změnami dokumentace 

a uživatelských požadavků apod., 

e) časovou tísní pro dokončení realizace ve stanoveném termínu, nedostatečnou koordinací 

dodávání produktů ve fázích vzájemně závislých, 

f) interními podmínkami – značným počtem zúčastněných dodavatelů a obtížným způsobem 

koordinace apod., 

g) nepřesně stanovenými potřebnými finančními náklady na realizaci (stanovené 

bez spolehlivé kalkulace a zohlednění všech prací), snížením původních výnosů nebo 

zvýšením provozních nákladů proti předpokladům, 

h) realizací podmiňujících nebo navazujících aktivit v oblasti infrastruktury  

v termínech předpokládaných projektem a nutných pro dosažení předpokládaných 

výsledků projektu ve stanoveném čase, 

i) finančními riziky – tato rizika mohou být vyjádřena v rezervě na formulářích SMVS/EDS,  

s ohledem na to, zda se jedná o novostavbu (příp. přístavbu), částečnou rekonstrukci nebo 

celkovou rekonstrukci, u ostatních nákladů může být uvažována zejména změna cenové 

hladiny. 


