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Pokud Vám některý z postupů uvedených v Pokynu není jasný, napište dotaz na 

„nástěnku“ projektu v IS CEDR, nebo zavolejte příslušnému projektovému 

manažerovi na Ministerstvu zdravotnictví. 

 

 

Každá aktualizace Pokynu bude zveřejněna na webových stránkách ZP MGS 

(https://www.mzcr.cz/fondyehp). 

KP jsou povinni sledovat tyto webové stránky a řídit se vždy aktuálním zněním Pokynu. ZP 

MGS bude KP informovat o aktualizacích Pokynu přes „nástěnku“ projektu v IS CEDR. 

 

1 Úvod a základní informace 

Pokyn pro příjemce grantů (dále jen „Pokyn“) upravuje postupy pro realizaci projektů v rámci 

malého grantového schématu (dále jen „MGS“) programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 

2014-2021 (dále jen „Fondy EHP“) od okamžiku jejich schválení. 

Zde popsanými postupy jsou povinni se řídit nejen koneční příjemci (dále jen „KP“) ale i jejich 

partneři, a to v rozsahu, který je pro ně relevantní. 

Pokyn vychází ze stávajících dokumentů schválených Výborem pro Finanční mechanismus 

EHP a Ministerstvem zahraničních věcí Norska, z dokumentů vydaných Ministerstvem financí 

a z platné legislativy ČR a EU. 

Dokumenty schválené Výborem pro Finanční mechanismus EHP a MZV Norska:  

1. Nařízení o implementaci Finančního mechanismu EHP 2014-2021 (dále jen „Nařízení“); 

2. Communication and Design Manual. 

Dokumenty vydané Ministerstvem financí: 

1. Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje v rámci FM EHP/Norska 2014-

2021; 

2. Pokyn zprostředkovatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v rámci Fondů 

EHP/Norska 2014-2021. 

Pokud dojde v průběhu implementace Fondů EHP ke schválení dalších dokumentů, bude Pokyn 

doplněn a aktualizován na základě nových skutečností. 

V případech a situacích neupravených tímto Pokynem se postupuje individuálně případ od 

případu v souladu s dobrými mravy a obecnými zásadami obchodního styku. 

 

 

 

 

 

1.1 Platnost a změny Pokynu 

Pokyn vchází v platnost dnem jeho schválení Zprostředkovatelem malého grantového schématu 

programu Zdraví (dále jen „ZP MGS“). Pokud budou v průběhu implementačního procesu 

schváleny nové změny, které mohou mít vliv na postupy pro realizaci projektů, nebo dojde ke 

schválení dalších závazných dokumentů, bude Pokyn ke dni těchto změn aktualizován  

a doplněn o dané dokumenty. 

Pokyn je závazný pro všechny úkony zde uvedené spojené s realizací projektů podpořených 

z MGS programu Zdraví Fondů EHP. Závaznou je vždy ta verze Pokynu nebo jeho příloh, která 

je platná ke dni provádění příslušného úkonu souvisejícího s realizací projektu. 

 

 

 

https://www.mzcr.cz/fondyehp
https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/memoranda-a-narizeni/narizeni-2542
https://eeagrants.org/resources/2014-2021-communication-and-design-manual
https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/pokyny/pokyn-nkm-pro-zpusobile-vydaje-2670
https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/pokyny/pokyn-nkm-pro-zpusobile-vydaje-2670
https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/pokyny/pokyn-zprostredkovatele-pro-zadavani-ver-2713
https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/pokyny/pokyn-zprostredkovatele-pro-zadavani-ver-2713
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1.2 Základní pojmy 

Níže jsou pro účely tohoto Pokynu definovány některé základní pojmy: 

Grant – příslib peněžních prostředků poskytnutých právnickým osobám na stanovený účel před 

vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Dotace – peněžní prostředky poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel 

vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Informační systém CEDR MF pro Fondy EHP a Norska (dále jen „IS CEDR“) – informační 

systém MF, který slouží k předkládání žádostí o grant z Fondů EHP a Norska a jejich následné 

administraci (výběr projektů, monitoring, platby), až do ukončení jejich realizace. 

Konečný příjemce – nestátní nezisková organizace, které byly na základě předložené 

a schválené žádosti o grant v rámci výzvy malého grantového schématu přiděleny finanční 

prostředky. 

Období způsobilosti výdajů – začátek způsobilosti výdajů je určen datem schválení projektu 

a konec způsobilosti výdajů je stanoven v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Partner projektu – veřejný nebo soukromý, komerční nebo nekomerční subjekt, který je 

uveden ve schválené žádosti o grant a je aktivně zapojen do implementace projektu. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace – dokument, na jehož základě jsou poskytnuty prostředky 

KP v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 7.6 Nařízení. 

Program – ucelený soubor činností pro dosažení cíle prostřednictvím souboru aktivit. Program 

Zdraví byl schválen Výborem pro Finanční mechanismus EHP a Ministerstvem zahraničních 

věcí Norska (včetně MGS). 

Projekt – ucelený soubor činností realizovaných na základě schválené žádosti o grant v rámci 

MGS.  

Ukončení projektu – ukončení realizace aktivit a zároveň proplacení všech způsobilých výdajů 

projektu (věcné a finanční ukončení projektu). 

Zahájení projektu – datum zahájení realizace aktivit projektu. 

Zprostředkovatel programu (dále jen „ZP PRG“) – veřejný nebo soukromý nekomerční 

subjekt, jehož zodpovědností je připravit a implementovat program. V programu Zdraví plní 

roli ZP PRG Ministerstvo financí ČR. 

Zprostředkovatel MGS (dále jen „ZP MGS“) – subjekt, v jehož odpovědnosti je 

implementovat MGS v rámci programu (v případě programu Zdraví je to Ministerstvo 

zdravotnictví ČR). 

Způsobilé výdaje – výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného 

v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou v souladu s Nařízením a dalšími pravidly 

stanovenými Výborem pro Finanční mechanismus EHP, Ministerstvem zahraničních věcí 

Norska, Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu, Národním kontaktním místem a ZP 

MGS. 
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1.3 Malé grantové schéma v rámci programu Zdraví 

Celkovým cílem programu Zdraví je zlepšení prevence a snížení nerovností v oblasti zdraví 

v České republice.  

Program je realizován prostřednictvím 3 předem definovaných projektů, dvou otevřených 

výzev na větší projekty a tří výzev malého grantového schématu, které jsou popsány níže. 

 

1.3.1. MGS v oblasti zaměření „Podpora činnosti NNO v oblasti duševního zdraví dětí  

a dospívajících“ 

Cílem této výzvy malého grantového schématu je podpořit činnost nestátních neziskových 

organizací v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících a přispět tak ke snížení rizika výskytu, 

eskalace a chronifikace duševních problémů u této cílové populace.  

Výzva podporuje čtyři oblasti aktivit: 

1. Zavedení nových a/nebo zdokonalení stávajících preventivních, sociálně-

rehabilitačních a komunitně podpůrných metod a postupů v oblasti péče o duševní zdraví dětí 

a dospívajících.  

2. Vzdělávání dětí a dospívajících za účelem zlepšení jejich znalostí a dovedností 

týkajících se duševního zdraví a předcházení duševním problémům. 

3. Vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností zdravotnických pracovníků 

pečujících o děti s duševními poruchami stejně jako nezdravotnických odborníků, neformálních 

pečovatelů a pedagogů. 

4. Informační a destigmatizační aktivity zvyšující povědomí odborné i laické veřejnosti 

o duševním zdraví a problematice duševních poruch u dětí a dospívajících. 

 

1.3.2. MGS v oblasti zaměření „Podpora činnosti NNO v oblasti prevence a včasné 

diagnózy neurodegenerativních onemocnění“ 

Cílem výzvy je posílení znalostí a dovedností lékařů v oblasti včasné diagnózy a komplexní 

léčby demence, především prostřednictvím vytvoření a následné implementace mezioborových 

doporučených postupů pro diagnostiku, léčbu, komplexní péči včetně doporučených postupů 

pro péči o pacienty se souběhem polymorbidity a kognitivní poruchy a pacienty v těžkých 

stádiích onemocnění.  Důležitým cílem je taktéž definovat roli jednotlivých úrovní péče od 

praktických lékařů přes ambulantní specialisty oborů geriatrie, neurologie, geronto/psychiatrie 

až po specializovaná centra. Výzva je dále zaměřena na zlepšení post diagnostické podpory  

a včasné detekce prvotních symptomů demence prostřednictvím vzdělávání, proškolení  

a podpory pečovatelů a rodinných příslušníků. 

Výzva je rozdělena na dvě oblasti podpory: 

1. Oblast podpory A Definice rolí a kompetencí jednotlivých segmentů péče, vytvoření 

mezioborových doporučených postupů a zvýšení povědomí o jejich existenci. 
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Podporované aktivity: 

a) Vytvoření mezioborových doporučených postupů a metodik zaměřených na diagnostiku 

syndromu demence a na komplexní terapii včetně doporučených postupů pro léčbu osob 

s kognitivní poruchou a komorbiditami a pro komplexní péči o osoby v pokročilých 

stádiích syndromu demence. Uživateli doporučených postupů budou praktičtí lékaři  

a lékaři specialisté a další odborníci zabývající se problematikou Alzheimerovy nemoci 

a obdobných onemocnění.  

b) Rešerše existujících příkladů evropských doporučených postupů. 

c) Definování rolí a kompetencí specializovaných center pro diagnostiku a léčbu 

kognitivních poruch a ostatních složek zdravotnického systému, zabývající se 

diagnostikou a léčbou osob trpících demencí. 

d) Školení, semináře a vzdělávací aktivity zaměřené na praktické lékaře a odbornou 

lékařskou veřejnost zvyšující jejich povědomí o existenci doporučených postupů 

a metodik v oblasti demence a jejich implementaci.   

e) Školení, semináře a vzdělávací aktivity zaměřené na praktické lékaře za účelem šíření 

osvěty v oblasti včasné detekce symptomů demence. 

2. Oblast podpory B Zvýšení povědomí rodinných příslušníků a neformálních pečujících 

o včasné detekci symptomů demence, o způsobech léčby a o aktivitách, které přispívají 

ke zpomalení rozvoje příznaků nemoci. 

Podporované aktivity: 

a) Vzdělávací aktivity zaměřené na rodinné příslušníky a neformální pečující o včasné 

detekci symptomů demence a možnostech léčby a o možnostech podpory, včetně 

spolupráce profesionálů a neformálních pečujících (tzv. sdílená péče); 

b) Osvětové programy a kampaně komplexního charakteru cílené na širokou veřejnost 

zaměřené na destigmatizaci osob žijících s demencí a na celkové povědomí o demenci, 

o včasné detekci symptomů a o možnostech léčby. 

 

1.3.3. MGS v oblasti zaměření „Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských 

organizací“ 

Cílem této výzvy malého grantového schématu je podpořit činnost pacientských organizací, 

jakožto i rozvoj vznik a rozvoj střešních organizací zastupujících segment pacientských 

organizací nebo jeho vybrané části.  

Výzva je rozdělena na dvě oblasti podpory: 

Oblast podpory A – Profesionalizace a podpora činnosti pacientských organizací 

Podporované aktivity: 

1. Posílení personálních kapacit pacientských organizací. 
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2. Vzdělávání a školení pracovníků pacientských organizací s cílem rozšířit jejich znalosti 

a dovednosti v rámci managementu, finančního řízení, vyjednávání atd. 

 

3. Podpora rozvoje aktivit a služeb pacientských organizací, které poskytují pacientům. 

 

4. Činnosti zaměřené na zvyšování povědomí veřejnosti o prevenci, onemocnění či o činnosti 

pacientských organizací včetně realizace kampaní a osvětových akcí. 

 

Oblast podpory B – Vznik a rozvoj střešních organizací zastupujících segment 

pacientských organizací nebo jeho vybrané části 

V rámci této oblasti jsou realizovány aktivity související s přípravou, vznikem a rozvojem 

střešních organizací.  Realizované aktivity mohou obsahovat jak přípravná setkání a konzultace 

předcházející samotnému vzniku právnické osoby, tak její založení a následný rozvoj činnosti 

střešní organizace, včetně personálního zajištění jejích aktivit. Střešní organizace by měla 

pomoci konsolidovat segment pacientských organizací v České republice tím, že bude sloužit 

jako servisní organizace členským pacientským organizacím, poskytovat prostor pro jejich 

spolupráci a diskuzi a bude je demokraticky reprezentovat jako partner pro veřejnou správu 

zastupující v ní sdružené organizace. 
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2 Řídící struktura MGS programu Zdraví 

 

2.1 Programová struktura 

 

2.1.1 Zprostředkovatel programu 

Zprostředkovatelem programu Zdraví je Ministerstvo financí ČR. Zprostředkovatel programu 

spolupracuje se Zprostředkovatelem MGS (Ministerstvem zdravotnictví) na obsahové 

a formální přípravě výzev a Pokynů pro žadatele. Zprostředkovatel programu také spolupracuje 

na vytvoření podmínek k provedení kontrol a auditů, organizuje Řídicí výbor programu za 

účelem monitoringu implementace MGS, schvaluje dokumentaci pro implementaci MGS 

vytvořenou Zprostředkovatelem MGS. Důležitou pravomocí Zprostředkovatele programu je 

také schvalování podstatných změn MGS.  

 

2.1.2 Zprostředkovatel MGS 

V souladu s čl. 6.6 Nařízení a v souladu s čl. 3 (4) Dohody o partnerství mezi 

Zprostředkovatelem programu – Ministerstvem financí a Partnerem programu - Ministerstvem 
zdravotnictví při zajištění přípravy a realizace programu Zdraví, je rolí zprostředkovatele MGS 

(tzn. zajištěním přípravy a implementace MGS v rámci programu Zdraví) pověřeno 

Ministerstvo zdravotnictví.  

Činnost ZP MGS na Ministerstvu zdravotnictví vykonává oddělení finančních mechanismů 

odboru evropských fondů a investičního rozvoje, které zodpovídá především za: 

1. přípravu MGS včetně vyhlášení výzev k předkládání žádostí; 

2. výběr a schválení projektů; 
3. monitoring schválených projektů; 

4. kontrolu průběžných a závěrečných zpráv o projektech (dále jen „PZ/ZZ“) 

5. schvalování změn v projektech; 
6. zajištění monitorovacích návštěv na místě a veřejnosprávních kontrol projektů; 

7. vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace; 
8. provádění kontroly zadávacích řízení; 

9. administraci a proplácení výdajů v průběhu realizace projektů; 

10. evidenci a šetření nesrovnalostí v projektech. 
 

2.1.3 Partner programu z donorského státu 

Zahraničním partnerem programu Zdraví je v souladu s Dohodou o programu Norský institut 

veřejného zdraví (Norwegian Institute of Public Health), který se podílel na přípravě programu 

a spolupracuje se Zprostředkovatelem MGS na jeho implementaci. V rámci Výboru pro 

spolupráci (Cooperation Committee) konzultuje ZP MGS s partnerem z donorského státu 

postup v dosažení výstupů a výsledků programu. 
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Charakter partnerství v projektu je neziskový a spočívá zejména v účasti partnera na aktivitách 

projektu, příp. též na řízení projektu a v celkovém věcném přínosu projektu pro KP i partnera. 

Nejedná se o dodavatelsko-odběratelský vztah. Smluvní vztah s partnerem tak nespadá pod 

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Doporučený obsah Smlouvy o partnerství: 

 1. určení účelu a předmětu smlouvy; 

2. popis rolí a míry zapojení obou partnerů do projektu; 

3. popis účasti na jednáních, koordinačních schůzkách, Řídícím výboru projektu, atd.; 

2.2 Projektová struktura 

 

2.2.1 Konečný příjemce projektu 

KP je subjekt, kterému byly na základě předložené a schválené žádosti o grant přiděleny ze 

strany ZP MGS finanční prostředky z Fondů EHP. 

KP odpovídá za plnění účelu projektu a při implementaci je povinen postupovat dle Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace a dále dle tohoto Pokynu, Pokynu Národního kontaktního místa pro 

způsobilé výdaje v rámci FM EHP/Norska 2014-2021, Pokynu zprostředkovatele pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu v rámci Fondů EHP/Norska 2014-2021, Manuálu pro 

komunikaci a design (Communication and Design Manual) a platné legislativy ČR a EU. 

 

2.2.2 Partner projektu 

Partnerem projektu je subjekt, který je uveden jako partner ve schválené žádosti o grant a KP  

s ním uzavřel smlouvu o partnerství. 

Partner projektu přispívá k plnění některých aktivit projektu a v průběhu implementace je 

povinen postupovat dle uzavřené smlouvy o partnerství. 

Partner z ČR dále postupuje dle tohoto Pokynu, Pokynu Národního kontaktního místa pro 

způsobilé výdaje v rámci FM EHP/Norska 2014-2021, Pokynu zprostředkovatele pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu v rámci Fondů EHP/Norska 2014-2021, Manuálu pro 

komunikaci a design (Communication and Design Manual) a platné národní legislativy  

a legislativy EU. 

Partner z donorského státu dále postupuje dle Pokynu Národního kontaktního místa pro 

způsobilé výdaje v rámci FM EHP/Norska 2014-2021, Nařízení a platné národní legislativy 

a legislativy EU. 

 

2.2.2.1 Smlouva o partnerství 

V případech, kdy je projekt realizován ve spolupráci s partnerem, je KP povinen předložit ZP 

MGS prostřednictvím IS CEDR kopii smlouvy o partnerství, a to nejpozději před vydáním 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Subjekty spolupracující na projektu, se kterými KP neuzavře 

smlouvu o partnerství, nejsou považovány za partnery projektu. 

Smlouva o partnerství vymezuje postavení KP a jeho partnera, jejich úlohy a odpovědnosti, 

jakož i úpravu jejich vzájemných práv a povinností při realizaci projektu. 

 

 

 

 

 

 

https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/propagace
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4.  popis zajištění publicity projektu; 

5.   uvedení míry odpovědnosti jednotlivých partnerů a odpovědnost za škodu, stanovení 

sankcí za porušení smlouvy (zejména riziko nedodržení účelu projektu při 
porušení/nedodržení smlouvy partnerem – např. odstoupení v průběhu realizace); 

6.   v případě partnerství se zahraničním partnerem doporučujeme uvádět rozpočet výdajů 
obou partnerů (KP a zahraniční partner) také v českých korunách, které odpovídají 

částkám uvedeným v žádosti o grant; 

7.    popis finančních toků mezi KP a partnerem v souladu s podkapitolou 5.2 Pokynu NKM 
pro způsobilé výdaje v rámci FM EHP/Norska 2014-2021; 

8. v případě, že KP bude některé způsobilé výdaje spojené s účastí partnera hradit přímo 
(např. ubytování v ČR, letenky, apod.), je vhodné stanovit sankce za případnou neúčast 

partnera (např. v případě nutnosti zrušení aktivity); 

9. stanovení mzdy prací expertů a měny, ve které bude partnerská instituce odměňována; 
10. stanovení řešení kurzových rozdílů; 

11. uvedení expertů partnera, včetně informace, zda jsou zaměstnanci nebo externími 
pracovníky; 

12. podmínka archivace všech relevantních dokumentů na straně partnera; 

13. realizace veřejných zakázek partnerem – pravidla, postupy, soulad se závaznými 
dokumenty, součinnost s KP tak, aby při zadání a realizaci zakázky byla naplněna 

příslušná pravidla země sídla partnera; 
14. postup v případě realizace změn v projektu; 

15. udržitelnost výstupů projektu – majetkové vztahy v průběhu a po realizaci, užívání 

majetku, péče o majetek, lhůty, informování, atd.; 
16. závazek partnera podrobit se kontrole/auditu související/mu s poskytnutím finančních 

prostředků v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace nebo poskytnout 
dokumentaci nezbytnou pro kontrolu, tj. vytvoření podmínek pro provádění finančních 

auditů a kontrol a součinnost při kontrolách; 

17. trvání smlouvy (a běh lhůt v souladu se začátkem/ukončením realizace projektu); 
18. vedení účetnictví o výdajích s jasnou vazbou na projekt; 

19. zákaz čerpání jiných podpor (na stejné výdaje); 
20. podpisy obou stran včetně data a místa podpisu. 

KP se přenesením povinností do Smlouvy o partnerství nevyvazuje z povinností daných 

Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Znění Smlouvy o partnerství je doporučeno 

revidovat s ohledem na povinnosti a podmínky uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace v platném znění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor Smlouvy o partnerství je přílohou č. 7a a 7b tohoto Pokynu. 
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3 Životní cyklus projektu 
 

Životní cyklus projektu je naznačen ve zjednodušeném diagramu níže a blíže popsán 

v následujících kapitolách tohoto Pokynu.  
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Přílohou Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dopis o schválení žádosti o grant bez příloh, 

tabulka snížených odvodů a logický rámec projektu.  

 

Dodatečné podklady, které je žadatel povinen doložit před vydáním Rozhodnutí  

o poskytnutí dotace, jsou: 

 • seznam plánovaných veřejných zakázek, 

• identifikace bankovního účtu (vlastnictví účtu může žadatel prokázat i doložením smlouvy 

o běžném účtu), 

• smlouva o partnerství (pouze v případě projektů realizovaných v partnerství s českým či 

zahraničním subjektem). 

 

4 Schválení žádosti o grant a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
 

4.1 Schválení projektu 

Žadatelé, jejichž žádosti o grant byly doporučeny hodnoticí komisí k udělení grantu, budou 

prostřednictvím IS CEDR informováni o postupu projektu do fáze verifikace. Po ukončení 

verifikace a schválení doporučených projektů Poradou vedení Ministerstva zdravotnictví ČR 

bude úspěšným žadatelům zaslán datovou schránkou nebo poštou (v případě, že žadatel 

nedisponuje DS) a prostřednictvím nástěnky IS CEDR dopis ZP MGS, v němž budou žadatelé 

informováni o dalším postupu včetně požadavku na doložení dodatečných podkladů, doplnění 

požadovaných informací či dovysvětlení specifických záležitostí.   

 

 

 

 

 

 

 

ZP MGS zároveň zpracuje podmínky pro schválení grantu a žadateli je předloží prostřednictvím 

IS CEDR k akceptaci. V podmínkách pro každý projekt jsou zahrnuty obecné podmínky 

realizace Fondů EHP, podmínky vyplývající z programu Zdraví a rovněž zohledněny závěry  

a doporučení hodnoticí komise, které se vztahují k dané žádosti. Akceptaci podmínek pro 

schválení grantu provede žadatel prostřednictvím IS CEDR. 

 

4.2 Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Po doložení všech potřebných dodatečných podkladů a akceptaci podmínek pro schválení 

grantu ze strany žadatele přistoupí ZP MGS k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. ZP MGS 

pošle jedno paré Rozhodnutí o poskytnutí dotace poštou KP, současně nahraje kopii Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace do složky projektu v IS CEDR. 

 

 

Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace je přílohou č. 1 tohoto pokynu. Tabulka snížených 

odvodů je přílohou č. 2 a vzor logického rámce projektu je přílohou č. 5 tohoto pokynu. . 
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Platby budou probíhat v následujících etapách: 

 
1. první zálohová platba bude ve výši maximálně 30 % celkové výše schválené dotace,  

2. druhá zálohová platba bude ve výši maximálně 60 % celkové výše schválené dotace,  

3. zbývající výše dotace ze skutečných celkových způsobilých výdajů projektu bude 

vyplacena po ukončení projektu, po vyúčtování poslední Žádosti o platbu.  

 

4.3 Zasílání plateb v projektu 
 

Prostředky dotace budou zasílány na účet KP doložený v rámci Identifikace bankovního účtu..  

 

 

 

 

 

 

První zálohová platba bude KP poskytnuta po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 

základě žádosti o zálohovou platbu, kterou žadatel vyplnil již v žádosti o grant v IS CEDR.  

Druhá zálohová platba bude KP poskytnuta po schválení první průběžné monitorovací zprávy 

projektu a zároveň po vyčerpání minimálně 60% celkové výše první zálohové platby. Žádost  

o druhou zálohovou platbu bude podána prostřednictvím IS CEDR společně s odevzdáním 

průběžné zprávy podle postupu uvedeného níže: 

• V případě, že KP v prvním monitorovacím období vyčerpal alespoň 60% celkové výše 

první zálohové platby, podává žádost o druhou zálohovou platbu společně s odevzdáním 

průběžné zprávy za první monitorovací období.  

• V případě, že KP v prvním monitorovacím období nevyčerpal alespoň 60% celkové 

výše první zálohové platby, tak o druhou zálohovou platbu nemůže zažádat společně 

s odevzdáním první průběžné zprávy. V takovém případě může KP zažádat o proplacení druhé 

zálohové platby až při odevzdání průběžné zprávy za druhé monitorovací období, a to za 

předpokladu, že v té době již došlo k vyčerpání alespoň 60% celkové výše první zálohové 

platby. Stejný postup se uplatní, pokud by k vyčerpání alespoň 60% celkové výše první 

zálohové platby nedošlo ani ve druhém či v některém z následujících monitorovacích období 

s tím rozdílem, že žádost o druhou zálohovou platbu bude podána společně s předložením 

průběžné zprávy za dané monitorovací období, ve kterém došlo k vyčerpání alespoň 60 % 

celkové výše první zálohové platby.  

• Ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může KP požadovat proplacení druhé 

zálohové platby před vyčerpáním alespoň 60% celkové výše první zálohové platby. Žádost  

o druhou zálohovou platbu společně se zdůvodněním musí být podána společně s odevzdáním 

průběžné zprávy.  
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5 Realizace projektu - povinnosti KP a jeho partnera 

 

5.1 Bankovní účet pro projekty 

KP není povinen zřizovat samostatný bankovní účet pro realizaci projektu. Může použít svůj 

stávající bankovní účet. V případě, že KP má podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost 

vést u České národní banky účet určený k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze 

státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu, musí předložit bankovní identifikaci  

k danému účtu. 

 

5.1.1 Bankovní poplatky 

Pokud si KP zřídí samostatný účet pro realizaci projektu, pak bankovní poplatky spojené 

s vedením účtu a realizací nejsou způsobilými výdaji projektu. 

 

5.2 Zadávání veřejných zakázek 

Při zadávání a průběhu veřejných zakázek se KP a partner projektu z ČR řídí: 

• Zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(„Zákon o ZVZ“); 

• Pokynem zprostředkovatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu („VZMR“) 

v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 (dále „Pokyn pro VZMR“). 

Partner projektu z donorského státu realizuje veřejné zakázky v souladu s národními právními 

předpisy země svého sídla, a to jako by byl veřejným zadavatelem podle článku 2 odst. 1 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání 

veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES. 

KP a partner projektu realizují veřejné zakázky v souladu se Seznamem plánovaných veřejných 

zakázek, který předložili před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jakoukoliv změnu 

oproti Seznamu veřejných zakázek KP hlásí ZP MGS přes nástěnku projektu v IS CEDR. 

 

5.2.1 Obecné zásady při zadávání veřejných zakázek 

Zadavatel (KP) je při výběru dodavatele povinen dodržovat zásadu transparentnosti, zákazu 

diskriminace, rovného zacházení, proporcionality a vzájemného uznávání osvědčení a dále je 

povinen postupovat hospodárně, účelně a efektivně.  

Během zadávání a realizace veřejných zakázek musí být postupováno v souladu  

s obecně uznávanými etickými normami a musí se předcházet veškerým střetům zájmů. Za střet 

zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob, které se podílejí na průběhu výběrového řízení, 

nebo mají či by mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení, ohrožují jejich nestrannost nebo 

nezávislost v souvislosti s výběrovým řízením. Zájmem osob se rozumí zájem získat osobní 

výhodu či snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele. 

Bližší informace o obecných principech zadávání VZMR je možné nalézt v Pokynu pro VZMR. 
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Veřejné zakázky se rozlišují: 

a) dle předmětu – veřejné zakázky dle předmětu se dělí na veřejné zakázky na dodávky, služby 

a na stavební práce (vymezení viz § 14 Zákona o ZVZ); 

b) dle předpokládané hodnoty. 

 

 Veřejné zakázky s vyšší hodnotou, na které se vztahuje aplikace Zákona o ZVZ: 

 
Jedná se o veřejné zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce, jejichž předpokládaná 

hodnota je rovna nebo vyšší než hodnota stanovená platným zákonem: 

a. dodávky nebo služby rovny nebo vyšší než 2 000 000,00 Kč bez DPH; 

b. stavební práce rovny nebo vyšší než 6 000 000,00 Kč bez DPH. 

 

Zakázky malého rozsahu (VZMR): 

 

Jedná se o zakázky, jejichž předpokládaná hodnota (bez DPH) je nižší než výše uvedené 

zákonné limity. Z hlediska výše předpokládané hodnoty jsou VZMR v souladu s Pokynem 

pro VZMR rozděleny na následující dvě kategorie: 

 

1. VZMR kategorie I: předpokládaná hodnota VZMR nedosáhne 500 000,00 Kč bez 

DPH: 

VZMR se zadává při dodržování zásad hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, 

transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace za cenu 

obvyklou v místě a čase plnění na základě informovanosti o trhu přímo vybranému 

dodavateli. V případě, že zadavatel nemá povědomí (např. na základě předchozích 

obdobných plnění) o výši ceny v místě a čase obvyklé, doporučuje se provést průzkum 

trhu (např. porovnáním ceníků dostupných na internetu, využitím e-mailové poptávky  

a nabídky a tento záznam o porovnání uchovat jako součást dokumentace VZMR). 

VZMR je možné zadat formou objednávky dodavateli a následné faktury nebo jiného 

účetního dokladu, případně je možné uzavřít s dodavatelem písemnou smlouvu. 

 

2. VZMR kategorie II: předpokládaná hodnota VZMR dosáhne 500 000,00 Kč bez 

DPH a nepřesáhne finanční limit bez DPH pro veřejné zakázky dle Zákona o ZVZ 

(tj. nepřesáhne 2 000 000,00 Kč bez DPH pro dodávky a služby nebo 6 000 000,00 Kč 

bez DPH pro stavební práce): 

VZMR lze zadat pouze formou výběrového řízení v souladu s postupy popsanými  

v kapitole 2.2.1. Pokynu pro VZMR. Výsledkem této VZMR je vždy uzavření závazné 

písemné smlouvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

Zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty dále postupuje dle § 16 - § 23 Zákona o ZVZ 

a v případě, že se jedná o VZMR podle Pokynu k VZMR, kapitoly 2.1.1. 
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Kontrola průběhu veřejných zakázek 

 

Kontrola plánu veřejných zakázek 

 

Kontrola zadávací dokumentace 

 

5.2.2 Administrativní postupy kontroly veřejných zakázek 

 

 

První administrativní kontrola probíhá před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy je 

žadatel vyzván k zaslání plánu veřejných zakázek. V plánu by mělo být rozdělení veřejných 

zakázek jasně vysvětleno tak, aby nemohlo dojít k podezření na porušení Zákona o ZVZ 

a pravidel stanovených Pokynem pro VZMR. Plán veřejných zakázek podléhá schválení ZP 

MGS. 

KP je povinen bez zbytečného prodlení aktualizovat plán veřejných zakázek v IS CEDR 

v případě jakékoliv změny během implementace projektu. 

 

 

 

o V případě VZMR v hodnotě nižší než 500 000 Kč bez DPH je KP povinen postupovat 

v souladu s Pokynem pro VZMR. Veškerou dokumentaci související s takovouto VZMR 

(např. průzkum trhu) dodává KP v rámci průběžných monitorovacích zpráv.  

VZMR v hodnotě nižší než 500 000 Kč bez DPH nepodléhají předchozí kontrole ze strany 

ZP MGS. 

  

o V případě VZMR v předpokládané hodnotě 500 000 Kč bez DPH a vyšší a v případě 

veřejných zakázek s vyšší hodnotou, na které se vztahuje aplikace Zákona o ZVZ, je 

KP povinen nahrát kompletní zadávací dokumentaci k zakázce do systému CEDR, a to 

přibližně 30 kalendářních dní před plánovaným vyhlášením veřejné zakázky.  

 

Následně je provedena kontrola zadávací dokumentace ze strany pracovníka EFI/4. Pokud 

jsou při kontrole zadávací dokumentace zjištěny nedostatky, je tato informace zaslána KP 

společně s žádostí o nápravu nebo doplnění.  

 

Po vypořádání všech případných připomínek zasílá pracovník EFI/4 Stanovisko 

k zadávacím podmínkám, jehož přílohou je finální schválená zadávací dokumentace. Bez 

souhlasného vyjádření není pro KP přípustné zahájit zadávací řízení. Pokud KP zahájí 

zadávací řízení bez tohoto stanoviska, nebude veřejná zakázka i s případnými náklady na 

zadávací řízení považována za způsobilou.  

 

 

 

Kontrola průběhu zadávání veřejných zakázek se vztahuje výhradně na VZMR 

v předpokládané hodnotě 500 000 Kč bez DPH a vyšší a v případě veřejných zakázek s vyšší 

hodnotou, na které se vztahuje aplikace Zákona o ZVZ. 

KP má povinnost neprodleně po rozhodnutí o výběru nabídky vložit do systému CEDR 

elektronické kopie těchto dokumentů: 

• jednotlivé nabídky, 

• protokol o otevírání nabídek, 
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Účetní doklady vztahující se k implementaci projektu musí splňovat následující 

náležitosti: 

 

• zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, 

• protokol o jednání hodnotící komise, 

• rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 

Kontrola průběhu veřejné zakázky je provedena ze strany ZP MGS. Po provedení kontroly zašle 

pracovník ZP MGS stanovisko k průběhu veřejné zakázky a návrhu smlouvy, které je pro KP 

závazné. Bez stanoviska ZP MGS nesmí KP smlouvu uzavřít. 

5.3 Způsobilost výdajů a jejich vykazování 

KP/partner je povinen řídit se Pokynem Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje 

v rámci FM EHP/Norska 2014-2021 v aktuálním znění, který upravuje pravidla způsobilosti 

a vykazování výdajů. 

KP/partner z ČR je povinen o projektu vést oddělenou účetní evidenci, tzn. ve svém účetním 

systému zajistit ke konkrétnímu projektu jednoznačné přiřazení veškerých transakcí, které se  

k projektu přímo vztahují. 

Partner projektu z donorského státu je povinen pro projekty vést účetnictví nebo daňovou 

evidenci v souladu s předpisy země sídla partnera. 

  

 

• Údaje z účetních dokladů musí souhlasit s údaji uvedenými v Soupise uhrazených 

dokladů (viz kapitola 6.2 Zprávy o projektu). 

• Označení dodavatele (název, adresa, IČ/DIČ, bankovní spojení, podpis/razítko 

s výjimkou elektronicky zaslaných faktur) musí být v souladu s údaji uvedenými 

v objednávce a/nebo smlouvě. 

• Označení odběratele (název, adresa, IČ/DIČ) musí být v souladu s údaji uvedenými 

v objednávce a/nebo smlouvě. 

• Na dokladu musí být uvedena peněžní částka – na dokladu vystaveném plátcem DPH je 

uveden základ daně za uskutečněné zdanitelné plnění, výše DPH, sazba DPH a celková 

částka s DPH; na dokladu vystaveném neplátcem DPH je uvedena celková fakturovaná 

částka. 

• Na dokladu musí být vyplněno datum vyhotovení, datum uskutečnění zdanitelného plnění 

(u plátců) a splatnost. 

• Na dokladu musí být uveden počet jednotek, jed. cena a cena celkem, je-li to možné. 

• Případné opravy na účetních dokladech či likvidačních listech musí být v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (zejména § 35). 

• KP musí uchovávat doklady o zaplacení předložených účetních dokladů. 

• Na každém účetním dokladu (faktury, pokladní doklad, účtenka) a originálech 

smlouvy/objednávky musí být uvedena informace jasně dokladující vztah k Fondům 

EHP/Norska 2014–2021 (např. uvedením informace v textu účetního dokladu, nebo 

označením tištěného dokumentu razítkem nebo textem „Financováno z Fondů 
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 EHP/Norska 2014–2021“, nebo uvedením označení účetního střediska či jiného jasně 

identifikovatelného kódu Fondů EHP/Norska na účetním dokladu apod.).  

• Předmět plnění musí souviset s účelem projektu a být v souladu s rozpočtem projektu 

a Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

• Na účetním dokladu, popř. likvidačním listě, musí být uvedeny podpisy osob 

odpovědných za účetní případ a za jeho zaúčtování. 

• Musí být dodržena časová kontinuita vystavení účetního dokladu s ohledem na termíny 

zahájení a ukončení monitorovacího období projektu. 

• Fakturované množství a cena služeb, materiálu apod. musí odpovídat 

smlouvě/objednávce a být v souladu s příslušnou položkou Rozpočtu projektu. 

• V případech, kdy je požadována úhrada pouze části z původní částky uvedené na účetním 

dokladu (faktura, účtenka apod.), je nutno na dokladu nebo v příloze výpočet podílu na 

projekt zřetelně vyznačit. 

• Při kontrole musí být KP schopen poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu účetní 

evidenci v plném rozsahu. 

• Originály účetních dokladů KP, soupisů uhrazených dokladů a kopie účetních dokladů 

všech partnerů za projekt musí být k dispozici u KP nejen v průběhu implementace 

projektu, ale i po dobu 10 let od 1. ledna následujícího po roce, kdy byla schválena 

závěrečná zpráva o projektu ze strany ZP MGS, minimálně však do 31. 12. 2030. 

 

Proplácení účetních dokladů po ukončení způsobilosti výdajů 

Ve výjimečných případech je možné ze strany KP proplatit účetní doklad ještě 30 dnů po konci 

období způsobilosti výdajů uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se však pouze 

o platbu účetního dokladu. Související aktivita musí být fyzicky ukončena do data splnění účelu 

projektu a účetní doklad vystaven do data konce způsobilosti výdajů. 

 

5.3.1 Limit pro dokládání účetních dokladů 

Jednotlivý přímý výdaj nepřevyšující částku 10 000 Kč nemusí být v rámci Žádosti o platbu 

(dále jen „ŽOP“) doložen v IS CEDR relevantními účetními doklady. KP tyto výdaje zahrne 

do Soupisu uhrazených dokladů v IS CEDR a jejich způsobilost a správnost potvrdí podpisem 

Prohlášení žadatele v ŽOP.  

KP/partner je však povinen na vyžádání poskytnout veškeré účetní doklady a účetní evidenci  

v rámci kontroly ŽOP, při kontrolách na místě a auditech. 

 

5.3.2 Paušální výdaje (lump-sum) 

Paušálně jsou stanoveny výdaje pro tzv. per diems zahrnující ubytování, místní dopravu, stravu 

a cestovní pojištění pro jednu osobu při cestě do zahraničí (platí pro KP i partnery). 
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Per diems jsou stanoveny podle paušálních sazeb EU, které jsou stanovené jako mezní, jak je 

uvedeno v Příloze 1 Rozhodnutí Komise ze dne 18. 11. 2008 a následných aktualizacích1. 

Informaci o aktuální výši per diems lze nalézt na stránce https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-

informace/zakladni-dokumenty/pokyny/pokyn-nkm-pro-zpusobile-vydaje-2670. 

Jelikož je paušální sazba EU stanovena v EUR, je pro přepočet na Kč doporučen kurz stanovený 

ve Výzvě. Tuto hodnotu paušální sazby EU v Kč uvedenou v rozpočtu Žádosti o grant používá 

KP při vykazování per diems v Žádostech o platbu a musí být dodržena po celou dobu 

implementace. 

Celková způsobilá částka per diems se pak vypočítá jako součin počtu nocí strávených 

v zahraničí a paušální sazby EU v Kč, kterou KP uvedl v rozpočtu Žádosti o grant.  

V případě bezplatného ubytování nebo stravování se sníží částka per diem o 40 % za ubytování 

(odpovídající částka za ubytování se snídaní a bez snídaně), 40 % na jídlo (20 % oběd, 20 % 

večeře). V případě, že konečný příjemce/partner nezůstane přes noc, per diem se automaticky 

sníží o 40 %. 

Žadatel může v žádosti o grant stanovit nižší paušál v případě, kdy z důvodu plánovaného 

rozsahu a cíle projektu není hospodárné a efektivní využít standardní paušál (např. zahraniční 

cesty s vyšším počtem účastníků, dlouhodobější pobyty apod.). Taková sazba platí po celou 

dobu realizace projektu a nesmí být v případě vyšších skutečných výdajů navyšována z úspor 

v jiných položkách. 

KP/partner při využití paušálního výdaje nedokládá účetní doklady vztahující se ke skutečným 

výdajům pokrytým paušální částkou, dokládá dokumenty potvrzující uskutečnění aktivity  

v deklarovaném rozsahu a způsobilost výdajů, např. program služební cesty včetně informace 

o poskytnuté stravě, prezenční listinu, fotodokumentaci nebo zápis ze služební cesty. 

 

5.3.3 Výkazy práce 

KP je povinen vést evidenci práce (viz Příloha č. 9 tohoto Pokynu) jednotlivých zaměstnanců 

KP/partnera projektu související s osobními výdaji požadovanými k financování z projektu 

pouze v případě, že zaměstnanec se podílí na realizaci projektu pouze částí svého pracovního 

úvazku nebo formou DPP/DPČ. KP předkládá výkaz práce ZP MGS při kontrole projektu na 

místě a při auditu nebo na vyžádání ZP MGS při kontrole PZ/ZZ a ŽOP. 

 

5.4 Příjmy projektu 

Prostřednictvím Fondů EHP/Norska jsou podporovány projekty ve veřejném zájmu, které 

negenerují zisk. V případě, že projekt generuje příjmy během realizace, je předpokládaná výše 

příjmů a jejich využití vyplněna v žádosti o grant. 

Příjmy (z výstupů projektu) jsou přítoky peněžních prostředků uhrazených uživateli za 

infrastrukturu, zboží, služby nebo práva, jež byly v rámci projektu podpořeny. Jedná se např. 

 
1 Pro Lichtenštejnsko platí stejná částka jako uvedená paušální sazba pro Švýcarsko. 

https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/pokyny/pokyn-nkm-pro-zpusobile-vydaje-2670
https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/pokyny/pokyn-nkm-pro-zpusobile-vydaje-2670
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o vstupné z akcí, účastnické poplatky na konferenci, příjmy z prodeje publikací, příjmy za 

služby poskytované v rámci projektu, atd2. 

Čisté příjmy (z výstupů projektu) jsou vypočteny jako rozdíl mezi příjmy z výstupů projektu 

a případnými náklady souvisejícími s vytvořením nebo provozem výstupů (např. mzdy 

zaměstnancům, výdaje za energie, nákup zboží), které nebyly zahrnuty do rozpočtu projektu 

a nebyly uhrazeny poskytovatelem dotace. Z toho vyplývá, že pokud jsou náklady související 

s vytvořením nebo provozem výstupu plně hrazeny z grantu, rovná se příjem čistému příjmu. 

Čisté příjmy vzniklé v průběhu realizace projektu jsou: 

a) využity jako dodatečný zdroj na financování dalších aktivit souvisejících s projektem 

a přispívajících k dosažení účelu projektu schválených na základě změnového řízení, nebo 

b) vráceny poskytovateli dotace. 

Využití příjmů a čistých příjmů (je-li relevantní) bude popsáno v příslušných PZ. Přílohou PZ 

bude Kalkulace příjmů/čistých příjmů v monitorovacím období (Příloha č. 6 tohoto Pokynu). 

KP je povinen uchovat veškerou dokumentaci spojenou s příjmy/čistými příjmy projektu tak, 

aby bylo možné v průběhu realizace projektu provádět kontroly o správnosti doložených 

informací. 

Příjmy, které vzniknou v době udržitelnosti projektu, budou využity na krytí provozních 

nákladů. Čisté příjmy, pokud vzniknou, budou využity na aktivity související s projektem. 

Čestné prohlášení o využití příjmů/čistých příjmů po ukončení projektu bude přílohou ZZ 

(Příloha č. 11 tohoto Pokynu). KP je povinen uchovat veškerou dokumentaci spojenou s příjmy 

/ čistými příjmy projektu tak, aby bylo možné v průběhu realizace i po ukončení projektu 

provádět kontroly o správnosti doložených informací. 

5.5 Publicita projektu 

V souladu s Přílohou 3 Nařízení „Informační a komunikační požadavky“ jsou informační  

a komunikační aktivity nedílnou součástí implementace projektů podpořených v rámci Fondů 

EHP/Norska. Poskytnutí podpory musí být dostatečně prezentováno a zviditelněno s cílem 

informovat širokou veřejnost o úloze Islandu, Lichtenštejnska a Norska coby donorských států, 

a zvýšit tak všeobecné povědomí veřejnosti nejen o existenci projektu, ale i o Fondech EHP 

jako zdrojích financování výstupů daného projektu. 

Všechna opatření publicity musí být realizována jak v souladu s Přílohou 3 Nařízení, tak 

Manuálem pro komunikaci a design (Communication and Design Manual), který je k dispozici 

v anglickém jazyce a obsahuje vodítka, jak naplňovat požadavky na publicitu z hlediska 

využívání vhodných komunikačních nástrojů a vizuální identity projektu. Manuál stanovuje 

povinnosti či doporučení, jak vytvořit správnou prezentaci projektu, jak mají vypadat publikace 

k projektu, jak tvořit obrazovou i video dokumentaci projektu, tipy na tvorbu webových stránek 

nebo využívání sociálních sítí, jak organizovat propagační akce v projektu, jak komunikovat  

s novináři a pořádat tiskové konference aj.  

 
2  Za příjem se nepovažují platby, které příjemce obdrží ze smluvních pokut v důsledku porušení smlouvy mezi 

KP a třetí osobou či osobami nebo které vznikají v důsledku toho, že třetí osoba vybraná podle pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek svou nabídku stáhne (peněžní jistota). 
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• dodržovat komunikační plán projektu popsaný v rámci povinné aktivity Publicita projektu, 

kterým jsou definovány nástroje a strategie pro zajištění efektivní publicity projektu s 

cílem poskytovat informace o realizovaných aktivitách co nejširší relevantní veřejnosti na 

národní, regionální či lokální úrovni. Revize aktivity Publicita projektu podléhají 

změnovému řízení uvedenému v kapitole 7 tohoto Pokynu. 
 

• poskytovat informace o projektu na tematicky zaměřených webových stránkách, případně 

na stávajících webových stránkách organizace KP v sekci věnované projektu, v českém 

jazyce a pokud je relevantní také v anglickém jazyce (v případě projektu s grantem nad 

150 000 EUR a/nebo projektu v partnerství s partnerem z donorských zemí).  

Informace uváděné na webových stránkách projektu musí obsahovat: 

a) informace o projektu včetně dosaženého pokroku během realizace, úspěších 

a výstupech projektu, 

b) kontaktní údaje, 

c) viditelný odkaz na program, z kterého je projekt podpořen, a uveden příslušný 

grantový mechanismus (Fondy EHP) jako zdroj financování včetně příslušného loga, 

d) informace o spolupráci se subjekty z donorských států (je-li relevantní), 

e) obrazovou dokumentaci (příp. video dokumentaci) k projektu, 

f) odkazy na webové stránky Fondů EHP (www.fondyehp.cz); 
 

• poskytnout ZP MGS odkaz na internetové stránky projektu, případně profily na sociálních 

sítích; 

• používat povinné prvky vizuální identity Fondů EHP 2014-2021. Poskytované informace 

a materiály pro zajištění publicity projektu financovaného z Fondů EHP musí obsahovat  

a splňovat náležitosti stanovené v Manuálu pro komunikaci a design. Šablony a vzory 

materiálů (např. loga, prezentace apod.) jsou dostupné na webových stránkách 

https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/propagace/materialy-ke-stazeni.  

     KP je v rámci publicity projektu povinen používat logo Fondů EHP, a to výhradně jeho 

aktuální podobu. Logo lze umístit na propagační předmět pomocí samolepky. U předmětů 

jednorázové spotřeby je postačující uvedení loga na obalu, čímž je uživatel dostatečně 

informován o zdroji financování. U předmětů trvalejší povahy (např. bloky, tašky, trička 

apod.) musí být příslušné logo součástí předmětu, nestačí jen uvedení loga na obalu 

propagačního předmětu. Účastníky projektu je nutné o podpoře z Fondů EHP informovat 

a logo umístit i na potvrzení a osvědčení o účasti, prezenční listinu apod. V rámci 

tiskových zpráv je rovněž nutné na podporu z příslušného grantového mechanismu 

upozornit.  

KP má za povinnost v rámci implementace projektů zejména: 

 

Dokumenty jsou dostupné ke stažení na webové stránce https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-

informace/propagace. 

Činnosti, které přispívají k efektivní propagaci projektu, zajišťuje KP (případně též partneři 

projektu) v rámci aktivity Publicita projektu. KP je povinen dokládat dodržování pravidel pro 

publicitu v PZ/ZZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondyehp.cz/
https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/propagace/materialy-ke-stazeni
https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/propagace
https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/propagace
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• KP může podobu informačních a komunikačních materiálů projektu (např. plakát, leták, 

brožura, banner, rollup, propagační předměty atd.) konzultovat s příslušným projektovým 

manažerem ZP MGS a ověřit si správnost užití log a dalších povinných prvků vizuální 

identity; 
 

• v případě dodávek zařízení umístit po realizaci dodávky pamětní desku (dodávky nad 

50 000 EUR); 
 

• zajistit řádnou fotodokumentaci projektu, tzn. pořídit minimálně 10 fotografií z průběhu 

a ukončení realizace projektu (v rozlišení minimálně 72 dpi), z toho alespoň 3 fotografie 

by měly být v rozlišení vhodné pro tisk (v rozlišení 300 dpi); 
 

• KP je povinen umožnit ZP MGS návštěvu místa realizace projektu (případně akce spojené 

s realizací projektu) a pořizování fotografické a video dokumentace; 
 

• průběžně informovat o publicitě projektu v IS CEDR (např. odkazy na články o projektu 

v tisku, odkazy na reportáže v TV apod.); 
 

• realizovat minimálně dvě informační akce o postupu, dosažených úspěších a výsledcích 

projektu (např. slavnostní zahájení a/nebo ukončení projektu, tisková konference, 

seminář, workshop, akce pro veřejnost, akce pro tisk apod.). Jednu informační akci lze 

případně nahradit tiskovou zprávou nebo komunikačním nástrojem obdobného 

charakteru. Vhodnost a rozsah plánovaných akcí lze konzultovat se ZP MGS. 
 

• informovat o plánovaných informačních akcích a zasílat pozvánky na akce přes IS CEDR 

v dostatečném předstihu před akcí (nejlépe cca 2 týdny před konáním akce); 
 

• v případě poskytnutí veřejných interview je třeba upozornit na podporu z Fondů EHP 

2014-2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Archivace 

KP je povinen uchovat veškerou dokumentaci spojenou s implementací projektu tak, aby bylo 

možné i po jejím ukončení provádět kontroly o správnosti vynakládání finančních prostředků 

na realizaci projektu.  

KP je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s právními 

předpisy ČR. Z hlediska ustanovení § 44a, odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů3 tedy 

minimálně po dobu deseti let od 1. ledna následujícího po roce, kdy byl projekt ukončen ze 

strany ZP MGS v IS CEDR, minimálně však do 31. prosince 2030. 

  

 
3 10 § 44a, odstavec 11 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů stanoví, že odvod a penále lze vyměřit do 10 let od 1. ledna následujícího po roce, v němž došlo k porušení 

rozpočtové kázně. Pokud příjemce dotace neprokáže, jak byly prostředky použity, je to považováno za 

neoprávněné použití peněžních prostředků dle § 3, písmeno e) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů. 
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ZP MGS provádí monitorování projektů na základě následujících nástrojů: 

• kontrola a schvalování PZ a ZZ; 

• kontrola zadávání veřejných zakázek; 

• monitorovací návštěva projektů na místě (v průběhu realizace projektu nebo po 

ukončení realizace projektu); 

• veřejnosprávní kontrola (u projektů zařazených do kontrolního vzorku, tj. zejména  

u projektů, které v průběhu hodnocení, příp. monitoringu budou označeny za rizikové, 

nebo v případě podezření na nesrovnalost). 

6 Monitorování projektu 

Základem monitorovacího systému projektu je Logický rámec projektu a rozpočet projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

KP je v Rozhodnutí o poskytnutí dotace uložena povinnost poskytovat požadované informace 

a dokumentaci k projektu a umožnit ověřování souladu údajů o projektu uváděných ve zprávách 

o projektu se skutečným stavem v místě realizace projektu všem zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících 

z Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to minimálně po dobu deseti let od 1. ledna roku 

následujícího po roce, kdy byl projekt ukončen ze strany ZP MGS v IS CEDR, minimálně však 

do 31. 12. 2030.  

KP se také může setkat s tzv. vnější nezávislou kontrolou. Tuto kontrolu provádějí zejména 

následující orgány: 

• Ministerstvo zdravotnictví – oddělení kontrol, odbor evropských fondů a investičního 

rozvoje; 

• Nejvyšší kontrolní úřad; 

• Ministerstvo financí ČR – auditní orgán (AO), certifikační orgán (CO); 

• Ministerstvo financí – ZP PRG (CZP2, CFCU); 

• Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo (NKM); 

• Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS); 

• Orgán finanční zprávy (OFS); 

• Kancelář finančních mechanismů (KFM); 

• Rada auditorů ESVO; 

• Výbor finančních mechanismů; 

• Ministerstvo zahraničních věcí Norska. 

KP je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

6.1 Logický rámec projektu 

Logický rámec projektu obsahuje účel projektu, seznam aktivit projektu, výčet výstupů aktivit 

projektu a výstupů programu Zdraví včetně souvisejících indikátorů, výsledek programu Zdraví 

včetně souvisejících indikátorů a výčet bilaterálních indikátorů, je-li relevantní. 
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6.1.1 Výstupy aktivit 

Projekt se skládá z jednotlivých klíčových aktivit, které vedou k naplnění výstupů aktivit vč. 

souvisejících indikátorů. Výstupy aktivit jsou přímé produkty, služby, procesy apod. vytvořené 

na základě realizace aktivity projektu. Výstupy aktivity jsou nutné pro dosažení účelu projektu. 

KP má činnosti, které vedou ke vzniku výstupů aktivity, pod svojí kontrolou. Výstupy aktivit  

a související cílové hodnoty indikátorů jsou závazné, protože mají přímou vazbu na aktivity 

projektu a jeho rozpočet a KP má na jejich dosažení přímý vliv. Ve výjimečných a řádně 

odůvodněných případech může ZP MGS schválit odchylky od naplnění plánovaných cílových 

hodnot indikátorů. Odchylky jsou zdůvodněny v nejbližší PZ (pokud nebyla změna cílové 

hodnoty schválena spolu s podstatnou změnou v rámci změnového řízení) a podléhají 

posouzení ZP MGS s ohledem na jejich dopad na plnění účelu projektu. V případě, že jsou 

odchylky schváleny ze strany ZP MGS v rámci PZ, nepodléhají šetření o nesrovnalosti. 

V případě, že ZP MGS odchylky neschválí, podléhá nenaplnění cílových hodnot indikátorů 

šetření o nesrovnalosti v souladu s podkapitolou 9.2 tohoto Pokynu. 

 

6.1.2 Výstupy programu 

Ve vztahu k programu naplňuje projekt výstupy programu Zdraví vč. souvisejících indikátorů. 

Výstupy programu byly přednastaveny a KP se k nim přihlásil v rámci přípravy žádosti o grant. 

Výstupy programu mají přímou návaznost na realizované aktivity, které přímo přispívají  

k jejich naplnění. KP má činnosti, které vedou ke vzniku výstupů programu, pod svojí 

kontrolou. Výstupy programu a související cílové hodnoty indikátorů jsou závazné, protože 

mají přímou vazbu na aktivity projektu a jeho rozpočet a KP má na jejich dosažení přímý vliv. 

Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech může ZP MGS schválit odchylky od 

naplnění plánovaných cílových hodnot indikátorů. Odchylky jsou zdůvodněny v nejbližší PZ 

(pokud nebyla změna cílové hodnoty schválena spolu s podstatnou změnou v rámci změnového 

řízení) a podléhají posouzení ZP MGS s ohledem na jejich dopad na plnění účelu projektu.  

V případě, že jsou odchylky schváleny ze strany ZP MGS v rámci PZ, nepodléhají šetření  

o nesrovnalosti. V případě, že ZP MGS odchylky neschválí, podléhá nenaplnění cílových 

hodnot indikátorů šetření o nesrovnalosti v souladu s podkapitolou 9.2 tohoto Pokynu. 

 

6.1.3 Výsledek programu 

Ve vztahu k programu projekt přispívá k naplnění výsledku programu vč. souvisejících 

indikátorů. Výsledek programu byl přednastaven a KP se k němu přihlásil v rámci přípravy 

žádosti o grant. Výsledek programu má vazbu na stanovený účel projektu. Související 

indikátory slouží k prokázání, že bylo výsledku programu dosaženo. Realizace projektu 

přispívá k plnění výsledku programu, ale jeho dosažení může být závislé na faktorech mimo 

kontrolu KP. Cílové hodnoty indikátorů jsou monitorovací. V případě jejich nenaplnění je 

zdůvodnění uvedeno v příslušné PZ/ZZ. 

 

6.1.4 Sběr dat a monitorování etnicity 

U některých indikátorů výsledku/výstupů programu je konečný příjemce povinen evidovat 

údaje o plnění indikátorů ve členění podle pohlaví (M, Ž), dvou věkových skupin (15-29; 30 



  

27 
 

U projektů schválených v období od 1. do 15. kalendářního dne v měsíci končí monitorovací 

období PZ k 15. kalendářnímu dni. 

U projektů schválených v období od 16. kalendářního dne do konce měsíce končí 

monitorovací období PZ vždy k poslednímu dni v měsíci. 

 

a výše) a/nebo etnicity (Rom/Romka, ostatní) v souladu s příslušným pokynem pro žadatele 

o grant. Tyto údaje budou pravidelně vykazovány v PZ/ZZ. Takto získaná agregovaná data jsou 

sbírána v souhrnu za všechny projekty podpořené z Fondů EHP a Norska ve všech přijímajících 

státech.  

Sběr etnických dat je možné provádět dle charakteru dané aktivity na základě sebeidentifikace 

a/nebo kvalifikovaného odhadu KP. 

Sebeidentifikace je založena na principu, že za příslušníka dané etnické skupiny se považuje 

ten, kdo se k ní sám přihlásí. Pokud se KP rozhodne provádět sběr etnických dat na základě 

sebeidentifikace např. při realizaci semináře, doporučujeme každému účastníkovi dát 

k vyplnění anonymní dotazník, ve kterém bude moci účastník deklarovat svoji příslušnost. 

Anonymní dotazník bude sloužit pouze pro konečného příjemce pro účely vykazování počtu 

účastníků do PZ/ZZ. 

V případě kvalifikovaného odhadu KP neprobíhá vlastní sběr údajů o etnicitě. KP v PZ/ZZ 

sám odhadne, jaký počet účastníků/příjemců služeb z celkově dosaženého počtu byl romské 

etnické příslušnosti.  

 

6.1.5 Účel projektu 

Realizace projektu musí vést k naplnění stanoveného účelu projektu. Účel projektu není 

přípustné v průběhu realizace projektu měnit. KP popíše stav naplnění účelu a cíle projektu 

v PZ/ZZ. V případě jejich nenaplnění je zdůvodnění uvedeno v příslušné PZ/ZZ. V souladu 

s Rozhodnutím o poskytnutí dotace podléhá nenaplnění účelu projektu šetření o nesrovnalosti. 

 

6.1.6 Bilaterální indikátory 

V případě, že je projekt realizován v partnerství s partnerem z donorského státu, ZP MGS 

průběžně monitoruje také stav naplnění bilaterálních indikátorů. Bilaterální indikátory byly 

přednastaveny a KP se k nim přihlásil v rámci přípravy žádosti o grant. 

Cílové hodnoty indikátorů jsou monitorovací. V případě jejich nenaplnění je zdůvodnění 

uvedeno v příslušné PZ/ZZ. 

 

6.2 Zprávy o projektu 
 

6.2.1 Průběžné zprávy o projektu 

Jedním z klíčových nástrojů monitorovacího systému programu jsou průběžné zprávy 

o projektu (PZ). KP předkládá prostřednictvím IS CEDR průběžné zprávy 3 x ročně za každé 

4 měsíce realizace projektu od data počátku způsobilosti výdajů, až do konečného data 

způsobilosti výdajů, vždy do 1 měsíce od ukončení monitorovacího období.  

Pokud bude délka posledního monitorovacího období o jeden až tři měsíce delší než standardní 

délka 4 měsíce, je možné průběžnou zprávu vyplnit za celé toto období, přičemž musí být 

zachována minimální a maximální délka monitorovacího období (min. 3, max. 7 měsíců). 
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Přesný harmonogram zpracování a předkládání zpráv je uveden v IS CEDR. 

Postup při vyplnění a kontrole PZ v IS CEDR: 

Činnost / odpovědnost Termín 
 

Vygenerování PZ / KP 

KP generuje PZ v systému IS CEDR prostřednictvím volby „Založit 
následující zprávu“ v sekci „Monitorovací zprávy projektu“. 

 

po zahájení 

projektu/schválení 
předchozí PZ; po 

zapracování 

podstatné 
změny v projektu 

(je-li relevantní) 
 

Vyplnění a zaslání PZ / KP 

KP je povinen předložit PZ elektronicky bez elektronického podpisu 

statutárního zástupce včetně příloh: 

A. obsahovou část PZ, tj. popis postupu projektu (včetně 

jednotlivých aktivit), výstupy aktivit, výstupy a výsledek programu, 

bilaterální indikátory, řízení rizik, horizontální témata, nepodstatné 
změny za aktuální období. U relevantních indikátorů bude 

vykazováno také plnění tzv. pod-indikátorů (např. počet mužů a žen, 
věk, etnická příslušnost apod.). 
 

Relevantní přílohy PZ v souladu s aktivitami realizovanými v daném 
období, například: 

- prezenční listiny4/seznam účastníků/osvědčení o účasti - pokud 

aktivity projektu obsahují realizaci seminářů nebo školení, 
workshopů, konferencí, služebních cest apod.; 

- zprávy ze zahraničních cest; 

- písemné výstupy, které jsou předmětem projektu – např. analýzy, 

studie, publikace, metodické dokumenty, školicí materiály, výstupy 

z průzkumů, články v odborném tisku, apod.; 

- foto/video dokumentace z aktivit projektu v požadované kvalitě (viz 

podkapitola 5.5 Publicita projektu) – např. z realizovaných akcí 
(služební cesty, školení, konference apod.), nakoupeného vybavení; 

 

- předávací protokol a potvrzení o převodu vybavení do majetku KP, 
tj. výpis z evidence majetku (např. inventární soupis majetku); 

 
- v případě, že KP hradí z projektu osobní výdaje na zaměstnance, 

přikládá k PZ kopie pracovních smluv/DPP/DPČ uzavřených 

v daném monitorovacím období; 
 

 

do 1 měsíce od 
ukončení 

monitorovacího 
období 

 
4 V případě, že na akci pořizujete záznam/fotodokumentaci, doporučujeme uvést na prezenční listinu souhlas s 

pořízením záznamu/fotodokumentace. 
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- dokumentaci k plnění publicity projektu, například: 

1. ukázku webových stránek (printscreen); 
2. foto dokumentace propagačních předmětů; 

3. elektronické verze brožur/letáků; 

4. kopie/skeny článků v novinách a časopisech o projektu. 
 

B. Žádost o platbu 

Žádost o platbu (ŽOP) obsahuje účetní a finanční informace a další 

dokumenty nutné pro provedení platby a má následující přílohy: 

1. soupis uhrazených dokladů (generován v IS CEDR); 

2. v případě, že jsou součástí výdajů také způsobilé osobní výdaje na 

zaměstnance (tj. pracovní smlouva, DPP, DPČ) tvoří přílohu soupisu 
uhrazených dokladů také soupis osobních výdajů na zaměstnance 

(Příloha č. 13 tohoto Pokynu);  

3. kopie účetních dokladů pro jednotlivé výdaje nad 10 000 Kč; 

4. kopie výpisů z bankovních účtů KP, které prokazují úhrady všech 

výdajů nad 10 000 Kč vykazovaných v daném období; 
 

5. dokumentace dokladující realizaci paušálních výdajů (např. 

program služební cesty včetně informace o poskytnuté stravě, 
prezenční listina, fotodokumentace nebo zápis ze služební cesty); 

6. kalkulace příjmů/čistých příjmů v monitorovacím období dle 
podkapitoly 5.4 (vzor kalkulace viz Příloha č. 10 této Příručky), je-li 

relevantní. 

 
7.  přehled čerpání rozpočtu, který zahrnuje detailní čerpání rozpočtu 

a realizované nepodstatné změny (generován v IS CEDR). 
 

Spolu s vyplněním PZ aktualizuje KP také informace 

o předpokládaných výdajích. 
 

V případě nutnosti provést nepodstatné změny rozpočtu KP 
postupuje v souladu s kapitolou 7. 
 

Věcná kontrola PZ / ZP MGS 

ZP MGS posoudí obsahovou stránku elektronické verze PZ 
a porovná plnění projektu s plánem, zejména popisem aktivit, 

logickým rámcem, rozpočtem projektu a Rozhodnutím o poskytnutí 

dotace, a dále s informacemi v předchozích schválených PZ. 
 

ZP MGS může požádat KP o vysvětlení nebo doplnění informací 
uvedených v PZ vyzváním k opravě PZ. Základní informace se 

zjištěnými nedostatky obdrží KP na „nástěnku“ projektu v IS CEDR 

spolu s oznámením o předání PZ k opravě. Případné podrobnější 
a konkrétní informace ke zjištěným nedostatkům uvede ZP MGS 

v dokumentu nahraném v IS CEDR v přílohách PZ. 
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Doplněnou PZ je KP povinen předložit ZP MGS ke kontrole 
elektronicky bez zbytečného odkladu (standardně maximálně do 10 

pracovních dnů, ve výjimečných případech může ZP MGS určit delší 

lhůtu ve vztahu k povaze nutného doplnění/opravy). V tomto případě 
bude pozastaveno schvalování PZ ze strany ZP do té doby, než KP 

dodá vyžádané dokumenty v požadovaném rozsahu.  
V případě, že i po úpravách KP zpráva vykazuje nedostatky, může 

ZP MGS využít možnost opakovaného vrácení zprávy KP 

k doplnění/opravě/vysvětlení údajů ve stanovené lhůtě (max. do 10 
pracovních dnů). 
 

 

Finanční kontrola ŽOP / ZP MGS 

ZP MGS posoudí elektronickou verzi ŽOP a tabulku 
předpokládaných výdajů a porovná finanční plnění projektu 

s rozpočtem projektu.  

Kontrola zahrnuje kromě kontroly formálních náležitostí zejména 
následující: 

• kontrolu aritmetické správnosti ŽOP; 

• porovnání vykázaných částek s rozpočtem projektu za příslušné 

období 4 měsíců, a to v detailním členění na jednotlivé rozpočtové 

položky ve všech aktivitách projektu; 

• porovnání soupisu uhrazených dokladů s kopiemi faktur a dalších 

účetních dokladů, výpisy z bankovního účtu a s částkami uvedenými 
v žádosti o platbu; 

• porovnání vykázaných paušálních výdajů s dokladem potvrzujícím 

konání aktivity v daném rozsahu. 
 

ZP MGS může požádat KP o vysvětlení nebo doplnění finančních 
informací uvedených v ŽOP a tabulce předpokládaných výdajů. ZP 

MGS vrací ŽOP a tabulku předpokládaných výdajů zpět KP 

vyzváním k opravě prostřednictvím IS CEDR. Základní informace se 
zjištěnými nedostatky obdrží KP na „nástěnku“ projektu v IS CEDR 

spolu s oznámením o předání ŽOP k doplnění. KP je povinen dodat 
doplněnou ŽOP bez zbytečného odkladu (standardně maximálně do 

10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může ZP MGS určit 

delší lhůtu ve vztahu k povaze nutného doplnění/opravy). V tomto 
případě bude pozastaveno schvalování ŽOP ze strany ZP do té doby, 

než KP dodá vyžádané dokumenty v požadovaném rozsahu. 
 

Pokud i přes opakované vrácení ŽOP nedojde 

k doplnění/opravě/vysvětlení nedostatků ze strany KP týkajících se 
výdajů požadovaných k proplacení, bude předmětný výdaj/výdaje 

považovány za nezpůsobilé a o danou částku budou sníženy celkové 
způsobilé výdaje za monitorovací období. 
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U poslední ŽOP ZP MGS provede kontrolu celkového financování 
projektu. 
 

 

Schválení PZ / ZP MGS 

Po zapracování všech komentářů v PZ a jejích přílohách ze strany KP 

schválí ZP MGS elektronickou verzi PZ vč. elektronických příloh a 
požádá KP o předložení konečné verze PZ. 

 

bez zbytečného 

odkladu po 

zapracování 
všech 

připomínek k PZ 
a jejím přílohám 

 

Předložení konečné verze PZ / KP 

KP předloží prostřednictvím IS CEDR konečnou verzi PZ (včetně 
ŽOP) podepsanou v IS CEDR kvalifikovaným certifikátem 

statutárního zástupce nebo pověřené osoby bez zbytečného odkladu. 
 

 

bez zbytečného 

odkladu po 
výzvě ze strany 

ZP MGS 

 

Proplacení žádosti o platbu / ZP MGS 

 
Žádost o platbu neslouží jako podklad pro převod prostředků 

(prostředky jsou už předfinancovány prostřednictvím zálohových 
plateb do výše maximálně 90% celkové výše schválené dotace (viz 

Kapitola 4.3), ale pouze jako podklad pro vyúčtování. Na základě 

schválení poslední PZ pak ZP MGS vypočte celkové způsobilé 
výdaje projektu a porovná je s výši zaslaných zálohových plateb. 

Pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu nižší než celková 
částka zaslaných zálohových plateb, KP bude vyzván k vrácení 

nedočerpané částky na účet ZP MGS. Pokud jsou celkové způsobilé 

výdaje projektu vyšší než celková částka zaslaných zálohových 
plateb, ZP MGS vystaví platební poukaz k převodu zbývající části 

dotace na účet KP.  
 

 

standardní lhůta pro 

zaslání prostředků 
dotace je 10 

pracovních dnů od 
vydání příkazu 

platebního poukazu 

k převodu 
prostředků. Lhůta 10 

pracovních dní bude 
pozastavena, pokud 

v důsledku uzavření 

účtů u ČNB na konci 
kalendářního roku 

nebude ze strany ZP 
MGS možné úhradu 

provést.   

 

6.2.2 Závěrečná zpráva o projektu 

Dokumentem shrnujícím celkovou realizaci projektu je závěrečná zpráva o projektu (ZZ). KP 

ji předkládá do jednoho měsíce od schválení poslední PZ, nejpozději do 31. 10. 2024. 

Monitorovací období ZZ zahrnuje celou dobu realizace projektu od data počátku způsobilosti 

výdajů až do data ukončení způsobilosti výdajů uvedeného v poslední PZ. 

Postup při vyplnění a kontrole ZZ v IS CEDR 

Činnost / odpovědnost Termín 

Vygenerování ZZ / KP 

KP generuje ZZ v systému IS CEDR prostřednictvím volby „Založit 

následující zprávu“ v sekci „Monitorovací zprávy projektu“. 
 

po schválení 
poslední PZ 

Vyplnění a zaslání ZZ / KP do 1 měsíce od 
schválení 
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KP je povinen předložit ZZ elektronicky bez elektronického podpisu 

statutárního zástupce včetně příloh: 

- shrnutí realizace projektu, popis provedených změn v projektu, 

zhodnocení přínosu projektu včetně zkušeností z realizace projektu; 

- plnění indikátorů projektu, tj. popis dosažených indikátorů výstupů 
a výsledku programu včetně informací o udržitelnosti výstupů 

projektu a plnění podmínek po ukončení projektu, je-li relevantní;  

- splnění horizontálních témat vztahujících se k projektu a řízení rizik 

projektu; 

- shrnutí realizace projektu v anglickém jazyce. 

Přílohou ZZ musí být: 

1. jakákoli dokumentace potvrzující konání jednotlivých aktivit 
projektu, kterou KP nepřiložil k PZ; 

2. čestné prohlášení k plnění podmínky archivace veškerých 

dokumentů souvisejících s realizací projektu dle podkapitoly 5.6 
(vzor prohlášení viz Příloha č. 12 tohoto Pokynu). 

3. čestné prohlášení k plnění udržitelnosti výstupů projektu dle 
podkapitoly 8.2 (vzor prohlášení viz Příloha č. 12), je-li relevantní. 

 

poslední PZ, 

nejpozději do 
31. 10. 2024 

Věcná kontrola ZZ / ZP MGS 

ZP MGS posoudí obsahovou stránku elektronické verze ZZ 

a provede kontrolu plnění indikátorů projektu, celkového splnění 
účelu projektu a porovná obsahovou stránku ZZ s logickým rámcem 

projektu, případně také s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

ZP MGS může požádat KP o vysvětlení nebo doplnění informací 
uvedených v ZZ vyzváním k opravě ZZ. Základní informace se 

zjištěnými nedostatky obdrží KP na „nástěnku“ projektu v IS CEDR 
spolu s oznámením o předání ZZ k opravě. Případné podrobnější 

a konkrétní informace ke zjištěným nedostatkům uvede ZP MGS 

v dokumentu nahraném v IS CEDR v přílohách ZZ. 
 

Doplněnou ZZ je KP povinen předložit ZP MGS ke kontrole 
elektronicky bez zbytečného odkladu (standardně maximálně do 10 

pracovních dnů, ve výjimečných případech může ZP MGS určit delší 

lhůtu ve vztahu k povaze nutného doplnění/opravy). V tomto případě 
bude pozastaveno schvalování ZZ ze strany ZP do té doby, než KP 

dodá vyžádané dokumenty v požadovaném rozsahu.  
 

V případě, že i po úpravách KP zpráva vykazuje nedostatky, může 

ZP MGS využít možnost opakovaného vrácení zprávy KP 
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ZP MGS provádí následující druhy kontrol realizace projektů na místě: 

 1. Monitorovací návštěva; 
 

2. Veřejnosprávní kontrola.  

 

Z hlediska fáze projektu se může jednat o: 

 1. Interim kontroly – jde o kontrolu v průběhu realizace projektu. Cílem interim kontroly 

je ujištění, že nejsou porušována pravidla programu. Provádí se tak, aby byly 

zkontrolovány různé fáze realizace projektu. 
 

2. Ex-post kontroly – jde o kontrolu po ukončení projektu. Cílem kontroly je zpětné 

ověření, zda byly dodrženy všechny podmínky programu při realizaci projektu a zda je 

dodržena povinnost archivace projektové dokumentace. 

 

2.  

 

k doplnění/opravě/vysvětlení údajů ve stanovené lhůtě (max. do 10 

pracovních dnů). 

Finanční kontrola ZZ / ZP MGS 

 

ZP MGS v IS CEDR vygeneruje a zkontroluje dokument „Celkový 
přehled čerpání rozpočtu“. 

 

Schválení ZZ / ZP MGS 

 

Po zapracování všech komentářů v ZZ a jejích přílohách ze strany 

konečného příjemce schválí ZP MGS elektronickou verzi ZZ vč. 
elektronických příloh a požádá KP o předložení konečné verze ZZ.  

bez zbytečného 
odkladu po 

zapracování 

všech připomínek 
k ZZ 

a jejím přílohám 

Předložení konečné verze ZZ / KP 

 

KP předloží přes IS CEDR konečnou verzi ZZ elektronicky 
podepsanou v IS CEDR kvalifikovaným certifikátem statutárního 

zástupce nebo pověřené osoby bez zbytečného odkladu. 

bez zbytečného 

odkladu po 

výzvě ze strany 
ZP MGS 

 

6.3 Kontroly projektů na místě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1 Monitorovací návštěva 

Monitorovací návštěva spočívá v návštěvě KP na místě realizace projektu a/nebo v sídle KP. 

Jedná se o konzultační návštěvu ze strany ZP MGS (interim nebo ex-post), která se neřídí 

povinnostmi uvedenými v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (tj. 

pracovník nemusí mít vystavené pověření ke kontrole, stačí, když se prokáže služebním 

průkazem MZ ČR).  

Monitorovací návštěva je naplánována v případech, kdy: 

• je projekt součástí plánu monitorovacích návštěv ZP MGS; 
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• byla podána stížnost, udání, nebo vzniklo podezření pracovníků ZP MGS, že při realizaci 

projektu může/mohlo docházet k porušování pravidel programu.  

Zahájení Provedení monitorovací návštěvy je KP oznámeno minimálně 3 pracovní dny před 

jejím zahájením, a to prostřednictvím nástěnky projektu v IS CEDR/emailem.  

KP je povinen v průběhu monitorovací návštěvy na vyžádání ZP MGS poskytnout veškerou 

dokumentaci k věcné a finanční části projektu. ZP MGS může KP také vyzvat k dodatečnému 

doplnění dokladů po vykonání návštěvy na místě.  

Výstupem monitorovací návštěvy je zápis z monitorovací návštěvy sepsaný pracovníky, kteří 

monitorovací návštěvu provedli. Tento zápis zasílá ZP MGS do datové schránky KP nebo 

poštou (v případě, že KP nedisponuje datovou schránkou). Součástí zápisu z monitorovací 

návštěvy mohou být doporučení pro KP, která mohou mít jak informativní, tak závazný 

charakter. Pokud jsou závazná, je v zápise rovněž uveden termín pro jejich splnění. Po uplynutí 

lhůty ZP MGS ověřuje splnění doporučení. 

Pokud bylo v průběhu monitorovací návštěvy zjištěno podezření na nesrovnalost, ZP MGS 

provede u KP veřejnosprávní kontrolu na místě. 

 

6.3.2 Veřejnosprávní kontrola  

Veřejnosprávní kontrola bude provedena u projektů, které v průběhu hodnocení, příp. 

monitoringu budou označeny za rizikové, nebo u nich bylo zjištěno podezření na nesrovnalost 

a/nebo byly zařazeny do kontrolního vzorku. 

KP je na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace povinen umožnit ZP MGS veřejnosprávní 

kontrolu projektu před realizací, po dobu realizace a následně v době do deseti let od 1. ledna 

roku následujícího po roce, kdy byl projekt ukončen ze strany ZP MGS v IS CEDR.  

O plánované kontrole bude KP informován minimálně 10 pracovních dnů před kontrolou. Ve 

výjimečných případech může ZP MGS využít možnosti neohlášené kontroly, která je zahájena 

předložením pověření ke kontrole kontrolované osobě. 

Veřejnosprávní kontrolu vykonává kontrolní skupina, kterou tvoří alespoň dva pracovníci 

pověření k provedení kontroly ředitelem odboru evropských fondů a investičního rozvoje (dále 

jen „EFI“) Ministerstva zdravotnictví (ZP MGS). Ke kontrole mohou být přizvány další fyzické 

osoby (např. expertní odborníci na danou oblast). Všichni členové kontroly musí splňovat 

podmínku nepodjatosti a nemít vůči kontrolovanému KP střet zájmů. Za střet zájmů se považuje 

situace, kdy osoba zapojená do kontrolní skupiny má přímé nebo nepřímé zájmy, jež jsou nebo 

se jeví jako neslučitelné s nestranným a/nebo objektivním výkonem funkcí souvisejících  

s kontrolním procesem. 

Veřejnosprávní kontrola je zahájena předložením Pověření k provedení kontroly statutárnímu 

orgánu KP nebo pověřené osobě. Organizaci průběhu kontroly řídí vedoucí kontrolní skupiny. 

Vedoucí kontrolní skupiny KP poučí o jeho právech a povinnostech a požádá KP o podepsání 

formuláře Poučení. Kontrolní pracovníci jsou při provádění kontroly oprávněni 

v odůvodněných případech zajišťovat originální podklady.  

KP může být kontrolní skupinou vyzván k doplnění informací či dokumentů, na které je mu 

stanovena lhůta (zpravidla 10 pracovních dní). 
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Jsou-li zjištěny nedostatky, které nelze v průběhu kontroly odstranit, budou zapsány do 

protokolu. Kontrolní skupina vystaví z provedené kontroly protokol do 30 dnů od posledního 

dne kontroly, ve zvláště složitých případech do 60 dnů. Protokol je doručen KP do datové 

schránky, případně poštou (v případě, že KP nedisponuje DS). 

Na základě kontroly může ZP MGS uložit KP opatření k nápravě zjištěných nedostatků včetně 

lhůty pro tuto nápravu. KP je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při 

veřejnosprávní kontrole bez zbytečného odkladu nejpozději ve stanovené lhůtě. Nápravná 

opatření k odstranění nedostatků si také může stanovit KP sám, je však povinen o těchto 

opatřeních písemně informovat kontrolní skupinu. Informace o uložení opatření k nápravě jsou 

součástí protokolu z kontroly. 

Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může KP podat námitky ve lhůtě 

15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta 

delší. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění 

směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. 

Vedoucí kontrolní skupiny námitky prošetří. Námitkám buď vyhoví vedoucí kontrolní skupiny 

ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, nebo je vyřídí vedoucí EFI/4 (ZP MGS) ve lhůtě 30 dnů 

ode dne jejich doručení tak, že jim vyhoví, částečně vyhoví, nebo je zamítne. Ve zvlášť složitém 

případu se lhůta pro vyřízení námitek vedoucím EFI/4 může prodloužit o 30 dnů. O důvodech 

prodloužení lhůty na prošetření námitek bude KP vyrozuměn dopisem vedoucího EFI/4 

zaslaným do datové schránky případně poštou (v případě, že KP nedisponuje DS). 

V případě, že je námitkám vyhověno, KP obdrží opravený/doplněný protokol, popř. dodatek 

k protokolu.  

Námitky, z nichž není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a námitky, u nichž 

chybí odůvodnění, budou zamítnuty jako nedůvodné.  

Proti rozhodnutí o námitkách není opravný prostředek přípustný. Nejsou-li námitky podány 

včas, zašle vedoucí kontrolní skupiny kontrolované osobě písemné sdělení o pozdním podání 

námitek. 

Veřejnosprávní kontrola na místě je ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek, 

vzdáním se práva podat námitky nebo dnem doručení rozhodnutí kontrolního orgánu, proti 

kterému se nelze odvolat. 

Pokud je v průběhu realizace veřejnosprávní kontroly identifikováno podezření na nesrovnalost, zahájí 

ZP MGS při potvrzení jeho opodstatněnosti řízení k prošetření podezření na nesrovnalost. Řešení 

nesrovnalostí je popsáno v podkapitole č. 9.2. 

 

6.4 Evaluace programu 

Národní kontaktní místo pro Fondy EHP/Norska na Ministerstvu financí ČR zajišťuje 

v průběhu realizace programů jejich evaluaci. Evaluace programu se bude zaměřovat 

především na zhodnocení výsledků programu, procesní aspekty realizace, efektivnost a postup 

programu (vč. projektů) a udržitelnost. Na evaluaci programu najme NKM externí experty, 

s nimiž bude úzce spolupracovat. 
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KP jsou tak povinni na vyžádání NKM nebo jím pověřených expertů poskytnout součinnost 

nebo podklady o svém projektu.  

7 Změny projektu 

KP je povinen projekt realizovat v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a v souladu se 

schválenou žádostí o grant. KP je povinen dodržet strukturu platné verze rozpočtu, tj. dodržet 

poměr rozdělení výdajů do rozpočtových kapitol. Typy změn jsou uvedeny níže v 

podkapitolách tohoto Manuálu. Aktivity projektu a čerpání způsobilých výdajů musí probíhat 

v souladu s časovým harmonogramem.  

V průběhu realizace projektu mohou nastat situace, které si vyžádají změnu projektu. Změnou 

se rozumí jakékoli věcné i finanční odchýlení od schválené žádosti. Případné nedočerpání 

položek rozpočtu se za změnu nepovažuje. 

V případech, kdy se skutečná realizace projektu odchýlí od žádosti o grant nebo od Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace, je KP povinen o změně informovat ZP MGS. 

ZP MGS posuzuje relevanci změny ve vztahu ke schválenému projektu, její hospodárnost, 

přínos k naplnění výstupů, výsledku a účelu projektu a její soulad s cíli programu 

a programových oblastí. 

 

7.1 Typy změn 

Změny se rozlišují jednak podle závažnosti, tzn. zda je či není nutné před jejím uskutečněním 

schválení ZP MGS, na: 

1. podstatné (vyžadují předchozí schválení ZP MGS); 

2. nepodstatné (nevyžadují předchozí schválení ZP MGS).  

 

Dále je nutné změny rozlišit podle toho, zda zakládají důvod na vydání změnového 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to na: 

• změny s dopadem na Rozhodnutí o poskytnutí dotace; 

• změny bez dopadu na Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
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Je nutné vydání změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace?

(A) 

Podstatné změny 

s dopadem na 

Rozhodnutí 

(B) 

Nepodstatné změny 

s dopadem na 

Rozhodnutí 

(C)  

Podstatné změny bez 

dopadu na Rozhodnutí 

(D) 

Nepodstatné změny 

bez dopadu na 

Rozhodnutí 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Podstatné změny s dopadem na Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Podstatné změny mají přímý a zásadní dopad na plnění projektu v souladu s Rozhodnutím  

o poskytnutí dotace, vliv na termíny ukončení projektu, způsobilosti výdajů. KP nemůže 

takovou změnu realizovat dříve než po jejím schválení ze strany ZP MGS5. 

Podstatné změny projektu je KP povinen předložit ke schválení ZP MGS alespoň 5 pracovních 

dní před jejich plánovaným uskutečněním prostřednictvím vyplnění změnového formuláře v IS 

CEDR bez zbytečného prodlení. KP je o schválení nebo neschválení změny informován 

prostřednictvím nástěnky v IS CEDR. Pracovník ZP MGS, který změnu posuzoval, zanese 

změnu do změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně jeho příloh(y). Jedno paré 

změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace podepsaného ředitelem EFI obdrží KP poštou, 

jedno paré si ponechává ZP MGS. Pracovník ZP MGS současně nahraje kopii Rozhodnutí  

o poskytnutí dotace do složky projektu v IS CEDR. 

V případě, že KP podá žádost o již provedenou podstatnou změnu, respektive změnu provede 

před jejím schválením ze strany ZP MGS, vystavuje se riziku, že budou v případě neschválení 

změny ze strany ZP MGS veškeré výdaje se změnou spojené považovány za nezpůsobilé 

a nebudou z prostředků alokovaných na projekt proplaceny. 

Provedením změny se rozumí učinění závazných kroků k realizaci změn (např. podpis smlouvy 

nebo dodatku ke smlouvě, vystavení objednávky), nebo uskutečnění příslušného výdaje nad 

rámec stanovených limitů. 

Mezi změny typu A patří například: 

 
5 Ve zcela výjimečných a odůvodněných případech je možné ze strany EFI/4 schválit již proběhlou podstatnou 

změnu. 
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1. změna logického rámce (logický rámec se mění pouze v případě doplnění nového výstupu 

a/nebo indikátoru); 

2. změna stávající aktivity s dopadem na kapitoly rozpočtu nebo logický rámec, zařazení nové 

aktivity a/nebo zrušení aktivity; 

3. prodloužení doby implementace projektu/způsobilosti výdajů nad rámec termínu 

stanoveného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (nejdéle však do 30. 4. 2024); 

4. změna partnera projektu, tj. ukončení partnerství a/nebo nové partnerství. 

 

B. Nepodstatné změny s dopadem na Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Nepodstatné změny jsou změny administrativního charakteru nebo dílčí změny projektu, které 

nemají vliv na plnění projektu, vliv na kapitoly rozpočtu nebo termíny ukončení projektu či 

způsobilosti výdajů.  

Jedná se o změny, k jejichž provedení není nutné předchozí schválení ZP MGS, je však nutné 

na jejich základě vydat změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace, proto je nutné tyto změny 

včas oznámit ZP MGS. Změnu KP oznámí ZP MGS prostřednictvím změnového formuláře  

v IS CEDR bez zbytečného prodlení od doby, kdy mu je situace zakládající změnu známa. Ve 

změnovém formuláři KP požádá ZP MGS o vydání změnového Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace.  

KP je o tom, že ZP MGS vzal změnu na vědomí, informován prostřednictvím nástěnky v IS 

CEDR. Pracovník ZP MGS pak zanese změnu do změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

případně jeho příloh(y). Jedno paré změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace podepsaného 

ředitelem EFI obdrží KP poštou, jedno paré si ponechává ZP MGS. Pracovník ZP MGS 

současně nahraje kopii Rozhodnutí o poskytnutí dotace do složky projektu v IS CEDR. 

Mezi změny typu B patří například: 

- změna sídla organizace. 

 

C. Podstatné změny bez dopadu na Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Charakter podstatných změn je z hlediska jejich závažnosti obdobný jako u změn typu A, jen 

není nutné na jejich základě vydávat změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace. KP nemůže 

takovou změnu realizovat dříve než po jejím schválení ze strany ZP MGS6. 

Podstatné změny projektu je KP povinen předložit ke schválení ZP MGS alespoň 5 pracovních 

dní před jejich plánovaným uskutečněním prostřednictvím vyplnění změnového formuláře v IS 

CEDR bez zbytečného prodlení. KP je o schválení nebo neschválení změny informován 

prostřednictvím nástěnky v IS CEDR.  

V případě, že KP podá žádost o již provedenou podstatnou změnu, respektive změnu provede 

před jejím schválením ze strany ZP MGS, vystavuje se riziku, že budou v případě neschválení 

 
6 Ve zcela výjimečných a odůvodněných případech je možné ze strany EFI/4 schválit již proběhlou podstatnou 

změnu. 
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KP zašle žádost o změnu projektu na ZP MGS přes modul změn v IS CEDR. Žádost 

musí obsahovat: 

- podrobný popis změny,  

- řádné zdůvodnění navrhované změny,  

- popis finančního dopadu,  

- vliv na Rozhodnutí o poskytnutí dotace a/nebo jeho přílohy (logický rámec) včetně 

žádosti KP o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (je-li relevantní).  

Zároveň v případě nepodstatných finančních změn KP upraví Přehled čerpání rozpočtu 

v IS CEDR. 

změny ze strany ZP MGS veškeré výdaje se změnou spojené považovány za nezpůsobilé 

a nebudou z prostředků alokovaných na projekt proplaceny. 

Mezi změny typu C patří například: 

1. přesuny prostředků mezi kapitolami rozpočtu; 

2. přesun finančních prostředků mezi položkami v rámci jedné kapitoly rozpočtu ve výši  

10 000 Kč a více; 

3. zařazení nové položky rozpočtu včetně realokace prostředků z jiné položky stejné kapitoly 

rozpočtu; 

4. změna věcného plnění stávající aktivity bez dopadu na kapitoly rozpočtu nebo logický 

rámec projektu. 

 

D. Nepodstatné změny bez dopadu na Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

Nepodstatné změny projektu je z hlediska jejich závažnosti podobného charakteru jako změny 

typu B, jen není nutné na jejich základě vydávat změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Změnu KP oznámí ZP MGS v rámci formuláře PZ. Schválením PZ ZP MGS stvrzuje, že vzal 

změnu na vědomí. 

Mezi změny typu D patří například: 

• změna adresy pro doručování;  

• změna statutárního zástupce KP; 

• změna kontaktních osob (zejména projektového a finančního manažera projektu); 

• změna termínu ukončení zadávacího řízení (záměr prodloužit termín je nutné nahlásit 

před samotným prodloužením termínu přes IS CEDR); 

• přesun finančních prostředků mezi položkami v rámci jedné kapitoly rozpočtu ve výši 

do 10 000 Kč; 

• dílčí změny v technických specifikacích dodávaného zboží; 

• personální změny na pozicích členů projektového týmu; 

• změny termínu zahájení a ukončení aktivity nemající dopad na termín ukončení projektu 

(splnění účelu dotace). 

7.2 Administrace podstatných změn (typu A a C) 

Postup administrace podstatných změn (změn typu A a C) znázorňuje stručné schéma: 
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ZP MGS může zažádat KP o doplnění žádosti o změnu přes nástěnku IS CEDR.  

KP předloží přes IS CEDR oficiální žádost o změnu elektronicky podepsanou 

kvalifikovaným certifikátem statutárního orgánu nebo pověřené osoby. 

ZP MGS neschválí změnu. 

KP není oprávněn změnu 

implementovat.  

Výdaje spojené se změnou jsou 

nezpůsobilé k financování 

z dotace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZP MGS schválí změnu a 

zanese změnu do IS CEDR. 

Výdaje spojené se změnou se 

stávají způsobilými k financování 

z grantu od data schválení změny. 

V případě, že schválená změna 

má vliv na Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace a/nebo jeho 

přílohy, ZP MGS vydá na základě 

žádosti KP změnové Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace. 
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8 Ukončení projektu a udržitelnost 

 

8.1 Vypořádání dotace 

KP, který obdržel zálohovou platbu, je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se 

zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy k tomuto zákonu (vyhláška 

č. 367/2015 Sb.). 

Projekty spolufinancované z prostředků Fondů EHP se podle uvedené vyhlášky vypořádávají 

jednorázově, ve vyhláškou stanovených termínech a se stavem k 31. prosinci roku, v němž byl 

projekt ukončen v IS CEDR. 

Projekty spolufinancované z prostředků Fondů EHP, kterým byly poskytnuty prostředky ve 

výši již uskutečněných výdajů, se považují za finančně vypořádané. 

 

8.2 Udržitelnost projektu 

Udržitelnost je doba, po kterou musí KP zachovat využití relevantních výstupů projektu po 

ukončení realizace projektu (tj. po splnění účelu dotace). KP je zavázán po ukončení projektu 

postupovat dle žádosti o grant, kde uvedl, jak bude zajištěno využití výstupů a výsledku 

projektu po ukončení realizace projektu. Udržitelnost projektových aktivit byla také jedním 

z bodů hodnocení projektových žádostí. Vzhledem k charakteru projektů podpořených v rámci 

Malého grantového schématu zdraví ZP MGS nestanovil minimální dobu udržitelnosti 

projektu, je však příhodné, aby byly projektové aktivity co možná nejvíce udržitelné i po 

ukončení realizace projektu.  

KP je povinen poskytnout na vyžádání ZP a dalších kontrolních orgánů (tj. orgány finanční 

správy, Nejvyšší kontrolní úřad, zástupci NKM, CO, AO, KFM, VFM, Rady auditorů, ESVO, 

Úřadu norského generálního auditora a MZV Norska nebo jimi pověřené osoby) všechny 

doklady a informace k prokázání plnění udržitelnosti projektu po stanovenou dobu 

udržitelnosti. 
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9 Neplnění podmínek projektu a nesrovnalosti v projektu 

 

9.1 Realizace projektu v rozporu se schválenými dokumenty 

Realizace projektu v rozporu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace může mít za následek 

pozastavení financování projektu. Porušení podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace je považováno za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Pokud ZP MGS zjistí, že projekt není realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, 

neschválí žádost o platbu ani PZ/ZZ a o tomto svém rozhodnutí písemně informuje KP. 

Současně bude požadovat nápravu této situace ve stanovené lhůtě. 

 

9.2 Nesrovnalosti v projektu 

Nesrovnalostí se rozumí jakékoliv porušení právních předpisů upravujících Fondy EHP, práva 

Evropské unie nebo národní legislativy (včetně podmínek stanovených příslušným 

Rozhodnutím o poskytnutí dotace), pokud by toto porušení mohlo ovlivnit či ohrozit jakoukoli 

etapu implementace, zejména realizaci a/nebo rozpočet projektu financovaného z Fondů EHP. 

Nesrovnalostí se dále rozumí jakékoliv jednání nebo opomenutí směřující k neoprávněnému 

čerpání anebo užití finančních prostředků, přidělených příslušným Rozhodnutím o poskytnutí 

dotace, zejména podvod, zpronevěra, uvedení klamavých údajů, porušení řádného využití 

finančních prostředků, přidělených příslušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

KP i jakékoli třetí osoby jsou povinny každé podezření na nesrovnalost neprodleně nahlásit ZP 

MGS, který pro MGS programu Zdraví vede registr nesrovnalostí, jednotlivá podezření na 

nesrovnalost šetří a podává o nich hlášení Zprostředkovateli programu (Ministerstvu financí 

ČR). 

Při podezření na závažnou nesrovnalost může ZP MGS na nezbytně nutnou dobu pozastavit 

platby na daný projekt. 

Poskytovatel dotace, resp. ZP MGS prověřuje všechna podezření na nesrovnalost, která zjistil 

na základě své činnosti, či podnětu jiných subjektů, a to i v případech, kdy se s podezřením 

jiného subjektu neztotožňuje, vyjma případů, kdy tyto podněty zamítne pro zřejmou 

neopodstatněnost. 

Pokud v jakékoliv fázi řešení nesrovnalostí ZP MGS dospěje k podezření, že došlo k porušení 

rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů či podle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů či k trestnému 

činu, který souvisí s operací spolufinancovanou z prostředků Fondů EHP či ke správnímu 

deliktu zadavatele či dodavatele ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, může předat danou 

věc příslušnému orgánu státní správy k šetření. 
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V případě, kdy KP v přímé souvislosti s dotací nebo její částí porušil povinnosti stanovené 

právním předpisem, nedodržel účel dotace nebo podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta 

a tato dotace nebo její část ještě nebyla vyplacena, je ZP MGS oprávněn nevyplatit takovou 

dotaci nebo její část (§ 14e odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Výše nevyplacené 

části dotace je určena dle skutečných nezpůsobilých výdajů, popř. bude stanovena procentním 

rozmezím v souladu s Tabulkou snížených odvodů za porušení podmínek poskytnutí dotace 

(tabulka je přílohou Rozhodnutí o poskytnutí dotace). 

V rámci procentních rozmezí uvedených v tabulce ZP MGS vždy přihlédne k závažnosti 

porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. O tomto opatření ZP MGS informuje KP 

a orgán finanční správy. KP je oprávněn podat proti tomuto opatření námitky. O případném 

rozhodnutí o námitkách informuje ZP MGS příslušný orgán finanční správy. 

V případě, že se ZP MGS na základě kontrolního zjištění domnívá, že KP dotace porušil 

podmínku, 

a) za které byla dotace poskytnuta, 

b) u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem (tabulka 

je přílohou Rozhodnutí o poskytnutí dotace), než kolik činí celková částka dotace, 

c) a jejíž náprava je možná v náhradní lhůtě, 

vyzve KP k provedení opatření k nápravě a stanoví mu lhůtu k jejímu provedení (§ 14f odst. 1 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů). ZP MGS bez zbytečného odkladu informuje orgán finanční 

správy o vydání výzvy a o tom, jak bylo na výzvu reagováno. V rozsahu, v jakém KP provedl 

opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 

Pokud se ZP MGS na základě kontrolního zjištění domnívá, že KP porušil povinnost 

stanovenou právním předpisem, nedodržel účel dotace nebo porušil jinou podmínku, za které 

byla dotace poskytnuta a u které nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě, vyzve KP 

k vrácení dotace nebo její části v jím stanovené lhůtě (§ 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů). ZP MGS bez zbytečného odkladu informuje orgán finanční správy o vydání výzvy 

a o tom, jak bylo na výzvu reagováno. Výše částky navržené ve výzvě k vrácení dotace nebo 

její části odpovídá výši nezpůsobilých výdajů, popř. je stanovena v souladu s Tabulkou 

snížených odvodů za porušení podmínek poskytnutí dotace (tabulka je přílohou Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace). V rámci procentních rozmezí uvedených v tabulce poskytovatel dotace 

vždy přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Jestliže KP 

nesouhlasí s postupem poskytovatele dotace, tzn., podal námitku proti nevyplacení dotace nebo 

její části, resp. neprovedl opatření k nápravě či požadovanou dotaci nebo její část nevrátil, 

rozhodne o věci ten, kdo stojí v čele ZP MGS, resp. ZP MGS věc bezodkladně předá 

příslušnému orgánu finanční správy k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Příloha č. 2 – Tabulka snížených odvodů 

Příloha č. 3 – Vzor Změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Příloha č. 4 – Vzor Rozhodnutí o zamítnutí 

Příloha č. 5 – Vzor Logického rámce projektu 

Příloha č. 6 – Kalkulace příjmů/čistých příjmů v monitorovacím období 

Příloha č. 7a – Vzor partnerské smlouvy – zahraniční partner 

Příloha č. 7b – Vzor partnerské smlouvy – partner ČR 

Příloha č. 8 – Vzor identifikace bankovního účtu 

Příloha č. 9 – Evidence práce 

Příloha č. 10 – Informace o zpracování osobních údajů 

Příloha č. 11 – Čestné prohlášení o využití příjmů/čistých příjmů po ukončení projektu 

Příloha č. 12 – Čestné prohlášení konečného příjemce po ukončení projektu 

Příloha č. 13 – Soupis osobních výdajů 

 


