

Schválil PhDr. Mgr. Jan Bodnár

Ukončení realizace projektu

1. Kapitola E.2.1.2 Ukončení realizace projektu

- Datum ukončení projektu je shodné s datem ukončení poslední etapy projektu a je nastaveno v Rozhodnutí/Stanození výdajů. Příjemce může z objektivních důvodů zažádat EF/4 o posun data ukončení realizace projektu formou Oznámení o změně. Nesmí však překročit termín ukončení realizace projektu stanovený Výzvou.

odstavec je doplněn o následující:

- Na základě žádosti příjemce typu PO MZ ČR může být posunut termín ukončení realizace i za termín ukončení realizace stanovený Výzvou **(nejdéle však do 30. 6. 2013)**. Odbor EF bude detailně posuzovat věcnost a oprávněnost uvedených důvodů, kvůli kterým příjemce žádá o posunutí termínu ukončení realizace projektu. Za objektivní příčiny budou považovány především důvody, které příjemce nemohl přímo ovlivnit.