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Schválil Mgr. Michael Kuna

Ukončení realizace projektu
1. Kapitola E.2.1.2 Ukončení realizace projektu 

· Datum ukončení projektu je shodné s datem ukončení poslední etapy projektu a je nastaveno v Rozhodnutí/Stanovení výdajů. Příjemce může z objektivních důvodů zažádat EF/4 o posun data ukončení realizace projektu formou Oznámení o změně. Nesmí však překročit termín ukončení realizace projektu stanovený Výzvou.
odstavec je doplněn o následující:
·  Ve zvlášť oprávněných případech může být na základě žádosti příjemce posunut termín ukončení realizace i za termín ukončení realizace stanovený Výzvou (nejdéle však do 31.12.2010). Odbor EF bude detailně posuzovat věcnost  a oprávněnost uvedených důvodů, kvůli kterým příjemce žádá o posunutí termínu ukončení realizace projektu. Za objektivní příčiny budou považovány především důvody, které příjemce nemohl přímo ovlivnit. 
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