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3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem

Příručka pro žadatele a příjemce 
Příručka pro žadatele a příjemce je základní implementační dokument, který byl zpracován Ministerstvem zdravotnictví ČR jako informační a podpůrný materiál pro všechny oprávněné žadatele a příjemce jedenácté výzvy vyhlášené v rámci Integrovaného operačního programu pro oblast podpory 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. 

Cílem této příručky je především seznámení žadatelů a případných příjemců se základními podmínkami a možnostmi čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, a to jak po stránce věcné, tak po stránce procesního řízení projektů. 

Pevně věříme, že příručka poslouží k úspěšnému zpracování projektových žádostí a následné realizaci Vašich projektů. 

Přejeme Vám mnoho úspěchů a doufáme, že s pomocí příručky zvládnete úspěšně připravit Vaše projektové žádosti. Považujeme za mimořádně podstatné, aby se nám společně podařilo efektivně a účelně využít prostředků z fondů EU k modernizaci zdravotnických zařízení a zajistit tak našim občanům kvalitnější a dostupnější zdravotní služby.
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ÚVOD
Komu je Příručka určena 

Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 3.2 IOP Služby v oblasti veřejného zdraví navazuje na Programový dokument Integrovaného operačního programu (dále IOP), schválený Evropskou komisí dne 20.12.2007, a je součástí implementační dokumentace IOP.

V rámci Integrovaného operačního programu bylo řízením a prováděním oblasti intervence 3.2 IOP pověřeno jako zprostředkující subjekt Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „poskytovatel“). Oblast intervence 3.2 IOP je realizována formou globálního grantu.

Odbor evropských fondů (EF) je hlavním kontaktním odborem na Ministerstvu zdravotnictví odpovědným za realizaci globálního grantu Služby v oblasti veřejného zdraví, kterému jsou žadatelé a příjemci odpovědni. Žadatelé a příjemci budou s EF komunikovat a odevzdávat či zasílat dokumenty za účelem plnění veškerých povinností během celé doby realizace projektu i jeho udržitelnosti. 

Příručku pro žadatele a příjemce (dále jen „Příručka“) pro Vás připravil Odbor evropských fondů a je určena subjektům převážně z veřejného a neziskového sektoru, které mají připraveny projektové záměry a které mají zájem je realizovat za finanční podpory z Evropské unie. 

Cíle Příručky
Cílem Příručky je poskytnout žadatelům a příjemcům základní informace o: 
· IOP, oblasti intervence 3.2 IOP Služby v oblasti veřejného zdraví; 
· postupech při zpracovávání projektového záměru a samotné Žádosti, informace o přílohách k Žádosti;
· vymezení způsobilých výdajů projektu;
· principech financování projektů;
· způsobu a formě předložení/registrace Žádosti;
· procesech souvisejících s hodnocením a výběrem projektů;
· povinnostech příjemce dotace při realizaci projektu vyplývajících z Rozhodnutí/Stanovení výdajů;
· procesu monitorování realizace projektů;
· způsobu a formě předložení monitorovací zprávy a zjednodušené Žádosti o platbu;
· způsobech provádění změn v projektech;
· kontrolách projektů;
· povinnostech vyplývajících příjemci po ukončení realizace projektu, zejména v době jeho udržitelnosti.
Základní informace 
	Vyhlašovatel Výzvy:
	Ministerstvo zdravotnictví ČR

	Příručka je platná pro:
	Výzvu č. 11  k předložení Žádostí o dotaci

	Zaměření Příručky:
	Podporovaná aktivita/operace: 
3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem.



Kontakty
· Dokumentaci k Výzvě a další informace o IOP naleznete na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz >> Evropská unie, Evropské fondy >> Evropské fondy>> IOP ;

· Kontakty na jednotlivé pracovníky odboru evropských fondů naleznete na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz >> Evropská unie, Evropské fondy >> Evropské fondy >> Kontakty;

· Obecné informace o Integrovaném operačním programu naleznete na internetových stánkách www.strukturalni-fondy.cz >> Tematické operační programy >> Integrovaný operační program.
Adresa poskytovatele a členění odboru evropských fondů (EF):
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DEFINICE POJMŮ 
Aktivita/operace

Specifikace zaměření oblasti intervence, konkrétní aktivity a činnosti, na které lze žádat o finanční prostředky z fondů EU. Aktivity/operace jsou vymezeny tak, aby naplňovaly cíle oblasti intervence. 
BENEFIT7 (Informační systém BENEFIT7)

Informační systém určený pro žadatele a příjemce dotace/finančních prostředků (přístupný na www.eu-zadost.cz). Prostřednictvím tohoto systému se vyplňuje Žádost o dotaci, do které žadatel vyplňuje informace o svém projektu. Tištěnou Žádost z informačního systému BENEFIT7 spolu s přílohami žadatel předkládá na odbor evropských fondů v termínu daném Výzvou. Úkolem systému je dále zajistit podávání informací o realizaci projektu formou monitorovacích hlášení a monitorovacích zpráv.
Celkové výdaje projektu
U systémových projektů jsou celkové výdaje projektu tvořeny ze způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu a z nezpůsobilých výdajů k financování z ERDF.
U ostatních projektů jsou celkové výdaje projektu tvořeny ze způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu. 

Cílová skupina

Skupiny fyzických a právnických osob, pro které jsou realizovány jednotlivé aktivity projektů a na které mají výstupy aktivit přímý dopad (např. pacienti, znevýhodněné osoby, ohrožené skupiny obyvatel, široká veřejnost). 

Datum ukončení realizace projektu

Datem ukončení realizace projektu se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit projektu, naplnění cílů a indikátorů. Tuto skutečnost je třeba doložit kromě vlastních výstupů projektu též ověřitelnými dokumenty, např. podepsáním protokolu o předání a převzetí díla např. u přístroje, technologie apod.).
Datem ukončení realizace projektu může být také den, kdy přestane být služba poskytována a financována z dotačního programu. Doloženo je např. prohlášením o ukončení aktivit souvisejících se zkušebním provozem, pilotním odzkoušením, prezenční listinou, fotodokumentací. Datum ukončení realizace projektu je zároveň shodné s datem ukončení poslední etapy projektu. Datum si žadatel nastavuje individuálně, je však povinen do 20 pracovních dnů od tohoto data předložit závěrečnou monitorovací zprávu spolu se zjednodušenou Žádostí o platbu. 
Datum ukončení financování akce
Datum stanovuje poskytovatel. Po tomto datu není již možné, aby příjemce prováděl další úhrady a současně musí mít ukončeno i financování z ostatních zdrojů. Tento termín následuje po termínu ukončení realizace akce a zároveň nemůže být stanoven později než termín předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení akce.
Datum schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace /Stanovení výdajů na financování akce (projektu) pro organizační složky státu
Datum schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace /Stanovení výdajů na financování akce (projektu) pro organizační složky státu (dále jen Rozhodnutí a Stanovení výdajů) je dáno dnem podpisu poskytovatelem na základě vygenerovaného Rozhodnutí/Stanovení výdajů z  EDS/SMVS příslušnou osobou. 
Datum zahájení realizace projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí den, který následuje nejdříve po schválení Rozhodnutí a je zároveň dnem zahájení první etapy projektu. Datum zahájení realizace projektu si žadatel nastavuje individuálně, měl by však přihlédnout k termínu schválení Rozhodnutí. Od tohoto data se odvíjí časová způsobilost výdajů, které jsou předmětem rozpočtu projektu. Žadatel musí zahájit realizaci projektu nejpozději do 12 měsíců od schválení Rozhodnutí.

Doba realizace projektu

Je to doba od data zahájení realizace projektu do data ukončení realizace projektu. 

EIA („Environmental Impact Assessment“)

U vybraných projektů je nutné mít zpracovanou tzv. Studii EIA – posouzení vlivu projektu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Základním významem EIA je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů na životní prostředí a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí. Tímto má být podpořeno zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu u investičních projektů. 

EDS/SMVS

Informační Systém programového financování je manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu. Systém umožňuje plánovat finanční potřeby a zdroje pro každou akci (investiční nebo neinvestiční) a průběžné operativní sledování průběhu realizace akce.
Zkratka EDS/SMVS znamená Evidenční Dotační Systém a Správa Majetku ve Vlastnictví Státu. Systém je určen pro vstup a zpracování dat části státního rozpočtu a evidování dotací. Slouží k centrálnímu zpracování podkladů pro tvorbu plánu výdajů státního rozpočtu a evidování dotací.
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF – European Regional Development Fund)

Evropský fond pro regionální rozvoj je jedním ze strukturálních fondů EU, jehož prostřednictvím je financována pomoc zaměřená na posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Vyrovnává zásadní regionální rozdíly podporou rozvoje a strukturálních změn regionálních ekonomik, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zaostávajících regionů a podpory přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. 

Evropský sociální fond (ESF – European Social Fund)

Evropský sociální fond je jedním ze strukturálních fondů EU, který přispívá k prioritám Evropské unie (EU) zvyšováním zaměstnanosti a počtu pracovních příležitostí, podporou vysoké úrovně zaměstnanosti a zvyšováním počtu pracovních míst a jejich kvality. 

Etapa projektu

Etapou projektu se rozumí technicky, finančně a časově ucelená fáze projektu, která je logicky kontrolovatelná a po níž může být proplacena dotace. Projekt může, ale nemusí být rozdělen do jednotlivých etap. Minimální doporučená délka realizace etapy je stanovena na 3 měsíce.
Globální grant

Schéma realizace projektů v rámci operačního programu ve smyslu čl. 42-43 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Oblast intervence 3.2 IOP je realizována formou globálního grantu.

Grantový projekt 

Je to projekt, jehož předkladatel obdrží podporu z operačního programu nebo oblasti intervence, která je implementována prostřednictvím globálního grantu (viz definice pojmu: globální grant). 

Hodnocení projektu

Jedna z fází administrace projektu, která zahrnuje kontrolu formálních náležitostí (úplnosti a správnosti žádosti a příloh), kontrolu přijatelnosti (souladu projektu se zaměřením oblasti intervence, oprávněnosti žadatele atd.) a bodové hodnocení kvality projektu.
Hodnotící tabulka

Hodnotící tabulka definuje a podrobně popisuje hodnotící kritéria. Uvádí váhy k jednotlivým skupinám kritérií a maximální počet bodů, které lze v daném kriteriu dosáhnout.

Hodnotící kritéria 

Hodnotící kritérium hodnotí úroveň dílčí charakteristiky projektu v různých souvislostech a z různých pohledů.
Hodnotitel (expertní hodnotitel)
Odborník provádějící posouzení celého projektu či některé z jeho oblastí v rámci hodnocení kvality projektu. Expertní hodnotitel není zaměstnancem odboru evropských fondů.

Horizontální témata

Horizontální témata jsou průřezové oblasti, které se prolínají všemi tematickými a regionálními operačními programy. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 stanovuje dvě horizontální témata: rovné příležitosti a udržitelný rozvoj (viz dále). Horizontální témata jsou respektována při výběru projektů, jejich naplňování je sledováno v realizační fázi projektů a je předmětem kontroly na místě. Způsob možného plnění a hodnocení horizontálních kritérií je vymezen pro každou výzvu.
Implementační dokumentace

Dokumentace, která slouží k řízení a realizaci programů. Vymezuje podmínky programu daných implementační strukturou a dále upřesňuje povinnosti zprostředkujících subjektů, řídícího orgánu a příjemců. Dále zahrnuje soubor činností a postupů při samotné realizaci programu a projektů (např. v oblastech: informace a publicita, výběr projektů, monitorování, platby, věcná a finanční kontrola apod.) při respektování požadavků příslušné legislativy EU a předpisů ČR pro nakládání s veřejnými prostředky.

Indikátory

Soustava indikátorů umožňuje měřit výstupy a výsledky projektů i programu jako celku. Slouží jako významný nástroj k vyhodnocování plnění cílů programu a je nezbytnou součástí evaluací programu (hodnocení realizace programu vzhledem ke stanoveným cílům). Pro oblast intervence 3.2 Integrovaného operačního programu byly na úrovni příjemců stanoveny indikátory výsledku.
Indikátor výsledku

Vztahuje se k přímým a okamžitým účinkům, které projekt přinesl, může být fyzické nebo finanční povahy. Tento typ indikátorů sleduje v rámci oblasti intervence 3.2 IOP příjemce dotace/ finančních prostředků. 

Indikátor výstupu 

Vztahuje se k aktivitám. Měří se ve fyzických nebo peněžních jednotkách. Tento typ indikátoru je sledován v rámci oblasti intervence 3.2 IOP pouze na úrovni poskytovatele.

IPRM - integrovaný plán rozvoje města

Je jedním z nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů s cílem zajistit synergický efekt jednotlivých intervencí podporujících určená města jako póly rozvoje regionu prostřednictvím koncentrace alokace finančních prostředků do geograficky vymezené zóny města nebo v rámci řešení klíčového tématu rozvoje města. Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. 8. 2007 č. 883 k hlavním zásadám pro přípravu, schvalování a hodnocení IPRM, získávají projekty zařazené do IPRM v rámci 3.2 IOP bonifikaci ve výši 10 %. 

Kontrola ex-ante

Kontrola ex-ante, neboli předběžná kontrola, je prováděna před zahájením realizace projektu. Cílem kontroly ex-ante je ověřit věcnou správnost údajů, které žadatel v Žádosti uvedl. Je prováděna u projektů vybraných na základě vyhodnocení analýzy rizik. Tato kontrola má za úkol eliminovat případné budoucí problémy při realizaci projektu. 

Kontrola ex-post

Následná kontrola prováděná po ukončení realizace projektu, která zjišťuje, zda došlo k naplnění (a následnému udržení) původně stanovených cílů projektu. Úkolem následné kontroly je prověřit, zda příjemce dotace/finančních prostředků dodržuje závazky týkající se udržitelnosti projektu, i se související archivační povinností. 

Kontrola interim

Ke kontrole na místě jsou vybírány projekty, které se jeví jako rizikové v rámci analýzy rizik interim. Cílem kontroly je ověření plnění Podmínek, ujištění, že již poskytnuté finanční prostředky jsou používány k záměrům specifikovaným v projektu a že nebyla porušena pravidla pro poskytování finančních prostředků ze strukturálních fondů. Provádí se v průběhu realizace, tak aby byly zkontrolovány různé části etap projektů, nebo bezprostředně po ukončení projektu (tj. do schválení závěrečné monitorovací zprávy).
Lhůty 

Pokud z této Příručky nebo ze zákona nevyplývá jinak, platí, že lhůty začínají běžet od prvního pracovního dne následujícího po dni doručení. Rozhodný okamžik pro doručení dokumentů ze strany příjemce je den osobního předání nebo den razítka podatelny MZ ČR.

Minimální/maximální velikost celkové výše podpory projektu

Minimální/maximální velikost celkové výše podpory projektu udává minimální/maximální hranici plánované celkové podpory projektu z ERDF popř. SR vůči způsobilým výdajům projektu. Stanovené hranice se mohou v rámci dané oblasti intervence 3.2 IOP pro jednotlivé Výzvy lišit, jejich hodnota je uvedena ve Výzvách. Projekty, které nedosahují minimální hranice způsobilých výdajů, a projekty, které přesahují maximální hranici způsobilých výdajů, budou vyřazeny z procesu administrace.

Minimální bodová hranice

Bodová hranice, které musí projekt (resp. Žádost) v rámci hodnocení dosáhnout, aby mohl být financován z programu (být doporučen ke schválení Výběrovou komisí). Tato hranice je stanovena na 50 % z maximální hodnoty přidělovaných bodů. Přísnější (vyšší) minimální bodová hranice může být upravena ve Výzvě.

MONIT (Informační systém MONIT7+)

Informační systém sloužící k monitorování implementace programů spolufinancovaných z prostředků z rozpočtu EU. Jeho úkolem je zajistit sběr Žádostí a jejich hodnocení, monitorování a vyhodnocení realizace projektu. Tento informační systém využívá poskytovatel.
Monitorovací hlášení

Monitorovací hlášení má pouze informativní charakter. Slouží pro průběžné sledování realizace projektu. Obsahuje především údaje o plnění harmonogramu, výběrových řízeních, informace o plnění monitorovacích indikátorů, informace o plnění finančního plánu, uskutečněné způsobilé výdaje a jejich odhad na budoucí období.

Monitorovací návštěva 

Monitorovací návštěva spočívá v návštěvách na místě. Neřídí se povinnostmi uvedenými v zákonech o finanční a státní kontrole. Jde především o konzultační návštěvu za strany MZ ČR. Výstupem z monitorovací návštěvy může být doporučení provedení veřejnosprávní kontroly na místě.

Monitorovací výbor

Orgán zřízený členským státem po dohodě s příslušným řídícím orgánem, zajišťuje úkoly v souladu s článkem 65 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
Monitorovací zpráva

Monitorovací zprávu předkládá v pravidelných intervalech příjemce a informuje poskytovatele o průběhu realizace a zajištění udržitelnosti projektu. Součástí monitorovací zprávy předkládané v době realizace je mj. zjednodušená Žádost o platbu. 
Monitorování

Sledování postupu realizace a výsledků projektů, operací, prioritních os a celého programu subjekty implementační struktury IOP z hlediska dosahování stanovených cílů. Monitorování ve vztahu k příjemcům spočívá především v jejich povinnosti předkládat pravidelné monitorovací zprávy a hlášení a též monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu.

Místo realizace projektu

Udělení dotace/finančních prostředků není podmíněno místem oficiálního sídla subjektu, nýbrž realizací konkrétních aktivit pro příslušná vymezená území a jednotlivé podporované aktivity v rámci oblasti 3.2 IOP. Projekt musí mít prokazatelně úplný nebo převažující vliv pro regiony soudržnosti v rámci Cíle Konvergence, tedy pro regiony mimo region hl. města Prahy. 

Národní veřejné spolufinancování

Národní veřejné zdroje v rámci 3.2 IOP představují dotace/finanční prostředky ze státního rozpočtu (SR) a z ostatních veřejných zdrojů (krajských, obecních, aj.). Národní veřejné zdroje doplňují zdroje ERDF u financovaných operací.

Národní strategický referenční rámec (NSRR)

Dokument, který je v souladu se Strategickými zásadami Společenství a který určuje propojení mezi prioritami Společenství a operačními programy členského státu. Na jeho základě jsou zpracovány jednotlivé programy spolufinancované z rozpočtu EU. Je předmětem dialogu mezi členským státem a Evropskou komisí, která jej schvaluje v souladu s čl. 27 a 28 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Nesrovnalost

Porušení předpisů EU nebo předpisů ČR, které upravují použití prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo rozpočet EU, a to formou neoprávněné výdajové položky. Tzn., jedná se o každé porušení předpisů a podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty ČR, a každé porušení předpisů a Podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále poskytnuty. 

Nezpůsobilé výdaje

Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány z poskytnuté dotace. Pokud tyto výdaje v projektu existují, musí být vykázány v rozpočtu projektu a být financovány z vlastních zdrojů žadatele. 
Nezpůsobilé výdaje k financování z prostředků ERDF 
Jedná se o výdaje, které nemohou být financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Pro systémové projekty, kde nebude možné věcně oddělit náklady na území hl. města Prahy od ostatních území státu, bude alokace ERDF:
1. použita na konkrétní velikost cílové skupiny z Cíle Konvergence (mimo území hl. města Prahy), výdaje přepočtené na velikost cílové skupiny z Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (území hl. města Prahy) budou představovat nezpůsobilý výdaj projektu k financování z ERDF a budou hrazeny z národních finančních zdrojů.

nebo v případě nemožnosti vyčíslení konkrétní cílové skupiny
2. použita na 13/14 příslušných nákladů těchto projektů, 1/14 představuje nezpůsobilý výdaj projektu k financování z ERDF. 

Oblast intervence 

Část prioritní osy, která představuje základní dotační titul operačního programu se stanoveným finančním plánem; oblast intervence (někdy se místo pojmu oblast intervence používá pojem „oblast podpory“) se může dělit na jednotlivé podporované aktivity/operace (v rámci 3.2 IOP jde o podporované aktivity/operace 3.2a), 3.2b), 3.2c)).

Operace

Projekt nebo skupina projektů, které byly vybrány MZ ČR v souladu s kritérii stanovenými Monitorovacím výborem, které provádí jeden nebo více příjemců a které umožňují dosažení cílů prioritní osy, k níž se vztahují (viz čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006).
Platby ex-post

Platby jsou realizovány dvěma způsoby:

1) systém průběžného financování prostřednictvím Pokynu k nastavení rozpočtového limitu. Výdaje jsou hrazeny z rozpočtového limitu vystaveného u ČNB na účet dodavatele.

2) systém financování, kdy si příjemce hradí veškeré výdaje projektu nejdříve z vlastních zdrojů a po ukončení etapy/projektu jsou mu zpětně na základě zjednodušené Žádosti o platbu prostřednictvím pověřené banky proplaceny (při splnění všech podmínek k tomu vyžadovaných).

Podmínky Rozhodnutí /Stanovení výdajů
Obsahují povinnosti, které je povinen příjemce dodržet při realizaci projektu a dále plnit v době udržitelnosti projektu. Podmínky jsou nedílnou součástí Rozhodnutí/ Stanovení výdajů vydaného Ministerstvem zdravotnictví. 

Prioritní osa 

Jedna z priorit strategie rozvoje v operačním programu skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle (viz čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006).

Projekt

Projektem se obecně rozumí činnost prováděná příjemcem směřující k předem stanovenému a jasně definovanému cíli, se stanoveným začátkem a koncem za účelem dosažení požadovaného výsledku v rámci operačního programu. Jedná se o konkrétní aktivity realizované příjemcem a spolufinancované z prostředků EU a z národních veřejných zdrojů. Projektem je již schválená Žádost (viz pojem Žádost). 

Projektová dokumentace

Dokumentace pro přípravu Žádosti a jejích příloh, která je nezbytná pro úspěšnou realizaci projektu a je vyžadována při registraci. Jedná se zejména o podkladové technicko technologické studie. 

Programový dokument

Dokument předložený členským státem a přijatý Evropskou komisí, který stanoví strategii rozvoje s uceleným souborem prioritních os, jež mají být prováděny s podporou některého fondu (např. ERDF viz zejména čl. 32 a 37 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006).

Prostředky z rozpočtu EU

V případě IOP se jedná o prostředky ze strukturálního fondu ERDF.

Porušení rozpočtové kázně

Jednotlivé případy porušení rozpočtové kázně, tj. neoprávněného použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jsou podle zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, definovány v § 44 uvedeného zákona. 

Příjemce 

Příjemcem je subjekt s právní subjektivitou, který žádá o příspěvek v rámci programu IOP a je zodpovědný za realizaci a udržitelnost projektu. Příjemce uskutečňuje navržené aktivity, podílí se na dosažení cílů oblasti podpory a prostřednictvím zjednodušené Žádosti o platbu zaslané odboru evropských fondů přijímá prostředky z IOP. Žadatel se stává příjemcem schválením Rozhodnutí.
Příjmy (projektu)
Za projekty vytvářející příjmy jsou dle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/2009, v platném znění považovány projekty zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakékoliv projekty zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. 
Za příjmy projektu nejsou považovány regulační poplatky ve zdravotnictví dle Zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 270/2008 Sb. a zákonem č. 59/2009 Sb. a úhrady poskytnuté zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Region soudržnosti

Region soudržnosti je zřízen pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využití finančních prostředků z předvstupních a strukturálních fondů EU; územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS 2 - statistickými územními jednotkami Evropské unie (zkratka z francouzského Nomenclature des Unites Territoriales Statistique nebo anglického Nomenclature of Units for Territorial Statistics).

Rovné příležitosti

Princip rovných příležitostí, jež je jedním z horizontálních témat (viz pojem horizontální kritéria), znamená podporu rovnosti mužů a žen, rovnost příležitostí z hlediska rasového a etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženského nebo světového názoru či sexuální orientace. Rovné příležitosti musí být zohledněny během jednotlivých fází realizace poskytování pomoci, musí být respektovány a podporovány i při výběru projektů (v rámi výběrových kritérií) a jejich vyhodnocování. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“)/Stanovení výdajů na financování akce (projektu) organizační složky státu (dále jen „Stanovení výdajů“)
Rozhodnutí/Stanovení výdajů, jehož nedílnou součástí jsou Podmínky, představuje jednostranný právní akt poskytovatele dotace - Ministerstva zdravotnictví ČR vůči příjemci, na základě kterého je příjemci poskytnuta dotace z programu.
Řídící orgán IOP (ŘO IOP)

Vládou pověřený subjekt zodpovědný za řízení a provádění Integrovaného operačního programu v souladu s předpisy EU a národními normami. Řídícím orgánem IOP je na základě usnesení vlády č. 175/2006 Ministerstvo pro místní rozvoj.

Skupina kritérií 

Skupina kritérií představuje základní kvalitativní charakteristiku předkládaného projektu. Hodnotící tabulka uvádí celkem 5 skupin kritérií. 

Statutární orgán

Statutární orgán tvoří osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby. Složení, ustanovování, pravomoci a odpovědnost těchto osob určuje zákon, zakládací listina nebo stanovy. Statutárním orgánem může být jedna osoba (např. jednatel společnosti s ručením omezeným) nebo kolektivní (např. představenstvo akciové společnosti). Bližší podrobnosti stanoví Obchodní zákoník, Občanský zákoník a Stanovy spolku nebo společnosti. 

Fyzická osoba jedná sama za sebe nebo prostřednictvím zástupce ustanoveného v souladu s ustanoveními obchodního (viz § 15) nebo občanského (viz § 23 až 33b) zákoníku.

Strukturální fondy

Finanční nástroje Evropské unie (EU), které přispívají k dosažení obecných cílů, stanovených v článcích 174 - 178 Smlouvy o fungování EU (posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti, snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů). V případě IOP bude spolufinancování zajišťovat Evropský fond pro regionální rozvoj. Podrobnosti o využívání strukturálních fondů a o výše uvedeném fondu jsou stanoveny zejména v následujících předpisech a jejich novelách: 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999;

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen „Obecné nařízení“);

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj („Prováděcí nařízení“);

Nařízení Komise (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září 2009, kterým se mění nařízení Komise č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj („Prováděcí nařízení“).
Systémový projekt

Jedná se o projekt systémové povahy s dopadem na území celé ČR (národní dopad) a není u něj možné věcně oddělit náklady na území hl. města Prahy od ostatních území státu.  

Pro predikci nezpůsobilých výdajů bude použita některá z níže uvedených variant: 

1) 1/14 výdajů, která byla stanovena na základě poměru počtu krajů v ČR v Cíli Konvergence (území ČR mimo území hl. města Prahy) k Cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost tj. hl. městu Praha. 

2) konkrétní vymezení velikosti cílové skupiny z  Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (hl. město Praha), kdy maximální hranice je 50%. Velikost nezpůsobilého výdaje je stanovena poměrem cílové skupiny z Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (hl. město Praha) k celkové cílové skupině za oba Cíle (celá ČR).
V rámci této výzvy může systémový projekt předložit Ministerstvo zdravotnictví ČR,  Státní zdravotní ústav nebo  Zdravotní ústavy.  
Udržitelnost projektu

Z hlediska způsobilosti výdajů může být pro projekty určená dotace/finanční prostředky ze strukturálních fondů v rámci oblasti intervence 3.2 IOP zachována jen tehdy, jestliže v období 5 let od data ukončení fyzické realizace projektu nedošlo v projektu k podstatné změně, která by ovlivnila jeho povahu nebo prováděcí podmínky, nebo poskytla podniku či veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu, nebo by způsobila změnu formy vlastnictví položky infrastruktury nebo zastavení výrobní činnosti (viz čl. 57, obecné nařízení 1083/2006).

Udržitelný rozvoj

Princip udržitelného rozvoje, jenž je jedním z horizontálních témat (viz pojem horizontální kritéria), je definován jako rovnováha mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí, dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 je zdůrazněna dimenze životního prostředí a jeho ochrany. Horizontální problematika životního prostředí je úzce provázána s povinným hodnocením vlivů implementace každého OP na životní prostředí a veřejné zdraví.
Veřejná podpora

Podpora poskytnutá v jakékoliv formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy (článek 107 odst.1 Smlouvy o fungování EU). Podpora, která splňuje výše uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem a tedy zakázaná, nestanoví-li Smlouva o fungování EU jinak. Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné podpory může být povolena na základě blokových výjimek či na základě rozhodnutí Evropské Komise. V EU jsou výchozí pravidla o poskytování veřejné podpory (tzv. „state aid“) definována v článcích 107 – 109 Smlouvy o fungování EU. 

Veřejnoprávní subjekt

Jakýkoliv subjekt, který: 
a) je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, 
b) má právní subjektivitu a 
c) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
Výše uvedené podmínky uvedené pod písm. a) až c) musí být splněny kumulativně. V rámci bodu c) pak stačí, pokud je splněna jedna z možností.

Veřejný výdaj

O veřejný výdaj se jedná v případě, pokud jsou splněny následující podmínky: Veřejným výdajem se rozumí výdaj, který pochází ze SR, státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, z rozpočtu mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, anebo jakýkoli podobný výdaj. Za podobný výdaj se považuje výdaj pocházející z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo sdružení jednoho nebo více regionálních nebo místních orgánů nebo veřejnoprávních subjektů jednajících v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. 

Vícecílový operační program

Takový program, který se vztahuje na více než jeden z cílů uvedených v článku 3 nařízení č. 1083/2006. V případě Integrovaného operačního programu se jedná o vícecílový program, který pokrývá jednak cíl Konvergence, jednak u vybraných prioritních os i cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (to je území hl. města Prahy); vícecílovost operačních programů je obecně připuštěna v článku 32 odst.1 nařízení č. 1083/2006.

Výzva pro předkládání Žádosti o dotaci (Výzva)

Je souhrn informací o termínu, od kterého je možné předkládat Žádosti, o místě příjmu Žádostí a o dalších podmínkách pro předložení projektů.
Závěrečné vyhodnocení akce 

Na základě schváleného Rozhodnutí/Stanovení výdajů má příjemce povinnost provést závěrečné vyhodnocení akce v souladu s § 6 vyhlášky Ministerstva financí č. 11/2010 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb, o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění, příjemce má povinnost předložit poskytovateli vyplněný zjednodušený formulář „Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce-Finanční vypořádání prostředků SR a SF EU. 
Zjednodušená žádost o platbu (Žádost o platbu)
Prostřednictvím zjednodušené Žádosti o platbu žádá příjemce po ukončení realizace etapy/projektu o proplacení prokazatelně uhrazených způsobilých výdajů projektu. Zjednodušená Žádost o platbu je vždy součástí Monitorovací zprávy. 
Zprostředkující subjekt globálního grantu 

Zprostředkující subjekt odpovědný za řízení globálního grantu poskytuje záruky solventnosti a způsobilosti v dotyčném oboru, jakož i v oblasti správního a finančního řízení. Tímto subjektem je pro oblast intervence 3.2 IOP Ministerstvo zdravotnictví.

Způsobilé výdaje

Výdaje na projekt, které mohou být hrazeny z finančních prostředků fondů EU (v případě IOP z prostředků ERDF). Způsobilé výdaje musí být v souladu s příslušnými předpisy EU (např. článek 56 nařízení č. 1083/2006, článek 7 nařízení č. 1080/2006) a pravidly stanovenými na úrovni České republiky (viz vládou projednaná „Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007 – 2013“ – usnesení vlády č. 61/2007). Aby mohly být výdaje považovány za způsobilé, musí být naplněna zásada přiměřenosti (výdaj musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a výdaje musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu) a efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).
Žadatel
Subjekt žádající o dotaci prostřednictvím Žádosti o dotaci. 
Žádost o dotaci (Žádost)

Žádostí se rozumí formulář v IS BENEFIT7 a jeho přílohy (povinné/nepovinné) obsahující informace o žadateli a projektu. Elektronický formulář vyplňuje žadatel prostřednictvím webové adresy www.eu-zadost.cz. Žádost je odevzdávána žadatelem na EF. Bližší informace naleznete pod definicí pojmu BENEFIT7 a Projekt.
SEZNAM ZKRATEK
	Zkratka
	Vysvětlení nejpoužívanějších zkratek

	ARES
	Administrativní registr ekonomických subjektů

	ČR
	Česká republika

	DPH 
	Daň z přidané hodnoty

	EDS/SMVS 
	Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu

	EF 
	 Odbor evropských fondů

	EIA
	Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

	ERDF
	Evropský fond regionálního rozvoje

	ES 
	Evropské společenství

	EU
	Evropská unie

	EK
	Evropská komise


	ICT
	Informační a komunikační technologie (Information Communication Technology)

	IOP
	Integrovaný operační program

	IS
	Informační systém

	IZS
	Integrovaný záchranný systém

	KONV
	Cíl Konvergence

	MF
	Ministerstvo financí

	MZ ČR
	Ministerstvo zdravotnictví

	NSRR
	Národní strategický referenční rámec 

	OI
	Oblast intervence

	OSS
	Organizační složka státu

	PO, PO MZ ČR
	Příspěvková organizace

	PO MO
	Příspěvková organizace Ministerstva obrany

	PPŽP
	Příručka pro žadatele a příjemce

	RKZ
	Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

	ŘO
	Řídicí orgán

	Sb.
	Sbírka zákonů

	SF 
	Strukturální fondy

	SR
	Státní rozpočet

	SŘ
	Správní řád

	SW
	Software

	ÚOHS
	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

	VK
	Výběrová komise

	ZS
	Zprostředkující subjekt


ČÁST A 
Integrovaný operační program

A.1 Integrovaný operační program

Jedním z operačních programů, prostřednictvím kterého lze v programovém období 2007-2013 získat dotaci z fondů Evropské unie, je Integrovaný operační program (IOP). 
IOP je zaměřen zejména na modernizaci veřejné správy, zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a zlepšení efektivity řízení a koordinace územního rozvoje. V jeho rámci je také řešena tématika podpory investic do oblasti veřejného zdraví. Jedná se o oblast intervence, která je zařazena pod prioritní osu 3 IOP: „Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb“ a nazvána 3.2 IOP: „Služby v oblasti veřejného zdraví“. 

Integrovaný operační program je koncipován jako program intervencí národního rozměru pro plošné a systémové řešení vybraných strategických témat, která spadají do působnosti veřejné správy a subjektů s ní spolupracujících. Prioritní osa „Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb“ může významným způsobem ovlivnit hospodářský růst, zaměstnanost a sociální soudržnost. Tato prioritní osa však vyžaduje ucelený, koordinovaný přístup. Z hlediska věcného zaměření v oblasti veřejných služeb jde zejména o služby spojené se zvyšováním konkurenceschopnosti lidských zdrojů vymezené Národním strategickým referenčním rámcem (NSRR) pro období 2007 - 2013 (především strategickým cílem: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost).

Integrovaný operační program je rozdělen do 6 prioritních oblastí představujících ucelené tématické celky a 9 prioritních os.

Jednocílové prioritní oblasti umožní podporu pro vymezená území regionů cíle „Konvergence“, tzn. podporovány budou regiony soudržnosti na celém území ČR bez hl. města Prahy. Jednocílové prioritní oblasti představují i prioritní osy.
· Prioritní oblast 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě;
· Prioritní oblast 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb;
· Prioritní oblast 5 Národní podpora územního rozvoje.
Vícecílové prioritní oblasti umožní jak podporu v regionech Cíle „Konvergence“, tak podporu v rámci Cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“, tzn. podporovány budou regiony soudržnosti na celém území ČR včetně hl. města Prahy. Každá z vícecílových prioritních oblastí je rozdělena do dvou prioritních os (a a b), které jsou dále rozčleněny a konkretizovány prostřednictvím oblastí intervence. 
· Prioritní oblast 1 Modernizace veřejné správy;
· Prioritní oblast 4 Národní podpora cestovního ruchu;
· Prioritní oblast 6 Technická pomoc.
Souhrnný přehled prioritních oblastí, prioritních os a oblastí intervence
	Číslo Prioritní oblasti
	Prioritní osa/PrO

Oblast intervence/OI
	Název prioritní osy/oblasti intervence

	1
	1a
	PrO
	Modernizace veřejné správy

	
	1.1
	OI
	Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

	
	1b
	PrO
	Modernizace veřejné správy

	
	1.1 
	OI
	Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

	2
	2
	PrO
	Zavádění ICT v územní veřejné správě

	
	2.1 
	OI
	Zavádění ICT v územní veřejné správě

	3
	3 
	PrO
	Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

	
	3.1
	OI
	Služby v oblasti sociální integrace

	
	3.2
	OI
	Služby v oblasti veřejného zdraví

	
	3.3
	OI
	Služby v oblasti zaměstnanosti

	
	3.4
	OI
	Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

	4
	4a
	PrO
	Národní podpora cestovního ruchu

	
	4.1a 
	OI
	Národní podpora cestovního ruchu

	
	4b
	PrO
	Národní podpora cestovního ruchu

	
	4.1b
	OI
	Národní podpora cestovního ruchu

	5
	5
	PrO
	Národní podpora územního rozvoje 

	
	5.1
	OI
	Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

	
	5.2
	OI
	Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

	
	5.3
	OI
	Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

	6 
	6a 
	PrO
	Technická pomoc

	
	6.1a
	OI
	Aktivity spojené s řízením IOP

	
	6.2a
	OI
	Ostatní náklady technické pomoci IOP

	
	6b
	PrO
	Technická pomoc 

	
	6.1b
	OI
	Aktivity spojené s řízením IOP

	
	6.2b
	OI
	Ostatní náklady technické pomoci IOP 


V rámci IOP je na projekty financované v oblasti intervence 3.2 IOP vyčleněno 15,7 % (podíl ze SF) z celkové alokace IOP na programové období 2007-2013, což činí 292.331.419 € (včetně podpory státního rozpočtu ČR). 
A.1.1 Přehled globálních a specifických cílů IOP
Projekty předložené do 3.2 IOP musí vycházet z globálních cílů, specifických cílů, strategií a témat vymezených konkrétním operačním programem. 

[image: image2]
Globální cíl IOP: Modernizace a zefektivnění činnosti a procesů v oblasti veřejné správy a navazujících veřejných služeb a územního rozvoje, jako předpokladu pro vytvoření moderní občanské společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku.

Specifický cíl 2 IOP: Modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb s cílem nastartování procesu celkové transformace veřejných služeb jako základního předpokladu pro zajištění konkurenceschopnosti regionů.

Specifický cíl 2 pro prioritní osu 3 IOP: Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb.
Globální cíl prioritní osy 3 IOP: Zvýšení efektivity, kvality a dostupnosti veřejných služeb v oblasti sociální integrace, zdravotnictví, služeb zaměstnanosti a zajištění bezpečnosti a prevence rizik.

Specifický cíl prioritní osy 3 IOP: Inovace a modernizace infrastruktury péče o zdraví obyvatel s důrazem na prevenci zdravotních rizik a zvýšení efektivity, kvality a zlepšení dostupnosti v systému poskytování služeb veřejného zdraví.
Cíl aktivity 3.2b: Cílem aktivity je posílení oblasti prevence zdravotních rizik modernizací infrastruktury, která umožní účinné předcházení a sanaci zdravotních rizik a minimalizaci následků nemocí a úrazů, jejíž součástí musí být aktivity účelně a cíleně indukující změny stereotypů chování populace ve prospěch zdravého životního stylu a snižování škodlivých návyků.

A.2 Oblast intervence 3.2 IOP

Cílem oblasti intervence Služby v oblasti veřejného zdraví (3.2 IOP)
Cílem 3.2 IOP je dosažení odpovídající úrovně modernizace a kvality technického zázemí a přístrojového vybavení (zdravotnické prostředky) pro udržení a zvyšování standardů kvality poskytované zdravotní péče, standardů bezpečnosti provozu a ochrany zdraví osob v systému zdravotní péče, a to pro oblasti s nejhoršími hodnotami ukazatelů kvality a úspěšnosti péče v ČR ve srovnání s EU 15.

Oblast intervence je cílena na oblasti (dle vybraných charakteristik zdravotního stavu obyvatel ČR), v rámci kterých je urychlené přijímání systematických, komplexních opatření k udržení zdraví české populace ještě naléhavější, zejména pokud je porovnáno s průměrem dosahovaným v zemích EU 15.

Výstupem bude dosažení změny trendů a faktického zlepšení péče s pozitivním dopadem na snížení úmrtnosti, invalidizace a částečné invalidizace, na zkrácení délky hospitalizace a na účinnější možnosti předcházení zdravotních rizik. 

Oblast intervence 3.2 IOP bude realizována prostřednictvím investic do strategických projektů, které se vzájemně potencují (realizace jednoho projektu zvyšuje žádoucí efekty jiného projektu). Ve svém důsledku tak dojde k celonárodnímu efektu na zajištění služeb veřejného zdraví. Tématicky byly investice oblasti podpory 3.2 IOP identifikovány tak, aby striktně odpovídaly požadavkům „Community Strategy Guidelines“, Nařízení Rady (ES) č. 1080/2006, Lisabonské strategii a výsledkům srovnání úspěšnosti péče o veřejné zdraví v ČR s průměrem zemí EU 15. Zásadní a strategický požadavek Evropské unie pro investice v programovém období 2007-2013 lze charakterizovat jako podporu modernizace, inovací a „know-how“ v rámci stávající infrastruktury zařízení zajišťujících péči o zdraví a jako opatření s národním nebo nadregionálním dopadem v oblasti prevence zdravotních rizik.

V rámci oblasti intervence 3.2 IOP budou podpořeny pouze projekty nezakládající veřejnou podporu a projekty negenerující příjmy. 
Podporované aktivity/operace v rámci 3.2 IOP
3.2a modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí.
3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem.
3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče).
podmínky získání finančních prostředků
A.3 Podporované aktivity 3.2b 

3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem

Aktivita se zaměřuje na podporu rozvoje koordinovaného národního systému motivace obyvatel ke zdravému životnímu stylu, modernizace a inovace infrastruktury pro prevenci poškození zdraví v důsledku známých epidemiologických rizik, chronických neinfekčních invalidizujících onemocnění a úrazů. Podpora se týká projektů s nadregionálním dopadem a zahrnuje následující oblasti:

3.2b – 1 Rozvoj celonárodního, plošného systému implementace a koordinace primární prevence zdravotních rizik a trvalých poškození zdraví v důsledku neinfekčních invalidizujících chronických onemocnění, s návazností v projektech realizovaných v rámci regionálních operačních programů, včetně projektů strategie Zdraví 21: 
1.1 projekty rozvoje a modernizace sítě zdravotnických zařízení zřizovaných MZ ČR v oblasti podpory zdravého životního stylu a prevence zdravotních rizik, včetně podpory ochrany veřejného zdraví. Aktivity budou zaměřeny na tvorbu a upevňování aktivních návyků zdravého životního stylu, snížení míry nemocnosti populace a efektivní systém ochrany veřejného zdraví; 

1.2 projekty k zajištění metod a metodik identifikace, aktualizace a nejlepšího využití pro praxi údajů o epidemiologických a rizikových faktorech zdravotního stavu populace;
1.3 projekty aktivního záchytu nemanifestních onemocnění nebo onemocnění v raných stádiích, včetně zajištění primární prevence a „screeningu“;
1.4 podpora marketingových aktivit s celonárodní působností cílených na zvyšování motivace obyvatel ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za své zdraví;
1.5 projekty s národním a nadregionálním dopadem na cílovou skupinu v oblasti podpory specificky zaměřených aktivit na prevenci poškození zdraví v důsledku úrazů a onemocnění – zejména projekty cílené na ohroženou skupinu obyvatel stanovenou dlouhodobě hodnocenými a validními statistickými a epidemiologickými údaji a na aktivity zaměřené na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

A.4 Příjemci podpory
Vymezení oprávněných žadatelů resp. budoucích příjemců podpory
· Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen MZ ČR)

· Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR - Státní zdravotní ústav (dále jen PO MZ ČR (SZÚ) a Zdravotní ústavy  (dále jen ZÚ)
A.5 Územní zaměření podpory 

Územní zaměření podpory

Podpora bude poskytnuta projektům, které mají převažující dopad pro území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2) spadajících do cíle „Konvergence“ tj. mimo území hl. města Prahy. Projekty musí mít vazbu a převažující dopad pro cílovou skupinu v rámci cíle „Konvergence“ tj. mimo území hl. města Prahy (o převažující dopad se jedná tehdy, kdy projekt má dopad na cílovou skupinu z území celé ČR  nebo konkrétní velikost této cílové skupiny činí min. 50% z cíle „Konvergence“.
Místo realizace projektů

Místem realizace projektů MZ ČR a PO MZ ČR (SZÚ), (ZÚ) je celé území  ČR.

A.6 struktura financování
Spoluúčast národních veřejných prostředků je jedním ze základních principů financování programů SF a z tohoto důvodu bude zachována u každého projektu. 

Finanční spoluúčast ze strany Evropské unie (ERDF) bude činit maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu k financování z ERDF. Alokace ERDF bude použita pouze pro podporu regionů cíle Konvergence v ČR. Minimální hranice spolufinancování z národních veřejných zdrojů je 15 % celkových způsobilých výdajů. 
Financování projektu z ERDF ve výši 85 % a financování projektu ve výši 15 % ze SR je vždy vztaženo k celkovým veřejným zdrojům. 

Možnost navýšení celkových a celkových způsobilých výdajů jednotlivých projektů existuje pouze v případě změny sazby DPH v důsledku změny zákona v průběhu realizace projektu, a to pouze do výše výdajů připadající na financování částky odpovídající změně sazby DPH. Navýšení výdajů projektů a jednotlivých podílů financování je podstatnou změnou projektu, v rámci které je nutné vydat změnové Rozhodnutí /Stanovení výdajů. 

Struktura financování způsobilých výdajů projektu
:

	Příjemce
	ERDF

	Národní veřejné zdroje

	
	
	SR

	Ostatní národní veřejné zdroje


	MZ ČR
	85%
	15%
	-

	PO MZ ČR (SZÚ), (ZÚ)
	85%
	-
	15%


Způsobilé výdaje projektu
Pravidla způsobilých výdajů vycházejí z dokumentu Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti na programové období 2007–2013. Pravidla jsou vymezena v Metodické příručce způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů (SF) a Fondu soudržnosti (FS) na programové období 2007–2013. Podpora ze strukturálních fondů Evropské unie 2007‑2013 je v rámci oblasti intervence 3.2 IOP poskytována ve formě dotací resp. finančních prostředků. V případě poskytnutí podpory na konkrétní projekt, lze finanční prostředky ze SF a státního rozpočtu (SR) čerpat na pokrytí způsobilých výdajů projektu. Aktuální dokumenty k pravidlům pro způsobilost výdajů jsou dostupné na www.strukturalni-fondy.cz
Omezení výše podpory:

Bez omezení výše podpory.
A.6.1 Obecné vymezení způsobilosti výdajů při poskytování podpory z fondů EU

Výdaje musí být vynaloženy v souladu s legislativou EU a ČR, Integrovaným operačním programem, oblastí intervence 3.2 IOP a navazujícími dokumenty, především v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS na programové období 2007 – 2013.
Výdaje musí být přiměřené, tj. musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým a musí být vynaloženy v souladu s následujícími principy: 
· hospodárnosti – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu, 
· účelnosti – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu, 
· efektivnosti – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu.
U jednotlivých výdajů projektů je ze strany poskytovatele dále posuzována jejich odůvodněnost, zařazení do jednotlivých kategorií rozpočtu a co nejobjektivnější vymezení struktury (počet jednotek, vymezení jednotky, popř. další kalkulace).
Způsobilý výdaj je takový výdaj, který je schválen v rámci hodnotícího procesu a následně uveden v Rozhodnutí/Stanovení výdajů, Podmínkách resp. rozpočtu projektu a dále je řádně doložen průkaznými doklady a splňuje výše uvedené principy.
A.6.2 Časová způsobilost výdajů a zahájení projektu

Datum zahájení realizace projektu se rozumí den, který nastane nejdříve po schválení vydaného Rozhodnutí/Stanovení výdajů a je zároveň dnem zahájení první etapy projektu. Žadatel musí zahájit realizaci projektu nejpozději do 12 měsíců po datu schválení Rozhodnutí/Stanovení výdajů. 

	UPOZORNĚNÍ 
Žadatel nesmí zahájit realizaci projektu před datem schválení prvního Rozhodnutí/ Stanovení výdajů. Tato podmínka se vztahuje i na zahájení výběrových a zadávacích  řízení.

Před zahájením realizace projektu žadatel v rámci tzv. přípravné fáze projektu vykonává veškeré činnosti za účelem podání Žádosti s přílohami na EF.


Okamžik vzniku výdaje je s ohledem na to, zda je dodavatel plátcem či neplátcem DPH definován následovně:

· v případě účetních dokladů vystavených osobou, která není plátcem DPH, je okamžikem vzniku datum uskutečnění účetního případu (datum vydání účetního dokladu).
· v případě účetních dokladů vystavených plátcem DPH je okamžikem vzniku data uskutečnění zdanitelného plnění.

	UPOZORNĚNÍ 
Náklady projektu jsou způsobilé, jestliže vznikly v době realizace projektu a byly  uhrazeny mezi datem  schválení Rozhodnutí/Stanovení výdajů a datem  předložení závěrečné monitorovací zprávy, případně na základě výzvy EF při kontrole zjednodušené Žádosti o platbu.


A.6.3 Způsobilé výdaje pro aktivity 
· Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného
, hmotného majetku a drobného hmotného či nehmotného majetku vč. výdajů na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného hmotného majetku a drobného hmotného či nehmotného majetku např.: 

· Výdaje na pořízení dokumentace, analýz a studií, na nákup patentů, licencí a validace a verifikace metod, metodik a „best practices“, „know-how“

· Pořízení informačních a komunikačních technologií a systémů, HW, SW, databází, tvorbu či inovaci webových stránek, náklady na inovaci intranetu apod.
· Výdaje na pořízení nových zdravotnických prostředků 
· Výdaje spojené s řízením projektu – externí služby (max. 2 % celkových způsobilých výdajů  u projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Kč nebo  max. 200 tis Kč u projektů s celkovými výdaji do 10 mil. Kč.), jedná se zejména o výdaje na průběžný monitoring a administraci změn v projektu, porady projektového týmu např. příprava,  účast na jednání případně vyhotovení zápisu z jednání), dohled nad plněním povinností vyplývajících z Rozhodnutí/Stanovení výdajů, vyhotovení monitorovacích hlášení a zpráv, vyhotovení ŽoP, účast na veřejnoprávních kontrolách a monitorovacích návštěvách, organizační zajištění VŘ. 

· Výdaje na odborné poradenství a ostatní služby (expertní, konzultační, auditní a právní služby, výdaje na překlady a tlumočení, výdaje na vyhotovení ZD apod.). 
· Zaškolení personálu dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích,
· Výdaje na zkušební provoz
· Výdaje na spotřební materiál (pouze na tzv. startovací balíček tj. materiál, který je nezbytný k uvedení přístroje do provozu)
· Výdaje na propagaci a publicitu projektu - výdaje v souladu s nařízením Komise č. 1828/2006 a s nařízením Komise 846/2009 (max. 200 tis. Kč): 
· výdaje na nákup pamětní desky (vysvětlující tabulka) (max. 30 tis. Kč/ks včetně DPH)
· výdaje na konference/semináře související s propagací a publicitou projektu  (max. 500 Kč/osobu)
· výdaje na tiskové zprávy související s propagací a publicitou projektu nikoliv celé organizace
· DPH
 (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu k aktivitám projektu).
A.6.4  Nezpůsobilé výdaje
Nezpůsobilé výdaje k financování z ERDF

Pro systémové projekty, kde nebude možné věcně oddělit náklady na území hl. města Prahy od ostatních území státu, bude alokace ERDF použita:

1. na konkrétní velikost cílové skupiny z Cíle Konvergence (mimo území hl. města Prahy), výdaje přepočtené na velikost cílové skupiny z Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (území hl. města Prahy) budou představovat nezpůsobilý výdaj projektu k financování z ERDF a budou hrazeny z národních finančních zdrojů.

nebo v případě nemožnosti vyčíslení konkrétní cílové skupiny
2. na 13/14 příslušných nákladů těchto projektů, 1/14 představuje nezpůsobilý výdaj projektu k financování z ERDF. 

Nezpůsobilé výdaje

Druhy výdajů, které všeobecně nebudou považovány za způsobilé pro podporu z IOP:
· výdaje převyšující maximální přípustnou výši celkových způsobilých výdajů projektu,

· výdaje na přípravu a zpracování Žádosti,
· výdaje na stavební práce,
· běžné provozní/režijní výdaje, výdaje na cestovné,
· výdaje na nákup spotřebního materiálu tzv. na sklad spotřebovávaný v době udržitelnosti projektu
· osobní výdaje,
· clo,
· uzavřené smlouvy s konzultanty nebo zprostředkovateli, u nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových nákladů projektu, pokud tato platba není potvrzena příjemcem odkazem na skutečnou hodnotu poskytnuté práce či služby,
· výdaje na zpracování ZD (pouze u PO MZ ČR).
· výdaje na pojištění, úroky, kursové ztráty, celní, soudní a správní poplatky,
· výdaje za zřízení a vedení účtu nebo účtů a za finanční transakce na tomto účtu.
Výčet nezpůsobilých výdajů není úplný, nezpůsobilým výdajem se může stát i výdaj, který není vynaložen v souladu s pravidly hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti a dalšími podmínkami v této Příručce uvedenými. 
Nezpůsobilé výdaje jsou vždy hrazeny z vlastních zdrojů příjemce.

A.7 Indikátory 
Systém indikátorů a jejich naplňování je základním nástrojem měření plnění celkových cílů projektů, neboť umožňuje monitorovat a následně hodnotit realizaci 3.2 IOP a programu vzhledem ke stanoveným cílům.

Indikátory výsledku 

Aktivita 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem, tzn. rozvoj koordinovaného národního systému motivace obyvatel ke zdravému životnímu stylu, rozvoj sekundární prevence a systému následné a dlouhodobé péče národní sítě zdravotnických zařízení a podpora projektů s národním nebo nadregionálním dopadem v oblasti prevence zdravotních rizik nestátních neziskových organizací.
	Kód nár. číselníku
	Indikátor
	Měrná jednotka
	Výchozí hodnota
	Plánovaná hodnota

	080712
	Počet dostupných programů prevence pro obyvatele (3.2b)
	Počet
	x
	x


Indikátor vyjadřuje počet programů prevence zdravotních rizik a programů zaměřených na prosazení zdravého životního stylu v rámci dostupnosti pro celou populaci ČR a také pro specifické ohrožené cílové skupiny (děti, mládež, pacienti po specifických nemocích apod.), které nově vzniknou nebo budou rozšířeny či zmodernizovány prostřednictvím aktivit v rámci projektu. 
Výchozí hodnota je stanovena dle počtu dosud realizovaných programů prevence, přičemž tato hodnota může být nulová. 

Plánovaná hodnota je stanovena jako součet dosud realizovaných programů prevence a nově plánovaných programů prevence. V případě, že je výchozí hodnota rovna nule, bude cílová hodnota rovna pouze počtu nových programů prevence. Pokud byla výchozí hodnota větší než nula, pak plánovaná hodnota obsahuje počet dosud realizovaných programů prevence navýšený o počet plánovaných programů prevence, které vzniknou realizací projektu.

Minimální rozdílová hodnota mezi Výchozí a Plánovanou hodnotou musí být rovna 1 (předmětem projektu musí být zajištění dostupnosti minimálně jednoho preventivního programu zaměřeného na prevenci zdravotních rizik nebo na prosazování zdravého životního stylu). 

A.8 Horizontální témata
Horizontální témata jsou průřezové oblasti, které se prolínají všemi tematickými a regionálními operačními programy. V rámci oblasti intervence 3.2 IOP jsou u projektů relevantní následující horizontální témata:
1. Vliv na ŽP – v rámci dané výzvy jsou pro přiznání hodnocení pozitivního vlivu na životní prostředí následující oblasti:

- použití ekologicky šetrných materiálů, 

- náhrada zastaralých nevhodných technologií (např. přístrojů s ionizujícím zářením)

- ekologicky šetrné technologie, 

- ekologická likvidace produktu, 

- nižší nároky na dodávky z veřejných energetických sítí. 

2. Rovné příležitosti 
Příjemce je povinen pozitivní vliv na horizontální kritéria, která vymezí v žádosti v rámci projektu naplnit a udržet v době udržitelnosti. O plnění horizontálních kritérií příjemce informuje v Monitorovacích zprávách o projektu a  jejich naplňování je předmětem kontrol na místě.

ČÁST B ŽÁDOST a přílohy
B.1 Příprava projektu – Projektový záměr 
Samotné přípravě a zpracování projektové žádosti předchází příprava a zpracování kvalitního projektového záměru. Ten by měl vycházet z určité identifikace potřeb či problému, který chcete prostřednictvím realizace projektu řešit. Projektový záměr má mít jasný cíl, stanoveny nástroje, kterými budou cíle dosaženy a reálně nastaveny výstupy. Při jeho přípravě doporučujeme pracovat v týmu, jelikož každý může přijít s vlastním podnětem či nápadem, nebo naopak upozornit na případná rizika. Je vhodné pracovat s výstupy poptávkových analýz, šetření nebo se statistickými údaji či fakty. 
 Při přípravě projektového záměru postupujte následovně. 

· Identifikujete problém, jeho rozsah, kvantifikaci a bezprostřední souvislosti. Stanovte si, co může být příčinou problémů, a určete si výčet možných řešení. Projekt pak může představovat jedno z nich, nebo být jejich součástí. 

· Stanovte si priority a promítněte je do vymezení cílů. Tyto cíle by měly být srozumitelné a vycházet z již nadefinovaných potřeb. Pokud jsou kvantifikovatelné, určete si reálné cílové hodnoty.

· Stanovte si předmět projektu a veškeré s ním související aktivity. Tyto by se měly vztahovat k přípravě, realizaci i udržitelnosti projektu.

· Stanovte si, pro jaký okruh osob je projekt určen. Kdo bude mít z realizace projektu prospěch a výstupy z projektu budou pro něj přínosem. Tento okruh pak spadá do tzv. cílové skupiny projektu. Cílová skupina by měla být zapojena do vydefinování potřebnosti projektu a nápomocna při stanovování cílů. 

· Stanovte si kvalitní projektový tým. Ke každé nadefinované aktivitě si určete jednoho nebo více pracovníků, které mají s danou aktivitou dostatečné zkušenosti, dostatečnou kvalifikaci a v případě externího zapojení kladné a prokazatelné reference. 

· Stanovte si předběžný odhad nezbytných nákladů na přípravu a realizaci projektu. Pokud máte připraveny různé varianty realizace projektů, stanovte si ke každé variantě celkové náklady. Celková cena by měla být strukturována do dílčích položek.

· Stanovte si harmonogram příprav a postupů. Berte v úvahu časové lhůty potřebné k přípravě (vydání různých potvrzení, osvědčení, povolení) a realizaci projektu. 

· Stanovte si možné finanční zdroje financování projektu (dotační zdroje, vlastní zdroje, úvěr, finanční dar či půjčka od třetí osoby aj.).

Po zpracování projektového záměru je nutné zjistit si základní informace o možnostech podpory Vašeho záměru tak, aby mohla být posouzena míra souladu s podmínkami dotačního programu. Pokud je velikost nadprůměrná dochází k „ladění“ Vašeho projektového záměru s požadavky a cíli programu a podpory 3.2 IOP. Při „ladění“ by však nikdy nemělo dojít k odchýlení se od původního záměru a jeho potřebnosti.

Při finální tvorbě projektových záměrů, je nutno vycházet z globálních cílů, specifických cílů, strategií a témat vymezených programovou dokumentaci IOP. Mějte však na paměti, že kvalitním seznámením se s podporovatelnými tématy a podmínkami pro získání dotační podpory, lze předejít případnému neúspěchu při hodnocení a tím i nerealizování Vašich projektových záměrů.

V případě, že si nebudete vědět rady, obraťte se na pracovníky oddělení EF/2, kteří Vám poskytnou konzultaci a pomohou Vám projekt nasměrovat tím správným směrem. Pokud Váš projektový záměr nebude v souladu s podmínkami, bude Vám v rámci konzultace nabídnut případný jiný vhodný dotační program.

Výstupem tohoto procesu by mělo být kladné posouzení oprávněnosti k poskytnutí finančních prostředků (jste oprávněným žadatelem), Váš projekt spadá do vymezeného území podpory, předmětem projektu jsou podporovatelé aktivity a cíle projektu korespondují s cíli oblasti intervence. 
· Pro konzultaci projektového záměru doporučujeme vyplnit Projektový list a list Rozpočet projektu, který naleznete na adrese www.mzcr.cz>> Evropské fondy >>Kontakty.
	DOPORUČENÍ

Projektový záměr osobně konzultujte s kontaktními pracovníky – projektovými manažery EF/2. Předejdete tak možným nedorozuměním a nesprávnému pochopení podmínek programu podpory. Při konzultaci Vám mohou být poskytnuty užitečné rady, které mohou jednak obohatit Váš projektový záměr a jednak předejít chybám a nedostatkům, kterých se můžete nevědomky dopustit. Vyhnete se tak možnému vyřazení projektu pro nesplnění základních podmínek.


B.1.1 Zdroje informací

B.1.1.1 Internetové stránky

Základní informace naleznete na internetových stránkách www.mzcr.cz>> Evropské fondy. Zde naleznete veškerou implementační dokumentaci vztahující se k Výzvě (text Výzvy, Příručku pro žadatele a příjemce včetně příloh, Programový dokument IOP, Závazné pokyny vydané poskytovatelem podpory, přehled nejčastějších dotazů a odpovědí).

	UPOZORNĚNÍ 
Pokud dojde ke změnám či doplnění informací, které jsou součástí PPŽP pro danou výzvu, informuje o tom EF žadatele formou Závazného pokynu, který je zveřejněn na internetových stránkách www.mzcr.cz. V případě, že dojde ke změně formulářů a postupů k jejich vyplnění, nebude Závazný pokyn vydáván a aktuální verze dokumentace budou zveřejněny na internetových stránkách www.mzcr.cz.

	


Při zjišťování informací z implementační dokumentace se pokuste zjistit:

· Jsem oprávněným žadatelem o dotační podporu?
· Je můj projektový záměr v souladu se zaměřením a cíli oblasti podpory?
· Je rozsah plánovaných projektových aktivit v souladu s podporovanými aktivitami v rámci podoblasti podpory?
· Jsou výdaje na plánované aktivity způsobilé?
· Jaká je struktura financování a jak vysoké podpory může projekt dosáhnout?
	DOPORUČENÍ

Důkladně se seznamte s obsahem implementační dokumentace a Výzvy, do které budete předkládat projektovou žádost. Zde se dozvíte všechny důležité informace týkající se podmínek dotačního programu, podmínek daných Výzvou, postupu zpracování projektové žádosti, financování projektů, termínu a místa odevzdání projektové žádosti a způsoby hodnocení a výběru projektů. 


B.1.1.2 Konzultace

Odbor evropských fondů na Ministerstvu zdravotnictví je kontaktním a poradenským místem pro žadatele. Konzultace mohou probíhat ústní i písemnou formou. Pro obě varianty jsou Vám k dispozici kontakty na pracovníky odboru evropských fondů, které naleznete na internetové adrese: www.mzcr.cz>>Evropské fondy>>Kontakty. 

Vhodnými oblastmi pro konzultace mohou být:

· tvorba a úprava projektového záměru; 
· vyhledání vhodného dotačního zdroje pro konkrétní projekt;
· postup při zpracování Žádosti a příloh (BENEFIT7);
· rozpočet projektu a způsobilé výdaje;
· financování projektu;
· publicita projektu;
· monitorovací indikátory;
· postup při zpracování Monitorovací zprávy a zjednodušené Žádosti o platbu;
· výběrová řízení;
· postup provádění změn v projektech;
· struktura projektového týmu a doporučení postupu výběru externích konzultantů.
B.1.1.3 Semináře, konference

Semináře, konference a workshopy Vám pomohou dobře se zorientovat v nových možnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2007–2013 pro oblast veřejného zdraví. 

Na seminářích budou zástupci odboru evropských fondů popř. další odborní poradci prezentovat základní informace o implementační dokumentaci. Budete zde seznámeni s dotačními podmínkami a pravidly pro poskytnutí finančních prostředků. Bližší informace naleznete na internetové adrese: www.mzcr.cz>> Evropské fondy.

B.2 Žádost a přílohy
B.2.1 Výzva k předkládání Žádosti 
Žádosti budou přijímány na základě vyhlášené časově uzavřené Výzvy k předkládání projektů (dále jen „Výzva“), která je zveřejněna s dostatečným časovým předstihem. Vyhlášení Výzvy je zveřejněno:

· na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz >> Evropské fondy,
· na stránkách www.strukturalni-fondy.cz >> Tematické operační programy >> Integrovaný operační program >> Akce, dále v aplikaci Průvodce podporami,
· v tisku.
B.2.2 Místo předložení žádosti

Obálka/balík s Žádostí a jejími přílohami musí být předložena (není nutná Plná moc k předání Žádosti) nebo zaslána poštou na adresu: 

Ministerstvo zdravotnictví

Odbor evropských fondů, oddělení projektového řízení

Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2

B.2.3 Termín předložení Žádosti

Obálku/balík s Žádostí a jejími přílohami musí žadatel předložit nejpozději do konečného termínu uvedeného ve Výzvě. Rozhodným okamžikem pro přijetí, registraci a zařazení Žádosti k dalšímu hodnocení je datum a hodina doručení, nikoli samotné odeslání Žádosti. Příjem žádostí probíhá zpravidla v pracovní dny od 8 do 15 hodin po celou dobu vyhlášení Výzvy. Žádosti doručené po stanoveném datu, nebudou zařazeny do hodnocení.
	DOPORUČENÍ

Doporučujeme neodkládat odevzdání Žádosti na poslední dny příjmu. Dále doporučujeme osobní předložení žádosti.


B.2.4 Požadovaná forma Žádosti a příloh
Žádost tvoří Žádost a přílohy k této žádosti.

Žádost musí být zpracována v elektronické formě, a to v prostředí webové aplikace IS BENEFIT7. Formulář Žádosti včetně seznamu povinných příloh je k dispozici v elektronické formě na centrálním serveru systému BENEFIT7 na internetové adrese www.eu-zadost.cz. Žádost lze vyplnit pouze s on-line připojením k internetu. 
Postup pro registraci Žádosti
1. vyplnění Žádosti v internetové aplikaci BENEFIT7 
· Postup pro vyplnění Žádosti naleznete v příloze č. 1.1 Postup pro vyplnění Žádosti. 

2. elektronické připojení příloh do aplikace BENEFIT 7 (popř. vypálení na CD)

3. finální uložení Žádosti v internetové aplikaci BENEFIT7 (v Žádosti je vygenerován 10 místný unikátní klíč tzv. hash kód)

4. vytištění Žádosti z internetové aplikace BENEFIT7 a její podepsání statutárním orgánem. Pokud Žádost nepodepisuje statutární orgán žadatele osobně, pak je nutno povinně dodat doklad prokazující oprávnění osoby k podpisu (např. Plná moc, postačující je bez úředního ověření). Tento doklad vloží žadatel do obálky/balíku k Žádosti. Doložená plná moc musí výslovně obsahovat výčet úkonů a dokumentů, které je pověřená osoba oprávněna podepsat. 

5. vložení Žádosti spolu s přílohami a CD do jedné obálky (případně balíku). Tuto následně žadatel uzavře přelepkou a spoj opatří podpisem, případně i razítkem žadatele. Na obálku/balík nalepí žadatel „Štítek na obálku“, který se tiskne jako samostatná poslední strana po finalizaci Žádosti. 
6. registrace Žádosti – obálku/balík s Žádostí a jejími přílohami může odevzdat k registraci jakákoliv osoba bez plné moci statutárního orgánu. Mimo obálku/balík doporučujeme ponechat samostatně první a druhou stranu tištěné finalizované Žádosti, která slouží jako Předávací protokol. Před převzetím obálky/balíku zaměstnanec EF zkontroluje, zda jsou na obálce/balíku uvedeny všechny požadované údaje. Pokud tomu tak není, požádá předávající osobu o doplnění na místě. Pracovník EF vyplní Předávací protokol, který potvrdí razítkem a svým podpisem. Pokud je obálka/balík s Žádostí zaslána poštou nebo kurýrní či jinou službou, bude Protokol resp. Potvrzení o převzetí projektu zasláno žadateli prostřednictvím poštovní přepravy.
B.2.4.1 Paré Žádosti a příloh
Žádost + přílohy k žádosti se dokládají ve 3 paré. Jedno paré musí být originálem a označeno slovy „ORIGINÁL“, druhé a třetí paré jsou prostou kopií označené slovy „KOPIE“. Obálka/balík bude dále obsahovat 1 CD s přílohami vyžadovanými v elektronické podobě (viz níže).
Bližší specifikace požadovaného počtu vyhotovení:
První paré označeno slovy „ORIGINÁL“ bude obsahovat následující:

· Žádost – jeden výtisk z elektronické žádosti BENEFIT7 (originál, tzn. podepsaný statutárním orgánem na tištěné straně pod oblastí Čestného prohlášení, nedoporučuje se podepisovat každá strana samostatně).
· Přílohy k Žádosti – jeden originál (za originál příloh je považován samotný originál nebo úředně ověřený dokument a přílohy, u kterých je vyžadován podpis statutárního orgánu). Výjimku tvoří příloha doklad o prokázání vlastnických vztahů, který nemusí být originálem nebo ověřenou kopií. Dostačující je pouze prostá kopie resp. výpis z webové stránky http://nahlizenidokn.cuzk.cz.
· CD s přílohami vyžadovanými v elektronické podobě.

Druhé a třetí paré označeno slovy „KOPIE“ bude obsahovat následující:

· Žádost – ORIGINÁL výtisk z elektronické žádosti BENEFIT7 podepsané statutárním orgánem.
· Přílohy k Žádosti – kopie (prosté kopie příloh doporučujeme vyhotovit z originálu, není to však podmínkou).
	UPOZORNĚNÍ 
V rámci každého paré: 

 Žádost BENEFIT7 – všechny její strany musí být pevně svázány v nerozebíratelném vyhotovení (např. knižní, kroužková, spirálová nebo tepelná vazba).

Všechny přílohy, které obsahují více než 1 list, musí být pevně svázány v nerozebíratelném vyhotovení (pevný spoj, knižní, kroužková, spirálová nebo tepelná vazba) nejlépe formátu A4.

Všechny přílohy musí být očíslovány podle Seznamu příloh uvedeného v Žádosti (BENEFIT7) a podle tohoto Seznamu seřazené. 
Následně doporučujeme Žádost BENEFIT7 a přílohy+ CD dát do samostatného šanonu. 

Plná moc musí být originálem a do Seznamu příloh se neuvádí.


B.2.5 Přílohy
V rámci elektronické Žádosti v IS BENEFIT7  je automaticky generován Seznam povinných příloh. Žadatel však může vedle níže definovaných povinných příloh přiložit na základě vlastního uvážení rovněž libovolný počet nepovinných příloh (např. posudky či studie k projektu, průzkumy, analýzy dokládající potřebnost projektu, navržené technologie a zvolené řešení či postupy). Požadavky na formu předložení jsou stejné jako u povinných příloh. 
V rámci elektronické Žádosti je automaticky generován Seznam povinných příloh. 
	Název přílohy
	 

MZ ČR
	PO MZ ČR (SZÚ), (ZÚ)
	Tištěná forma
	Elektronická forma*

	Doklad o prokázání vlastnických vztahů
· výpis z katastru nemovitostí popř. informace k zástavnímu právu

· snímek z katastrální mapy

· právní akt o užívání
· tabulka „Přehled nemovitosti dotčených projektem“
	NE
	ANO
	ANO
	NE

	Projektová dokumentace 
technicko-technologický popis/řešení pořizovaných investic + stanovení nákladovosti investic
	ANO
	ANO
	ANO
	ANO *

	Stanovisko k realizaci
	NE
	ANO
	ANO
	NE

	Doklad o zajištění finančního krytí projektu
Čestné prohlášení o spolufinancování 
	NE
	ANO
	ANO
	NE

	Čestné prohlášení pro systémové projekty
	ANO
	ANO
	ANO
	NE

	Formulář k posouzení veřejné podpory 
	NE
	ANO
	ANO
	NE

	IPRM (pouze v případě relevantnosti)

potvrzení města o schválení projektu jako součást IPRM
	ANO
	ANO
	ANO
	NE


*Projektová dokumentace je požadována v elektronické formě. Žadatel ji vypálí na CD a odevzdá s Žádostí. Požadovaný formát je doc, docx nebo rtf. Projektovou dokumentaci (bez přílohy stanovení nákladovosti investic) je příjemce povinen nahrát do IS BENEFIT7, pokud dokument nepřekročí přípustnou hranici pro nahrání přílohy do IS BENEFIT7. 
B.2.6 Podrobný popis obsahu jednotlivých příloh

B.2.6.1 Doklad o prokázání vlastnických vztahů
Výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy či jiný doklad je vyžadován pouze k nemovitostem, které se vztahují k předmětu projektu.

Žadatel doloží následující relevantní doklady:
· pro nemovitosti ve vlastnictví žadatele (nebo se kterými žadatel hospodaří jako s majetkem jeho zřizovatele), evidovanými v katastru nemovitostí (dle § 2, odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., katastrální zákon). Žadatel předloží Výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy (nesmí být starší 90 dní před datem podání Žádosti) zahrnující všechny pozemky a budovy dotčené projektem. 

· Pro drobné stavby ve vlastnictví žadatele, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí (dle § 2, odst. 2 a § 27 písm. m) zákona č. 344/1992 Sb., katastrální zákon), žadatel předloží Čestné prohlášení, že stavba je v jeho vlastnictví. Toto prohlášení musí obsahovat parcelní číslo, název katastrálního území a číslo pozemku, na němž se drobná stavba nachází. Pro pozemky, na nichž je drobná stavba umístěna, předloží žadatel Výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy (za stejných požadavků jako u nemovitostí ve vlastnictví žadatele evidovaných v katastru nemovitostí). 

· Pro nemovitosti, které nejsou ve vlastnictví žadatele, ale ke kterým má žadatel jiná práva, žadatel doloží právo založené smlouvou nebo jiný právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti a k poskytování veřejných služeb v oblasti zdravotní péče. Toto právo musí trvat minimálně po dobu, po kterou je jako příjemce vázán podmínkou udržet výsledky projektu a zajistit jejich užívání (5 let ode dne ukončení realizace projektu). Žadatel může toto alternativní právo doložit:

a) smlouvu na dobu neurčitou s řádnou výpovědní lhůtou překračující horizont 5 let ode dne ukončení realizace projektu (horizont 5 let ode dne ukončení realizace se nevztahuje na výpověď smlouvy o nájmu vyplývající např. z důvodu neplnění jiných smluvních podmínek ze strany nájemce) nebo

b) smlouvu na dobu určitou s délkou smluvního vztahu překračující horizont 5 let ode dne ukončení projektu 
c) smlouvu na dobu neurčitou a čestné prohlášením vlastníka nemovitosti (pronajimatele) deklarující, že vlastník nemovitosti nevypoví smlouvu o nájmu po dobu 5 let ode dne ukončení realizace projektu (horizont 5 let ode dne ukončení realizace se nevztahuje na výpověď smlouvy o nájmu vyplývající např. z důvodu neplnění jiných smluvních podmínek ze strany nájemce).

Dále žadatel předloží Výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy (za stejných požadavků jako u nemovitostí ve vlastnictví žadatele evidovaných v katastru nemovitostí), kterými doloží, že osoba, s níž je smlouva uzavřena, je vlastníkem nemovitosti. 
V případě, že žadatel vkládá do realizace projektu majetek, ke kterému je zřízeno zástavní právo, nebo je tento majetek jinak zatížen (např. na základě s bankou uzavřené smlouvy o poskytnutí úvěru), musí žadatel existenci tohoto závazku v rámci této povinné přílohy uvést a doložit kopii smlouvy, na základě které zástavní právo (či jiný závazek) vzniklo. Dále musí žadatel doložit, že zástavní právo (či jiný závazek) neohrozí realizaci projektu. Za doložení je např. považována skutečnost, že žadatel řádně splácí kupní cenu objektu a zároveň již splatil minimálně 60 % kupní ceny objektu či poskytnutého úvěru. Tuto skutečnost prokáže žadatel potvrzením druhé smluvní strany. Pokud výše uvedené není splněno, nelze doklad žadatele uznat po formální stránce jako dostatečný.
Výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy jsou dostupné na webových stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Nemovitosti a pozemky dotčené projektem musí být ve Výpisu a Snímku katastrální mapy barevně či jiným způsobem označeny. Pokud nebudou data pro EF dostačující, bude žadatel vyzván k doložení originálu/ověřené kopie. 
Žadatel u pořizování hmotného investičního majetku dále doloží tabulku „Přehled nemovitosti dotčených projektem“,  která bude mít tuto strukturu:

	Katastrální území
	Číslo popisné
	Parcelní číslo
	Právo hospodaření
	Název výdaje vtahující se k nemovitosti *

	Plzeň
	13
	228/6
	-Právo hospodaření s majetkem státu
- Nájemní smlouva
	PC


* jedná se o fyzické místo umístění  hmotného investičního majetku
	UPOZORNĚNÍ 

V případě, že žádná aktivita projektu nesouvisí s konkrétními nemovitostmi, nebude příloha vyžadována. Problematiku doložení práv vztahujících se k užívání dotčených nemovitostí doporučujeme konzultovat.


B.2.6.2 Projektová dokumentace

Žadatel předloží projektovou dokumentaci resp. technicko-technologický soupis pořizovaných investic - předmětů nebo technicko-technologických řešení uvedených v rozpočtu (vyjma výdajů na projektové řízení a publicitu), ze které jsou zřejmé jasné parametry a specifika vč. odůvodněnosti zvolené technologie a investic plánovaných v projektu. Dokumentace musí být pevně svázána, opatřena přelepem přes spoj. a tento spoj musí být podepsán statutárním zástupcem + orazítkován. 

Povinná struktura Projektové dokumentace: 
1) popis současného stavu 
Jedná se o popis současného systému prevence zdravotních rizik  +  popis současné materiální vybavenosti. Popis musí zřetelně indikovat potřebnost nakupovaných investic z projektu.
2) popis odůvodněnosti pořízení investic

Z popisu by mělo být zřejmé proč je daná investice pořizována. Žadatel uvede popis potřebnosti realizovat projekt, který doplní o statistická data, údaje o vytíženosti/využití apod. a dále uvede jaký stav by nastal v případě, že by k dané investici nedošlo.
3) popis pořizovaných investic 

Jedná se o popis pořizovaných investic z projektu  - zdravotnických prostředků,  předmětů nebo technicko-technologických řešení řešení/parametrů, předmětů k zajištění metod/metodik, preventivních  aktivit s celonárodní působností apod. Z popisu by mělo být zřejmé, jaké má zvolená pořizovaná investice technicko- technologické parametry, jaká jsou navržená řešení a jaké má pořizovaná investice  výhody a nevýhody a proč byla zvolena.
U pořizovaných investic bude dále uvedena fyzická životnost pořizovaných investic a údaj o tom, kdy bude nutná reinvestice a jak bude naloženo s obnovovanými investicemi. V případě nákupu zdravotnického prostředku  musí být  uveden medicínský účel. 

	DOPORUČENÍ  

Projektovou dokumentaci doporučujeme doplnit o předmětné výkresy, nákresy, situační plánky apod.


Pozn: kapitoly Projektové dokumentace 1) až 3) mohou být řazeny samostatně nebo v rámci každé pořizované investiční položky. 

4) podrobný harmonogram projektu

Žadatel uvede podrobné grafické/tabulkové znázornění vč. popisu harmonogramu dílčích aktivit realizační fáze projektu, kterým nad rámec skutečností uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace v IS BENEFIT7 (záložka Harmonogram projektu) upřesní další informace např. zahájení a ukončení výběrových řízení, pořízení přístrojového vybavení, uvedení přístrojového vybavení do provozu, zaškolení personálu, pořádání tiskové konference, instalace trvalé pamětní desky.
5) organizační diagram/schéma projektu

Žadatel uvede  organizační diagram/schéma s legendou činností, ze kterého je patrná organizační struktura projektu, kompetence a dále označí, které činnosti zajistí žadatel a které dodavatel.
6) podrobná finanční kalkulace 
Žadatel musí provést podrobnou finanční kalkulaci pořizovaných investičních výdajů (vyjma výdajů na externí management a publicitu) tzn. podrobný rozpočet pro jednotlivé položky a podpoložky uváděné v rozpočtu, ze kterých musí vždy jednoznačně vyplývat, jak je vypočtena výsledná hodnota položky v rozpočtu BENEFIT7. U podrobných rozpočtů pro jednotlivé položky a podpoložky musí být uvedeny počty ks/jednotek, cena za kus/jednotku, a uvedení sazby DPH, vyčíslení celkového nákladu.
 Dále je nutné detailně pro každou položku uvést na základě jakého postupu (např. průzkumy, oslovení dodavatelů, expertní posudek apod.), byla stanovena cena. Tyto doloží jako přílohu viz. dále.
Pozn: Názvy pořizovaných investic v projektové dokumentaci musí odpovídat cenám uvedeným v Rozpočtu projektu. 
	DOPORUČENÍ  

Doporučujeme zachovat názvy i při přípravě zadávací dokumentace a následně i v realizační fázi projektu při uzavírání smluv a následné fakturaci. 


7)– Stanovení nákladovosti investic
Žadatel je povinen prokázat na základě jakého postupu a principu stanovil výsledné hodnoty položek rozpočtu tzv. na hlavní předmět projektu (vyjma externího managementu a publicity). 

Postupy pro stanovení výsledné hodnoty jsou následující:
1 ) průzkum trhu oslovením zpravidla 3 dodavatelů/výrobců

2) expertní posudek k nacenění/technickým parametrům (využití tohoto postupu musí žadatel odůvodnit)
3) stanovisko k obdobným dodávkám - stáří nejdéle 1. rok (počítáno ke dni vyhlášení výzvy)

Žadatel může využít kombinaci výše uvedeným principů a zjištěné parametry vyplní, v případě využití průzkumu trhu, do níže uvedeného doporučeného vzoru tabulky:

	Číslo nabídky
	Název popř. kód položky v rozpočtu 
	Název Dodavatele
	Cena bez DPH
	Sazba DPH
	Cena vč. DPH
	Použitá cena do rozpočtu
	Princip stanovený ceny

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Žadatel dále uvede, kdy daný průzkum trhu prováděl a popíše popř.  uvede přímo do tabulky, na základě jakého principu/kombinace principů stanovil  výsledné hodnoty rozpočtu (v případě rozdílného principu uvede použití principu u každé rozpočtové položky).

Principy stanovení výsledné hodnoty:

1) princip akceptace nejnižší nabídkové ceny
2) princip provedení průměru z obdržených cenových nabídek či stanovení ceny v pásmu cen obdržených nabídek
3) princip stanovení ceny nižší než je nejnižší obdržená nabídková cena
4) princip nacenění formou expertního posudku

5) princip nacenění porováním obdobných dodávek

6) jiný princip, který musí žadatel zdůvodnit

Je v zájmu žadatele, aby průzkum trhu provedl písmeně (emailem nebo poštou) s explicitním nadefinováním požadovaných technických a technologických parametrů, tak aby dostal co nejobjektivnější nabídku/nabídky dodavatele/výrobce, která by odpovídala konkrétním provozním potřebám žadatele.

	UPOZORNĚNÍ 

Upozorňujeme žadatele, že nabídka získaná na základě telefonického/osobního jednání, není dostatečným průkazným prostředkem pro stanovení nákladovosti investice a odbor EF k těmto nabídkám nebude přihlížet. Tímto není dotčena možnost žadatele provádět související dodatečné telefonické komunikace s dodavateli/výrobci za účelem získání/upřesnění bliže poptávané specifikace.


Příloha Projektové dokumentace 
Žadatel jako přílohu projektové dokumentace doloží dokumentaci, na základě které stanovil nákladovost investic na hlavní předmět projektu:

· nabídky a/nebo

· expertní posudek vč. životopisu experta a/nebo

· stanovisko k obdobným dodávkám  (Čestné prohlášení příjemce s odkazem na obdobnou dodávku podloženou např. kopií zápisu z Hodnotící komise, kopií Kupní smlouvy apod.)
	UPOZORNĚNÍ 

Projektová dokumentace bude základním nástrojem pro tvorbu a vymezení předmětu v rámci zadávací dokumentace pro výběrová řízení. Tato příloha bude důležitým podkladem pro hodnocení projektu z hlediska dodržení pravidel hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.  Proto doporučujeme žadatelům obsah přílohy konzultovat s odborem EF. 

Projektová dokumentace před podpisem statutárního zástupce (bez příloh) doložená na CD musí být totožná s tištěnou formou. 
Přílohy k projektové dokumentaci požadujeme na CD nebo tištěně.


B.2.6.3 Stanovisko k realizaci projektu 

Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR (SZÚ), (ZÚ)
Doloží souhlasné stanovisko MZ ČR (vrchní ředitel - úsek ekonomický a mezinárodních věcí na Ministerstvu zdravotnictví ČR) s realizací plánovaného projektu. 
· Formulář Stanoviska k realizaci projektu je uveden v příloze č. 1.3 a zveřejněn na www.mzcr.cz
B.2.6.4 Doklad o zajištění finančního krytí projektu 
Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR (SZÚ), (ZÚ)
Žadatel odpovídá za zajištění stanovené míry spolufinancování z vlastních zdrojů po celou dobu realizace projektu. Doloží Čestné prohlášení o spolufinancování, v rámci kterého se zavazuje, že prostředky určené na spolufinancování budou zajištěny v potřebné výši a ze zdrojů uvedených v Žádosti. Současně se zavazuje, že je schopen zajistit průběžné krytí spolufinancování projektu na počátku a v průběhu jeho realizace, tj. tak, aby zdroje průběžně kryly náklady projektu.

· Formulář Čestného prohlášení o spolufinancování je uveden v příloze č. 1.4 a zveřejněn na www.mzcr.cz.

B.2.6.5 Čestné prohlášení pro systémové projekty

V případě systémových projektů realizovaných MZ ČR, PO MZ ČR (SZÚ), (ZÚ) bude doloženo čestné prohlášení prokazující věcnou oddělitelnost nákladů v rámci cíle „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“.
· Formulář Čestného prohlášení pro systémové projekty je uveden v příloze č. 1.2 a zveřejněn na www.mzcr.cz.

B.2.6.6 Formulář k posouzení veřejné podpory
Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR (SZÚ), (ZÚ) doloží vyplněný a podepsaný statutárním orgánem příjemce Formulář k posouzení veřejné podpory. 
· Formulář k posouzení veřejné podpory je uveden v příloze č. 1.5 a zveřejněn na www.mzcr.cz.

· Návod pro vyplnění Formuláře k posouzení veřejné podpory v rámci projektu je uveden v příloze č. 1.6 a zveřejněn na www.mzcr.cz.

B.2.6.7 IPRM

V případě relevantnosti, žadatel doloží Potvrzení města o schválení projektu jako součásti IPRM.

B.2.6.8 Nepovinné přílohy

Žadatel může přiložit k projektu nepovinné přílohy (např. strategické plány rozvoje organizace, posudky či studie, průzkumy, analýzy dokládající potřebnost projektu, navržené technologie a zvolené řešení či postupy). Požadavky na formu předložení jsou stejné jako u povinných příloh.

Doložení pozitivního vlivu na životní prostředí

V případě vyplnění pozitivního vlivu projektu na životní prostředí do IS Benefit 7 je nutné doložit jako nepovinnou přílohu expertní posudek o potvrzení tohoto vlivu. Posudek musí být konkretizován na jednotlivé zdravotnické prostředky, technologie či užité postupy, které mohou mít pozitivní vliv na životní prostředí.
ČÁST C 
Hodnocení a výběr projektů 

Výběr projektů má zásadní význam a dopad na celkové výsledky oblasti intervence 3.2 IOP. Systém výběru a nastavení výběrových kritérií determinují, které projekty budou realizovány. 
Systém posuzování je nastaven tak, aby mohl být splněn základní cíl výběru projektů, tj. výběr kvalitních projektů, které splňují podmínky 3.2 IOP, jsou v souladu s legislativou EU a ČR, jsou realizovatelné (tzn. dosáhnou naplánovaných výstupů), udržitelné a svými výsledky výrazně přispějí k naplnění cílů.
V prvé řadě je třeba posoudit, zda předkládaný projekt splňuje formální náležitosti a podmínky oblasti intervence, programu a teprve poté je hodnocen. Hodnocení je založeno na komplexním a přitom jednoznačném systému otázek, který prověří všechny důležité aspekty předložených projektů.
Posuzování Žádostí je nezbytnou součástí administrace projektů, výsledkem je vyřazení projektu, doporučení/nedoporučení projektu k financování popř. jeho zařazení mezi náhradní projekty. 
Účelem této části je představit systém výběru a hodnocení předkládaných projektů do té míry, aby byly zpracovány projektové záměry v co nejlepší kvalitě, jak po stránce formální, tak věcné a zároveň s ohledem na způsob a cíl hodnocení. Poskytovatel si od tohoto kroku slibuje vyšší kvalitu předkládaných projektů, lepší výsledky hodnocení všech projektů, a v konečném důsledku vyšší efektivitu realizované podpory v oblasti intervence; dále pak průhlednost a nediskriminační přístup ke všem účastníkům výběrového procesu.
Hodnocení a výběr projektů provádí Ministerstvo zdravotnictví, odbor evropských fondů, oddělení projektového řízení, na hodnocení kvality se podílejí expertní hodnotitelé.
C.1 Hodnocení a výběr projektů 

Výběr projektů probíhá ve třech fázích posuzování
1. Posouzení přijatelnosti (kritéria přijatelnosti)

- podmínka dalšího postupu: projektová žádost splnila všechna kritéria přijatelnosti.
2. Posouzení formálních náležitostí (administrativní soulad)

- podmínka dalšího postupu: projektová žádost splnila formální náležitosti.
3. Hodnocení projektu (hodnotící kritéria)

3.1. Hodnotící komise 

- podmínka dalšího postupu: projekt splnil podmínky hodnocení tj. dosáhl  alespoň minimální bodové hranice stanovené na 50% z maximální hodnoty přidělování bodů (viz. kapitola D.1.3 Hodnocení projektů, hodnotící komise)
3.2. Analýza rizik

- podmínka dalšího postupu: na základě analýzy rizik projektová žádost doporučena k financování bez ex-ante kontroly, následuje krok 3.4. Pokud je projekt vyhodnocen jako rizikový, následuje krok 3.3.

3.3. Kontrola ex-ante

- podmínka dalšího postupu: projektová žádost doporučena k financování na základě ex-ante kontroly.
3.4. Schvalování projektu – Výběrová komise
- výsledný postup:
· projekt doporučen k financování výběrovou komisí,
· projekt zařazen výběrovou komisí mezi náhradní projekty,
· projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí.
Přehled harmonogramu výběru projektů - maximální termíny pro administraci
	Činnost
	Počet PD od předchozí činnosti

	Ukončení termínu Výzvy
	0

	Registrace projektů-termín převodu Žádosti z BENEFIT7 do IS Monit7+
	+ 2 PD

	Kontrola přijatelnosti
	+ 5 PD        (+5 PD)*

	Kontrola formálních náležitostí
	+ 2 PD        (+5 PD)*

	Hodnocení kvality
	+ 25 PD

	Hodnotící komise
	

	Analýza rizik – ex ante
	+ 5 PD

	Ex-ante kontrola
	+ 20 PD*

	Výběrová komise
	+ 20 PD

	Vydání Registrace akce, schválení Rozhodnutí /Stanovení výdajů
	+ 3 měsíce
 (cca. + 60 PD) *


* v případě výzvy k doplnění nebo úpravě chybějících náležitostí je lhůta + 5 PD (pracovních dnů)
Na dotaci není dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění právní nárok,  příjemce má možnost v případě nesouhlasu s postupem odboru evropských fondů podat podnět k ověření správnosti, objektivnosti, transparentnosti a nediskriminace procesu hodnocení a výběru projektu.

C.1.1 Posouzení přijatelnosti projektů

Při kontrole přijatelnosti se ověřuje soulad projektu s legislativou EU a ČR a s cíli a podmínkami 3.2 IOP. Kontrola přijatelnosti je prováděna na základě obecných kritérií přijatelnosti. Obecná kritéria se vztahují k 3.2 IOP. Tato kontrola je provedena do pěti pracovních dnů od konečného termínu pro předkládání žádostí. 

Každý projekt financovaný v rámci 3.2 IOP musí splňovat následující kritéria:

· žádost se vztahuje pouze na jednu oblast intervence IOP,
· projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami příslušné oblasti intervence,
· projekt odpovídá pokynům nastaveným v příslušné Výzvě, 
· projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů a povolené období v případě, že tyto hranice byly pro danou oblast intervence případně příslušnou Výzvu stanoveny,
· projekt nemá negativní vliv na žádné z horizontálních kritérií IOP, 
· žadatel splňuje definici příjemce u příslušné oblasti intervence a vymezení v příslušné Výzvě.
Projekt v rámci 3.2 IOP musí dále splňovat veškerá specifická kritéria přijatelnosti:
· požadovaná dotace se vztahuje pouze ke způsobilým výdajům, 
· projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory, 

· v projektu jsou popsána všechna výběrová řízení, pokud s nimi projekt počítá, popis výběrových řízení nevykazuje rozpor s příslušnou legislativou.



Kontrolu přijatelnosti provádějí vždy dva pracovníci tak, aby bylo zajištěno dodržení pravidla „kontroly čtyř očí“. Jednotlivé posuzované oblasti jsou hodnoceny odpověďmi ANO/NE. Nesplnění jednoho z kritérií představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení.

Pokud se zjistí, že informace uvedené v Žádosti a jejích přílohách nejsou pro posouzení přijatelnosti dostatečné, bude žadatel vyzván k dodání doplňujících podkladů. Výzva je zaslána písemně statutárnímu orgánu a dále případně emailem kontaktním osobám uvedeným v Žádosti. Statutární orgán žadatele nebo jím pověřená osoba jsou povinni doručit chybějící podklady v požadovaném rozsahu na EF/2 ve stanovené lhůtě (max. 5 pracovních dnů). Lhůta pro posouzení přijatelnosti se pozastavuje do doby, než žadatel zašle doplňující informace. Pokud doplňující informace stále nejsou dostačující, je možné žadatele opětovně vyzvat k doplnění, k doplnění je možné vyzvat max. 2krát. Pokud žadatel i přes výzvu informace nedoplní, je výsledek kontroly přijatelnosti v daném kritériu negativní (tj. ohodnocen odpovědí NE) a projekt je vyřazen z dalšího procesu hodnocení.
	UPOZORNĚNÍ 
Kritéria přijatelnosti musí být plněna po celou dobu hodnotícího a výběrového procesu, realizace a udržitelnosti projektu. 


Oznámení o výsledku kontroly kritérií přijatelnosti
V případě, že projekt nesplňuje všechna kritéria přijatelnosti, je vyřazen z procesu dalšího hodnocení z důvodu jejich nesplnění. Žadateli je odesláno Oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti s uvedením výčtu kritérií, které projekt nesplňuje, včetně odůvodnění o vyřazení projektu z dalšího procesu hodnocení. V dopise se zároveň oznamuje žadatelům, že mají možnost podat podnět k ověření správnosti, objektivnosti, transparentnosti a nediskriminace procesu kontroly přijatelnosti, v případě, že nesouhlasí s postupem EF.
Vrácení neúspěšné Žádosti 

Statutární orgán žadatele, či jím na základě plné moci pověřená osoba, si může v termínu, uvedeném v  Oznámení, osobně převzít paré kopie podaného projektu. Žádost spolu s přílohami je neúspěšnému žadateli předána na základě podpisu Předávacího protokolu. V případě, že si žadatel v daném termínu projekt nevyzvedne, budou kopie projektu skartovány a originál projektu archivován. 

C.1.2 Kontrola formálních náležitostí

Pokud projekt splnil všechna kritéria přijatelnosti, postupuje k posouzení formálních náležitostí. Kontrola formálních náležitostí je provedena do dvou pracovních dnů od vypršení termínu k posouzení přijatelnosti projektu. Předmětem této kontroly je posouzení splnění formálních požadavků Žádosti v souladu s podmínkami 3.2 IOP, při které se zjišťuje zda:

· žádost byla podána v předepsané formě (v elektronické podobě, v tištěné podobě a v potřebném počtu výtisků),
· verze elektronické i tištěné žádosti jsou dle kontrolního znaku (unikátní klíč) shodné,
· tištěná žádost je podepsána statutárním orgánem žadatele, nebo pověřenou osobou, 
· v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje,
· jsou doloženy všechny povinné přílohy a ty jsou v požadované formě (včetně očíslování),
· povinné přílohy obsahově splňují příslušné náležitosti.

Kontrolu formálních náležitostí provádějí vždy dva pracovníci tak, aby bylo zajištěno dodržení pravidla „kontroly čtyř očí“. Jednotlivé posuzované oblasti – kritéria jsou posuzovány z hlediska SPLNĚNO/NESPLNĚNO. Nesplnění kritéria formálních náležitostí se považuje za formální nedostatek, který je ve stanovené lhůtě ze strany žadatele napravitelný. Pokud jsou shledány formální nedostatky, je žadatel vyzván k jejich odstranění. Výzva je zaslána písemně statutárnímu orgánu a emailem statutárnímu orgánu a kontaktním osobám uvedeným v Žádosti. Žadatel je povinen doručit na oddělení EF/2 požadované dokumenty k odstranění formálních nedostatků ve stanovené lhůtě (max. 5 pracovních dnů). Lhůta pro posouzení formálních náležitostí se pozastavuje do doby, než žadatel zašle doplňující informace. Pokud doplňující informace stále nejsou dostačující, je možné žadatele opětovně vyzvat k jejich doplnění, k doplnění je možné vyzvat max. 2krát. Pokud žadatel i přes výzvu informace nedoplní, je výsledek kontroly formálních náležitostí v daném kritériu negativní (tj. ohodnocen odpovědí NESPLNIL) a projekt je vyřazen z dalšího procesu hodnocení. 
Oznámení o výsledku kontroly formálních náležitostí

Žadateli, který nesplnil kritéria formálních náležitostí, je odesláno Oznámení o výsledku formálních náležitostí, které obsahuje informace o vyřazení projektu z dalšího procesu hodnocení s uvedením výčtu formálních kritérií, které projekt nesplňuje, včetně odůvodnění. V dopise se zároveň oznamuje žadatelům, že mají možnost podat podnět k ověření správnosti, objektivnosti, transparentnosti a nediskriminace procesu kontroly formálních náležitostí, v případě, že nesouhlasí s postupem EF. 
Vrácení neúspěšné Žádosti 

Statutární orgán žadatele či jím na základě plné moci pověřená osoba si může v termínu, uvedeném v Oznámení o výsledku, osobně převzít paré kopie podaného projektu. Žádost spolu s přílohami je neúspěšnému žadateli předána na základě podpisu Předávacího protokolu. V případě, že si žadatel v daném termínu projekt nevyzvedne, budou kopie projektu skartovány a originál projektu archivován. 
	UPOZORNĚNÍ 
Při provádění kontroly mohou ze stany EF/2 vyplynout návrhy na změny v Žádosti, které budou mít zejména formální charakter. Změny budou řešeny na základě formuláře - Protokol o provedení změny v IS MONIT7+. 


C.1.3 Hodnocení projektů, hodnotící komise
U projektů, které splní kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti, bude prováděno vlastní hodnocení kvality projektu prostřednictvím hodnotících kritérií. Systém hodnocení je založen na souboru otázek, které jsou bodově hodnoceny na základě informací uvedených v Žádosti, popř. v jejích povinných přílohách.

Hodnocení projektu provádějí dva expertní hodnotitelé nezávisle na sobě tak, aby bylo zajištěno dodržení pravidla „kontroly čtyř očí“. 

Tito experti jsou vybíráni z Databáze hodnotitelů pro 3.2 IOP. Všichni hodnotitelé jsou před předáním dokumentace k hodnocení řádně proškoleni a podepisují Prohlášení o nestrannosti a zachování mlčenlivosti. Expertní hodnotitelé jsou při své činnosti vázáni Příručkou pro hodnotitele projektů. 

Souhrnný přehled hodnocení projektů:
	Skupiny a kritéria hodnocení
	Váha

	1. Schopnosti žadatele
	15 %

	1.1 Organizační a projektové zajištění realizace projektu.
	max. 5 bodů

	1.2 Finanční hodnocení žadatele.
	max. 5 bodů

	2. Potřeba a relevance projektu
	30 %

	2.1 Vazba na jiné aktivity/projekty v oblasti péče o veřejné zdraví.
	max. 3 body

	2.2 Potřebnost projektu.
	max. 5 bodů

	3. Kvalita a proveditelnost projektu
	35 %

	3.1 Technická a technologická proveditelnost projektu.
	max. 5 bodů

	3.2 Časová proveditelnost projektu.
	max. 5 bodů

	3.3 Finanční hodnocení projektu.
	max. 5 bodů

	3.4 Vazba projektu na stanovené indikátory a cíle.
	max. 5 bodů

	3.5 Rizikovost projektu.
	max. 5 bodů

	3.6 Udržitelnost projektu.
	max. 5 bodů

	3.7 Marketingová analýza
	max. 3 body

	4. Horizontální kritéria
	20 %

	4.1 Vliv projektu na udržitelný rozvoj.
	max. 3 body

	4.2 Vliv projektu na rovné příležitosti.
	max. 3 body


Minimální bodová hranice pro oblast intervence 3.2 IOP je stanovena na 50 %. V rámci 3.2 IOP budou, na základě usnesení vlády ČR č. 883/2007 ze dne 13.8.2007, v rámci výběrových kritérií zvýhodněni 10% bonifikací projekty, které jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje měst. Celkem je možné získat 100 % + bonifikaci 10 %. 
· Podrobný popis hodnotících kritérií je uveden v příloze v příloze č. 2.1 Výběrová kritéria, postup pro výběr projektů.
Hodnotící komise

Hodnotící komise (HK) jedná o všech projektech hodnocených expertními hodnotiteli. 

Hodnotící komise je jmenována poskytovatelem a ustavuje jí zpravidla na dobu hodnotícího procesu daného kola Výzvy. Komise jedná o všech projektech hodnocených expertními hodnotiteli. Hodnotící komise má 7 členů s hlasovacím právem. Z důvodu usnášeníschopnosti bude zároveň nominován stejný počet náhradních členů, tj. 7, nejlépe z řad subjektů, z nichž jsou členové. Je přípustné, aby náhradník zastoupil řádného hlasujícího člena HK, nemůže-li se ze závažných důvodů dostavit k jednání. Zastoupení náhradníkem se provádí za situace, kdy je předem hlášena absence řádného člena. V takovém případě se určený náhradník stává hlasujícím členem HK po celou dobu zasedání HK, tzn. minimálně od zahájení jednání do ukončení jednání. Není přípustné provádět změnu členů HK v průběhu hodnotícího procesu. Komise může jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jmenovaných členů s hlasovacím právem. Členové podepisují Prohlášení o nestrannosti a zachování mlčenlivosti. 

Složení Hodnotící komise (7 členů s hlasovacím právem, 3 členové bez hlasovacího práva)
· jeden předseda HK – zástupce EF (člen s hlasovacím právem) 
· jeden místopředseda HK – zástupce EF (člen s hlasovacím právem)
· jeden tajemník – zástupce EF (bez hlasovacího práva) 
· nejméně dva zástupci odborných společností (členové s hlasovacím právem)
· nejméně tři nominovaní věcně příslušní zástupci resortu MZ ČR (členové s hlasovacím právem)
· dva expertní hodnotitelé vždy pro konkrétní hodnocený projekt (bez hlasovacího práva)
Proces jednání Hodnotící komise

V rámci hodnotící komise expertní hodnotitelé prezentují a obhajují své hodnocení daného konkrétního projektu. V případě neúčasti expertního hodnotitele zastupuje hodnotitele zástupce EF seznámený s projektem a hodnocením. Komise rozhoduje o každém projektu samostatně Hodnotící komise se při svém rozhodování řídí bodovým hodnocením jednotlivých hodnotitelů a formou hlasování o každém projektu stanovuje výsledné bodové hodnocení. Toto se může lišit od hodnocení daného externím hodnocením, avšak rozdíly musí být podrobně vysvětleny v každém jednotlivém případě a důvody řádně uvedeny v Zápise z jednání HK. 
Projekty úspěšně splní hodnocení kvality, jestliže dosáhnou alespoň minimální bodové  hranice tj. 50 % z maximální hodnoty přidělovaných bodů. Projekty jsou dle bodového hodnocení seřazeny od nejvyššího po nejnižší získaný počet bodů.

Jako výsledné hodnocení může HK stanovit bodové hodnocení jednoho z expertů, nebo udělat průměr obou expertních hodnocení, nebo sama v místě jednání HK vytvořit vlastní bodové hodnocení. Zároveň má pravomoc navrhnout další změny v Žádosti – zejména úpravy rozpočtu a zúžení aktivit projektu.

Výsledné pořadí stanoví HK nadpolovičním souhlasem hlasujících členů, a to podle počtu přidělených bodů. V případě nerozhodnosti rozhoduje hlas předsedy. 
HK sepisuje o jednání Zápis z jednání HK, v rámci kterého podrobně odůvodní rozhodnutí bodového hodnocení či změny projektu. 
Oznámení o vyřazení Žádosti

Žadatelům, jejichž projekt nedosáhl potřebný bodový limit, je zasláno Oznámení o vyřazení projektu z dalšího procesu hodnocení, a to nejpozději do 5 dnů od ukončení jednání HK. V dopise je uvedeno stručné zdůvodnění vyřazení žádosti. V dopise se zároveň žadatelům oznamuje, že mají možnost podat podnět k ověření správnosti, objektivnosti, transparentnosti a nediskriminace procesu hodnocení kvality projektu, v případě, že nesouhlasí s postupem EF.
Vrácení neúspěšné Žádosti 

Statutární orgán žadatele, či jím na základě plné moci pověřená osoba, si může v termínu uvedeném v Oznámení osobně převzít paré kopie podaného projektu. Žádost spolu s přílohami je neúspěšnému žadateli předána na základě podpisu Předávacího protokolu. V případě, že si žadatel v daném termínu projekt nevyzvedne, budou kopie projektu skartovány a originál projektu archivován. 
C.1.3.1 Analýza rizik před fyzickou kontrolou ex - ante
Analýza rizik je prováděna u všech projektů, které dosáhly alespoň minimální bodové hranice, tj. u všech projektů, které úspěšně prošly hodnocením kvality. 

Na základě výsledku provedené analýzy rizik je veřejnosprávní kontrola ex-ante uskutečněna u projektů, které vyšly jako rizikové, tj. splňují tuto podmínku:

· průměrná hodnota všech přidělených bodů v rámci analýzy rizik překročila bodovou hranici, která byla stanovena pro danou oblast podpory jako minimální průměrná riziková hranice tj. 3,8 bodů.
Pokud projekt nesplňuje výše uvedenou podmínku, není nutné provést veřejnosprávní kontrolu ex-ante. Tyto projekty budou předloženy ke schválení Výběrové komisi.

Na základě výsledku provedené analýzy rizik je uskutečněna monitorovací návštěva u projektů, které splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

· alespoň 1 kritérium posuzované v rámci analýzy rizik dosáhlo hodnoty min. 4 bodů,

· hodnotitel nebo pracovník provádějící analýzu rizik navrhl zásadní úpravu rozpočtu projektu v oblasti způsobilých výdajů (jedná se zejména o podezření na nezpůsobilý nebo nepřiměřený výdaj/výdaje), 

· v projektu se vyskytují rizikové oblasti,
· o provedení monitorovací návštěvy rozhodl ředitel EF.
· Kritéria analýzy rizik jsou uvedeny v příloze č. 2.2 Analýza rizik.
C.1.3.2 Ex-ante kontrola

Monitorovací návštěva

Pracovníci EF mohou ve spolupráci s dalšími odděleními provádět během fáze výběru projektů ex-ante monitorovací návštěvy. V případě negativního zjištění v rámci monitorovací návštěvy, na základě kterého by mohla být žádost nedoporučena k financování nebo vyřazena z procesu administrace, je vykonána veřejnosprávní kontrola.

Veřejnosprávní kontrola ex-ante

Veřejnosprávní kontrola ex-ante je zahájena do 20 pracovních dnů od schválení výstupů ex-ante analýzy rizik. Cílem kontroly je ověřit věcnou správnost údajů uvedených v Žádosti a předejít problémům při realizaci a udržitelnosti projektu. 

O provedení veřejnosprávní kontroly ex-ante je žadatel informován minimálně dva pracovní dny před jejím zahájením, a to formou emailu či dopisem. O provedení kontroly je vytvořen Protokol o kontrole do 20 pracovních dnů od posledního dne veřejnosprávní kontroly na místě. V odůvodněných případech je možné lhůtu prodloužit. Pokud bude správnost údajů v průběhu veřejnosprávní kontroly potvrzena bez výhrady, bude Protokol z kontroly bez zjištění. Pokud bude během veřejnosprávní kontroly zjištěn nesoulad s údaji uvedenými v Žádosti, bude požadováno dodání upřesňujících informací. V případě neposkytnutí součinnosti ze strany žadatele nebo při zjištění výrazných a zásadních nesouladů Žádosti se skutečností, může být projekt nedoporučen k financování. Pracovníci EF mohou také doporučit provedení změny.

Na základě zjištění z provedených ex-ante kontrol mohou být upraveny způsobilé výdaje projektu jestliže:

· žadatel zahrnul do způsobilých výdajů výdaje a aktivity, které jsou dle příslušné dokumentace (PPŽP, Výzva) nezpůsobilé nebo nejsou v souladu s obsahem projektu,

· žadatel zahrnul do žádosti výdaje, které nejsou v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013.

· Průběh kontroly a monitorovací návštěvy ex-ante se řídí pravidly uvedenými v kapitolách G.2.2.1 a G.2.2.2.
C.1.4 Výběrová komise

Na základě výsledků analýzy rizik bude Výběrová komise (VK) upozorněna na tato zjištění:

1. rizikové projekty, tj. projekty, které překročily hranici rizikové přijatelnosti ve výši 3,8 bodů; včetně popisu zjištění závažných nedostatků; 

2. projekty s ostatními zjištěnými nedostatky, které zjevně ohrožují realizaci a udržitelnosti projektů nebo nedostatky vyžadující úpravy v rozpočtu, časových termínech, indikátorech aj. 
Členové výběrové komise jsou rovněž seznámeni s výsledky kontroly ex-ante.
Výběrová komise jedná na základě Statutu a Jednacího řádu. Ministr určuje její složení a na základě nominací oslovených institucí a jmenuje předsedu VK, její členy a náhradníky.
Složení výběrové komise (9 členů s hlasovacím právem)
· čtyři zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR
· jeden zástupce Asociace krajů ČR
· dva zástupci odborných společností
· jeden zástupce NNO
· jeden zástupce Svazu měst a obcí ČR
Proces jednání Výběrové komise

VK má 9 členů s hlasovacím právem. Za usnášeníschopnou se VK považuje v případě přítomnosti alespoň 7 členů s hlasovacím právem. Z důvodu usnášení schopnosti bude ustanoven stejný počet náhradních členů, tj. 9 nejlépe z řad subjektů jako jsou členové. Je přípustné, aby náhradník zastoupil řádného hlasujícího člena VK, nemůže-li se ze závažných důvodů dostavit k jednání. Zastoupení náhradníkem se provádí za situace, kdy je předem hlášena absence řádného člena. V takovém případě se určený náhradník stává hlasujícím členem VK po celé dané výběrové kolo, tzn. minimálně od zahájení jednání VK do ukončení jednání. Není přípustné provádět změnu členů VK v průběhu výběrového procesu. 

Jednání VK mohou být dále přítomny přizvané osoby, jejichž účast schvaluje Předseda VK a které nemají hlasovací právo. Přizvaní pozorovatelé mohou být požádání o sdělení specifických informací týkajících se projednávaných témat. Jedná se zejména o zástupce ŘO a specifických cílových skupin (profesních, sociálních, zástupců minorit apod.). Předseda VK může kdykoliv v průběhu jednání VK přítomnost pozorovatelů ukončit (vyjma zástupce ŘO). 

VK bude mít k dispozici Seznam projektů doporučených/nedoporučených k poskytnutí dotace resp. finančních prostředků. Doporučenými projektu jsou takové, které splnily kritéria přijatelnosti, formální náležitosti a dosáhly stanoveného bodového limitu. Výstupem ze zasedání VK je zápis a schválený seznam projektů doporučených/nedoporučených a náhradních k poskytnutí dotace resp. finančních prostředků.
Konečné pořadí doporučených Žádostí je však omezeno indikativní alokací pro danou Výzvu. Žádosti doporučené nad stanovenou indikativní alokaci mohou být navrženy jako náhradní, a to podle konečného pořadí doporučených žádostí. Náhradní projekt může být podpořen především tehdy, pokud jiný, již vybraný žadatel odstoupí od realizace projektu.

Výběrová komise má dále pravomoc v odůvodněných případech přezávazkovat výši dané alokace s ohledem na celkovou alokaci oblasti intervence 3.2 IOP, a to především v případě kvalitních projektů, jejichž bodové hodnocení významně přesahuje minimální bodovou hranici a jejichž realizace významně přispěje k plnění cílů 3.2 IOP. Výběrová komise má rovněž v odůvodněných případech pravomoc přezávazkovat výši alokace v rámci členění aktivit/operací stanovených ve vyhlášené výzvě.

Oznámení o doporučení/nedoporučení Žádosti k financování

· Seznam projektů schválených, neschválených a náhradních k financování bude zveřejňován na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví, www.mzcr.cz>> Evropské fondy.
Změny v Žádosti 
Po jednání Výběrové komise IOP (resp. do doby vydání Registrace akce) je možné provést změny v projektech na základě návrhu hodnotící a výběrové komise, analýzy rizik, návrhu EF a na základě podnětů od žadatele. O provedených změnách bude žadatel informován. Zároveň může být vyzván k doplnění informací, na základě kterých budou změny provedeny (např. informace o čerpání v průběhu let). Žadateli bude zaslán k odsouhlasení Protokol o provedení změny v IS Monit7+,
	UPOZORNĚNÍ 
Na dotaci není dle §14 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech právní nárok. Proti Rozhodnutí/Stanovení výdajů o poskytnutí dotace není přípustný opravný prostředek, jelikož se na něj nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. Zároveň není vyloučena možnost podání stížnosti proti jakékoliv fázi administrace žádosti


ČÁST D PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ
Tato část Příručky je určena převážně pro příjemce, kteří budou realizovat projekt.  
	UPOZORNĚNÍ 
Příjemce je povinen plnit veškeré podmínky uvedené v této kapitole a dále v Podmínkách Rozhodnutí/Stanovení výdajů vůči celému projektu tj. všem aktivitám a celkovým nákladům projektu bez ohledu na to, zda jsou náklady na aktivity financovány z příspěvku ERDF či vlastních zdrojů.


D.1  Vydání Registrace akce a Rozhodnutí/stanovení výdajů
D.1.1 Registrace akce
V případě, že je projekt doporučen k financování, vydává poskytovatel ve 2 paré Registraci akce. Příjemce je však povinen dodat na základě podnětu EF veškeré potřebné informace nutné k jeho vydání a zároveň nahlásit změny v projektu, které nastaly v době schvalovacího procesu. 
Jedná se zejména o tyto změny:

· změna sídla příjemce;

· změna názvu příjemce;

· změna právní subjektivity příjemce;
· změna nároku na odpočet DPH v souvislosti s činnostmi týkajícími se projektu; 

· změna statutárního orgánu příjemce;

· změna adresy pro doručování;

· změna adresy realizace;

· změna hlavní kontaktní osoby;

Příjemce následně obdrží 1 paré Registrace akce. 

D.1.2 Rozhodnutí /Stanovení výdajů 
Rozhodnutí vydávané pro PO MZ ČR a Stanovení výdajů vydávané pro MZ ČR, jehož nedílnou součástí jsou Podmínky, je základním dokumentem definujícím povinnosti příjemce vůči poskytovateli podpory. V souvislosti s distribucí Rozhodnutí/Stanovení výdajů je informativně příjemci zasílán také rozpočet projektu (samotný však není přílohou Podmínek). 

· je vydáváno ve 2 paré na základě Registrace akce do 3 měsíců ode dne ukončení jednání Výběrové komise; 

· je jednostranným právním aktem, kdy změna jednotlivých povinností ze strany příjemce není přípustná.

	UPOZORNĚNÍ 
Před vydáním Rozhodnutí/Stanovení výdajů jsou Podmínky zaslány příjemci ke kontrole. Příjemce je povinen náležitosti uvedené v Podmínkách zkontrolovat a následně podepsat všechna paré. Příjemce obdrží 1 paré Rozhodnutí/Stanovení výdajů včetně Podmínek. 



· Vzor Rozhodnutí/Stanovení výdajů je uveden v příloze vyhlášky č. 11/2010 Sb. Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
· Vzor Podmínek je uveden v příloze č. 3 Vzory podmínek Rozhodnutí/Stanovení výdajů. Jedná se však pouze o VZOR, je nutné postupovat podle schválených Podmínek.

	UPOZORNĚNÍ 
 Z důvodu projednávání sankčních podmínek s ŘO IOP a PCO neobsahuje vzor Podmínek v části 3. Krácení před vyplacením dotace a v části 4. Odvody za vyplacení konkrétní popis podmínek a jim přidělené procentní rozmezí sankční odvodů. Po ukončení projednávání bude vzor Podmínek uveřejněn na internetových stránkách poskytovatele.




Zamítnutí vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů a změny v Rozhodnutí/Stanovení výdajů
MZ ČR si vyhrazuje právo zamítnout ze závažných a řádně odůvodněných důvodů vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů a také si vyhrazuje právo iniciovat změny v Podmínkách Rozhodnutí/Stanovení výdajů. V případě zamítnutí EF zasílá žadatelům dopis oznamující tuto skutečnost. Dále může MZ ČR iniciovat změny v Podmínkách Rozhodnutí/Stanovení výdajů, které jsou možné provést pouze na základě žádosti  příjemce (viz zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, §14, odst.13)
Podmínky, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí/Stanovení výdajů, definují povinnosti příjemce a pravidla, kterými se musí řídit po celou dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu, tj. pět let po ukončení fyzické realizace projektu tj. ukončení poslední etapy projektu.
Poskytnutí dotace/finančních prostředků bude u všech zdrojů účelově vázáno na realizaci schváleného projektu. 

Příjemce musí realizovat projekt v souladu s dokumenty platnými v rámci vyhlášené Výzvy, zejména s:

· Rozhodnutím/Stanovením výdajů včetně Podmínek;
· Rozpočtem projektu (který je informativně zasílán příjemci spolu s Rozhodnutím/Stanovením výdajů);
· Platnou verzí Příručky pro žadatele a příjemce;
· Žádostí (projektem, který byl vyhotoven v IS Benefit a zaregistrován na EF);
· Výzvou, do níž byl projekt předložen;
· Programovým dokumentem Integrovaného operačního programu; 
· Závaznými pokyny k Příručce pro žadatele a příjemce; 
· Legislativou ČR a EU, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek a životního prostředí.
	UPOZORNĚNÍ 
Pokud dojde ke změnám či doplnění informací, které jsou součástí PPŽP pro danou výzvu, informuje o tom EF příjemce formou Závazného pokynu, který bude zveřejněn na internetových stránkách www.mzcr.cz. 
V případě, že dojde ke změně formulářů a postupů k jejich vyplnění, nebude Závazný pokyn vydáván a aktuální verze dokumentů budou zveřejněny na internetových stránkách www.mzcr.cz.


Porušení Rozhodnutí/Stanovení výdajů a Podmínek může být považováno za porušení rozpočtové kázně a/nebo za nesrovnalost, dále může být příjemci udělena sankce.

· Postup při porušení Podmínek Stanovení výdajů je popsán v Příloze č. 3.3  
D.2 Povinnosti příjemce

D.2.1 Povinnost dodržování termínů realizace projektů

D.2.1.1 Zahájení realizace projektu 

Příjemce musí zahájit realizaci projektu podle data, které si nastavil individuálně v Žádosti, případně od data oznámeného poskytovatelem v závislosti na době schválení Rozhodnutí/Stanovení výdajů, nejpozději však do 12 měsíců ode dne schválení vydaného Rozhodnutí/Stanovení výdajů. Projekt však není možné zahájit před schválením Rozhodnutí/Stanovení výdajů. Není-li z objektivních důvodů možné zahájit realizaci projektu ani do 12 měsíců ode dne schválení Rozhodnutí/Stanovení výdajů, je příjemce povinen oznámit tuto skutečnost poskytovateli podpory, a to ještě před uplynutím této 12 měsíční lhůty prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách v projektu, přičemž se jedná o změnu, která vyžaduje schválení EF/4. 
D.2.1.2 Ukončení realizace projektu 

Datum ukončení projektu je shodné s datem ukončení poslední etapy projektu a je nastaveno v Rozhodnutí/Stanovení výdajů. Příjemce může z objektivních důvodů zažádat v dostatečném časovém předstihu EF/4 o posun data ukončení realizace projektu formou Oznámení o změně. Nesmí však překročit termín ukončení realizace projektu stanovený Výzvou.
D.2.1.3 Datum dosažení cílové hodnoty indikátoru
Datum dosažení cílové hodnoty indikátoru je údaj uvedený na Rozhodnutí/Stanovení výdajů. Do tohoto data je příjemce povinen naplnit stanovené indikátory projektu.

D.2.1.4 Etapy projektu

Příjemce je povinen dodržovat etapy stanovené v projektové žádosti, tj. předkládat na základě stanovených etap monitorovací zprávu vč. zjednodušené Žádosti o platbu. Příjemce může z objektivních důvodů v dostatečném časovém předstihu zažádat EF/4 o posun data ukončení etap projektu formou Oznámení o změně v projektu. Minimální doporučená délka jedné etapy je stanovena na 3 měsíce.

D.2.1.5 Závěrečné vyhodnocení akce

Příjemce má povinnost provést závěrečné vyhodnocení akce v souladu s § 6 vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., v platném znění, tj. má povinnost předložit vyplněný zjednodušený formulář Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce.

· Vzor Zprávy pro závěrečné vyhodnocení akce je uveden v příloze č.  4.10 
D.2.2 Povinnost dodržování pravidel při zadávání zakázek

Příjemce má povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat dle Přílohy 5.1 Metodika veřejných zakázek 3.2 IOP, která definuje postupy a pravidla pro zadávání zakázek v rámci projektů 3.2 IOP a zapracovává Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013, které byly schváleny vládou usnesením č. 48/2009 , ve verzi z února 2011. 

	 UPOZORNĚNÍ 

Odpovědnost za zadávání a realizaci zakázky nese vždy příjemce. 

Před realizací jakékoliv zakázky doporučujeme důkladně pročíst Metodiku veřejných zakázek 3.2 IOP a v případě nejasností kontaktovat pracovníky oddělení EF/4, kteří Vám pomohou.


D.2.3 Povinnost dodržování pravidel publicity 
Příjemce je povinen provádět propagaci projektu v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006 (zejména článek 8 a 9), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen „nařízení Komise č. 1828/2006“) a s nařízením Komise (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen „nařízení Komise č. 846/2009“).
Pokud se na příjemce vztahuje nařízení Komise č. 1828/2006 (zejména článek 8 a 9) a nařízení Komise č. 846/2009, zejména zajištění viditelného umístění stálé vysvětlující tabulky, je příjemce povinen zachovat tuto publicitu projektu po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.

Na základě Nařízení Komise č. 1828/200 a nařízení Komise č. 846/2009 je příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného operačního programu. Způsob, jakým veřejnost příjemce informuje, záleží na velikosti a typu projektu a na jeho aktivitách. Zjednodušeně řečeno musí příjemce na svých informačních a propagačních materiálech uvádět především symbol EU, IOP a MZ ČR, odkaz na EU a ERDF a prohlášení. 

· Podrobné informace o provedení, kombinaci jednotlivých symbolů, hesel a vzorů informačních materiálů jsou uvedeny v příloze č. 6 Manuál publicity.

· Kombinace symbolů a hesel jsou ke stažení na stránkách www.mzcr.cz>> Evropské fondy.
Příjemce by měl dodržet veškeré formy publicity, které uvedl v Žádosti. Upozorňujeme, že příjemce je povinen uchovat veškeré doklady související s propagací pro potřeby kontroly. Doporučujeme proto pořizovat záznamy všech informačních a propagačních opatření, např. fotografie, vzorky, záznamy, screenshoty, prezenční listiny apod. 
	DOPORUČENÍ
Doporučujeme veškeré Vaše informační a zejména propagační materiály a předměty, příp. označování dalších výstupů konzultovat s EF/4.


D.2.3.1 Základní požadavky u informačních a propagačních nástrojů

U komunikačních nástrojů, resp. tam, kde je to možné, je nutné informovat o skutečnosti, že daný projekt, resp. daná aktivita, je/byl spolufinancován z EU. 

Na informačních nástrojích jsou využívány následující symboly, odkazy a prohlášení:

a) symbol EU (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu 

b) odkaz na EU v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu; případně je možné např. v textu uvést: „Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií“ nebo obdobná věta se stejným významem; není však možné použít pouze zkratky (EU);

c) odkaz na ERDF, např.: „Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“ nebo obdobná věta se stejným významem; minimálně však výslovně uvedený „Evropský fond pro regionální rozvoj“, není možné použít pouze zkratky (ERDF);

d) prohlášení „Šance pro Váš rozvoj“;

e) symbol IOP;

f) symbol MZ ČR;

g) název projektu – včetně uvedení slova „projekt“, např. „Projekt „název projektu“.

D.2.3.2 Informační a propagační nástroje u všech projektů

D.2.3.2.1 Hmotné výstupy

Hmotné výstupy a materiály musí, pokud dále není uvedeno jinak, obsahovat tyto náležitosti:

1. symbol EU,

2. odkaz na EU,

3. odkaz na ERDF,

4. prohlášení,

5. symbol IOP,

6. symbol MZ ČR.
Takto označené budou např. pozvánky, plakáty, vstupenky, prezenční listiny, vzdělávací/konferenční podklady, certifikáty, osvědčení, velkoplošné billboardy, pamětní desky, letáky, brožury, skládačky, stojany k výstavám/konferencím/prezentacím, elektronické prezentace, videa/DVD/CD, webové stránky, inzeráty nebo tiskové zprávy, propagační předměty apod. 

Poznámky k vybraným komunikačním a propagačním materiálům

Tiskové zprávy a tisková prohlášení vydávané příjemci dotace musí obsahovat (navíc k již výše uvedeným náležitostem) rovněž název projektu, ke kterému se vztahují. Upozorňujeme, že zpravodajské a mediální agentury, které informace přebírají a publikují, nejsou povinny pravidla publicity uvedené v této příloze dodržovat. Tato pravidla platí však pro příjemce, a proto je příjemce povinen doložit jednak (a) tiskovou zprávu/prohlášení vyhotovené příjemcem s veškerými povinnými náležitostmi a jednak (b) tiskovou zprávu/prohlášení vytvořenou agenturou na základě příjemcova podkladu. 

Tištěné inzeráty musí obsahovat veškeré náležitosti, vzhledem k tomu, že na jejich uveřejnění byly vynaloženy veřejné prostředky. Symboly a texty doporučujeme umístit do spodní části inzerátu. 

Pro propagační předměty (pouze jako doplňkový nástroj publicity) platí stejná pravidla jako pro hmotné výstupy. Velmi malé propagační předměty však mohou být označeny pouze symbolem Evropské unie a odkazem na Evropskou unii. 

Elektronické materiály jako jsou webové stránky, prezentace, databáze, newslettery apod., musí obsahovat příslušné povinné náležitosti. Příslušná záložka webových stránek musí navíc obsahovat aktivní odkaz na www.strukturalni-fondy.cz/iop. 

U drobných předmětů, kde je technicky problematické umístit všechny povinné náležitosti, je možné použít pouze symbol EU a odkaz na Evropskou unii, případně symbol IOP a MZ ČR a následně odkaz na ERDF a prohlášení. 

D.2.3.2.2 Nehmotné výstupy
V případě nehmotných výstupů projektů, např. propagačních akcí, konferencí, společenských setkání, konferencí apod., musí příjemce informovat účastníky této akce o tom, že daná aktivita je součástí projektu podpořeného z IOP, který je spolufinancován EU, resp. ERDF. Příjemce tak učiní vystavením symbolu EU, symbolu IOP a symbolu MZ ČR v místě konání akce. 

D.2.3.3 Informační nástroje u projektů s finančním příspěvkem/dotací nad 500 000 EUR

Mimo povinností obecně platných pro všechny projekty se tyto projekty řídí následujícími povinnostmi.

D.2.3.3.1 Vysvětlující tabulka (pamětní deska)

Příjemce vystaví dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou vysvětlující tabulku v místě realizace projektu, jehož náklady hrazené z veřejných prostředků činily více než 500 000 EUR a který spočíval v nákupu hmotného předmětu nebo ve financování infrastruktury nebo stavebních prací.

Tabulku je příjemce povinen umístit nejpozději do 6 měsíců od ukončení realizace projektu. Rozměry tabulky by měly odpovídat významu projektu, vždy však musí být zaručena viditelnost a čitelnost textu a symbolů. Doporučená minimální velikost je 300 x 400 mm. Tabulka musí být vyhotovena z materiálu trvalé hodnoty (např. kov, kámen). V případě vyrývání tabulky do materiálu, je nutné, aby hvězdičky na symbolu EU byly vystouplé, tj. aby byla vyryta plocha vlajky.
Tabulka musí vždy obsahovat:

a) symbol EU,

b) odkaz na EU,

c) odkaz na ERDF,

d) prohlášení,

e) symbol IOP,

f) symbol MZ ČR,

g) název projektu.

Informace uvedené pod body a)+b)+c)+d) musí zabírat nejméně 25 % tabulky.

D.2.3.4 Pravidla používání symbolů a odkazů 

Symboly IOP, EU a MZ ČR, prohlášení, odkaz na ERDF a odkaz na EU musí být nedílnou součástí informačních a propagačních prostředků týkajících se projektů (aktivit) financovaných z prostředků EU. 

· symboly i jednotlivé texty (odkazy na EU i ERDF, prohlášení, název projektu) musí být vždy uvedeny na viditelném místě a musí být čitelné;
· písmo použité pro uvedení finanční Evropské spoluúčasti (EU a ERDF) musí být opticky stejně velké jako písmo pro národní spoluúčast či údaje o spoluúčasti dalších subjektů;
· symbol IOP (od prvního sloupce včetně názvu IOP) musí být horizontálně dlouhý min. 15 mm; od této velikosti se odvíjí symbol EU, symbol MZ ČR;

· u tiskových materiálů (prezentací apod.) musí být symboly i texty vždy na titulní straně;
· při používání současně s jinými logy nebo znaky se umísťují (horizontálně i vertikálně) symboly IOP a EU jako první, poté se umísťuje symbol MZ ČR, ostatní symboly se umísťují až následně;
· ostatní loga nebo znaky nesmí být větší než symbol EU (počítá se velikost plochy loga, pokud není uvedeno jinak);
· odkaz na finanční spoluúčast ERDF, EU a prohlášení musí být užívány vždy společně se symboly IOP a EU a MZ ČR (min. na jedné stránce), pokud není uvedeno jinak;
· v blízkosti vlajky (pod ní či vedle ní) je nutné uvádět vždy odkaz na Evropskou unii a to formou hesla „EVROPSKÁ UNIE“;
· symboly IOP a EU jsou stejně vysoké (měřeno podle horní linie posledního (modrého) sloupce IOP a horní linie vlajky EU)
· symbol MZ ČR je možné použít ve dvou variantách: 
· symbol MZ ČR (s textem pod symbolem) je stejně vysoký jako symbol EU, resp. symbol IOP (měřeno podle velikosti posledního modrého sloupce IOP) nebo
· symbol MZ ČR (s textem pod symbolem) je na šířku stejně široký jako symbol EU.
· U symbolů IOP a EU je nutné dodržovat tzv. ochrannou zónu
· symbol IOP: veškeré jiné symboly a znaky nesmí do této ochranné zóny vstupovat, viz obrázek níže:
· symbol EU: je-li zobrazen na barevném pozadí, je třeba obdélník ohraničit bílým pruhem o šířce 1/25 výšky obdélníku, viz obrázek níže.
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D.2.4 Povinnosti v oblasti účetnictví
Příjemce je povinen v době realizace a udržitelnosti vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. Příjemci, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou povinni mít své příjmy a výdaje vedeny s jednoznačnou vazbou k danému projektu tzn. musí jednotlivé účetní záznamy týkající se příjmů a výdajů vztahující se k projektu identifikovat. Pokud je to možné, mělo by být účetnictví vedeno v elektronické formě. 
Příjemce je povinen zajistit, aby na každém originále účetního dokladu zejména fakturách a smlouvách byl uveden název projektu nebo registrační číslo projektu (dostačující je poslední čtyřčíslí, případně doplněné o slovo „IOP“).
D.2.5 Povinnost archivace dokladů a dokumentů
Příjemce podpory je povinen archivovat veškerou dokumentaci k projektu minimálně do konce roku 2021. Zároveň je však příjemce, zadavatel, povinen uchovávat dokumentaci o výběrovém řízení a záznamy o elektronických úkonech souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let od finančního ukončení projektu (a zároveň do konce roku 2021). Pokud je v české legislativě stanovena lhůta delší, pak musí být pro archivaci dodržena delší lhůta.

Dokumentace musí být vedena přehledně a musí k ní být umožněn rychlý a snadný přístup. Příjemce by měl archivovat veškeré dokumenty související s projektem, obzvláště však tyto doklady a dokumenty:
· Žádost včetně všech příloh;
· Registrace akce, Rozhodnutí/Stanovení výdajů včetně Podmínek;

· Monitorovací zprávy vč. všech příloh, zejména zjednodušené Žádosti o platbu;
· Monitorovací hlášení vč. všech příloh;
· Oznámení o změnách v projektu;
· Elektronickou i písemnou korespondenci obsahující podstatné informace o projektu;
· Smlouvy s dodavateli;
· Faktury a doklady o platbách, další dokumenty prokazující způsobilost výdajů;
· Zjednodušený formulář Zprávy pro závěrečné vyhodnocení akce – Finanční vypořádání prostředků SR a SF EU;
· Informace o zajištění publicity;
· Dokumenty prokazující plnění účelu projektu a monitorovacích indikátorů;
· Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu vč. všech příloh;

· Dokumentaci k výběrovému řízení (v případě jejich relevantnosti)

· Návrh zadávací dokumentace poskytnuté uchazečům

· Schvalující stanovisko EF k zadávací dokumentaci s přílohou návrh zadávací dokumentace/zadávacích podmínek

· Doklad o vyhlášení VŘ - vč. dokladů prokazující odeslání výzvy např. dodejka, podací lístek, e-mailová doručenka spolu s výtiskem odeslaného emailu, doklad o veřejném zpřístupnění výzvy, předávací protokol apod.

· Dodatečné informace s případnými dotazy v průběhu VŘ (vč. dokladů prokazující jejich doručení)

· Pozvání poskytovatele na otevírání obálek a Pozvání na jednání hodnotící komise (zaslané na zakazky@mzcr.cz)

· Čestná prohlášení členů hodnotící komise, popř. členů komise pro otevírání obálek, o nepodjatosti

· Zápis o otevírání obálek; protokol o posouzení kvalifikace, zápis o posouzení a hodnocení nabídek

· Oznámení o výsledku výběrového řízení zaslané uchazečům, oznámení o vyloučení, příp. oznámení o zrušení VŘ vč. dokladů o jejich odeslání

· Schvalující stanovisko EF k návrhu smlouvy s přílohou návrh smlouvy

· Uzavřená smlouva

· Stanovisko EF k uzavřené smlouvě

· Námitky k výběrovým řízením a proces jejich řešení

· Nabídky všech uchazečů

· Doklad o předběžném oznámení (§ 86 ZVZ)

· Oznámení o výsledku zadávacího řízení (§ 84 ZVZ)

· Písemná zpráva zadavatele (§ 85 ZVZ)

V souladu s předpisy EU se účetní záznamy o operacích musí v co největší míře uchovávat v elektronické formě. Tyto záznamy musí být dány Komisi k dispozici na zvláštní žádost pro účely vykonání kontrol. Příjemci musí zajistit neustálou dostupnost dokladů o projektech pro účely kontroly prováděné oprávněnými osobami. 
D.2.6 Povinnost udržitelnosti projektu
V rámci udržitelnosti projektu musí příjemce plnit a dodržovat to, co uvedl v Žádosti a v přílohách, a také v souladu s dříve uvedenými dokumenty. Povinnost udržitelnosti výstupů projektu je stanovena na dobu 5 let po ukončení realizace projektu.

Povinnost udržitelnosti projektu je uvedena v Podmínkách Rozhodnutí/Stanovení výdajů. Případné porušení Rozhodnutí/Stanovení výdajů a Podmínek může být považováno za porušení rozpočtové kázně a/nebo za nesrovnalost. 
Základní povinnosti příjemce v době udržitelnosti projektu jsou zejména:

· písemně informovat poskytovatele o dodržování podmínek udržitelnosti projektu formou předkládání monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu;
· umožnit pověřeným osobám vstup na místo realizace projektu a kontrolu dokumentace a účetnictví projektu; 
· dodržovat pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace a nepřevádět práva a povinnosti vyplývající z projektu na třetí osobu bez předchozího souhlasu poskytovatel, pořízený majetek doporučujeme pojistit; 
· učinit taková opatření, která zabrání zcizení majetku pořízeného v rámci projektu;
· informovat poskytovatele dotace o zahájených správních řízeních, daňových řízeních, trestních řízeních, kontrolách a auditních misích, které se vztahují k osobě příjemce či k realizaci projektu.
· přijímat příslušná nápravná opatření uložená kontrolními orgány;
· zachovat výsledky realizace projektu a všechny výstupy používat jen a pouze tak, jak bylo žadatelem určeno v Žádosti a udržet minimálně výslednou hodnotu indikátorů.

D.2.7 Povinnost oznamovací

Oznamovací povinnost změn v projektu

Příjemce je povinen neprodleně oznámit poskytovateli všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Rozhodnutí/Stanovení výdajů a Podmínek, realizaci a udržitelnost projektu, nebo skutečnosti s tím související. Změny jsou blíže popsány v části H Změny v projektu.
Ostatní oznamovací povinnosti

Příjemce je dále povinen neprodleně oznámit poskytovateli zahájení všech správních, daňových či jiných řízení, které se vztahují k osobě příjemce či k realizaci projektu. Dále je příjemce povinen oznamovat všechny zahájené kontroly a auditní mise, které se vztahují k realizaci projektu (vyjma kontrol prováděných poskytovatelem), a informovat poskytovatele o výsledcích těchto kontrol a auditních misí. Výše uvedené informace je příjemce povinen zasílat neprodleně emailem poskytovateli a dále o těchto skutečnostech informovat prostřednictvím monitorovací zpráv, monitorovacích hlášení (v části "Popis realizace") a monitorovacích zpráv o udržitelnosti (ve speciální kolonce). 
D.2.8 Povinnosti vycházející z přijetí smluvní pokuty a sankce

V případě, že příjemce uplatnil vůči dodavateli smluvní pokutu či sankci za pozdní dodání, je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli formou Oznámení o změnách v projektu a dále tuto skutečnost zohlednit v Monitorovací zprávě a ve zjednodušené Žádosti o platbu.

V případě, že příjemce uplatňuje smluvní pokutu na základě vad a nedostatků plnění, považuje se pokuta za zdroj financí na opravy a dokončení díla a nijak neovlivňuje způsobilé výdaje.

O přijatou pokutu/sankci za pozdní dodání je nutné snížit celkové způsobilé výdaje projektu, a to následujícím způsobem:
a) v případě, že se pokuta vztahuje pouze ke způsobilým výdajům, sníží se způsobilé výdaje o uplatněnou pokutu či penále;
b) v případě, že se smluvní pokuta vztahuje i na nezpůsobilé výdaje, bude stanovena procentuálně část smluvní pokuty připadající na způsobilé výdaje.   
Hodnota smluvní pokuty připadající na způsobilé výdaje bude stanovena v rozdělení na SR a SF, případně další zdroje financování.

Výše uvedená skutečnost bude řešena v rámci schvalování žádosti o platbu.

U projektů, které jsou financovány prostřednictvím čerpacích limitů otevřených u České národní banky, je příjemce povinen, vzhledem k tomu, že již obdržel prostředky na úhradu faktur, provést vypořádání dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je nutné vymožené pokuty a sankce stejně jako všechny ostatní výdaje a příjmy související s realizací projektu účtovat odděleně dle příslušného kódu stanoveného na projekt.

D.3 Odstoupení od projektu

D.3.1 Odstoupení příjemce od projektu
Žadatel/příjemce může od podání žádosti kdykoli od projektu odstoupit.

Žadatel/příjemce tuto skutečnost neprodleně oznámí prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách v projektu. Rozhodnutí o schválení/neschválení Oznámení o změnách je v kompetenci EF. Odstoupení je účinné dnem doručení Oznámení o změnách v projektu. Pokud se jedná o podezření na porušení rozpočtové kázně (zejména v případech, kdy byla příjemci vyplacena dotace či její část), bude případ postoupen příslušnému finančnímu úřadu, v opačném případě EF zahájí řízení o odnětí dotace podle §15 zákona č. 218/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení.

D.3.2 Odejmutí dotace 
Přidělenou dotaci je možné odejmout v případech stanovených v § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Pokud poskytovatel nebo jiná osoba oprávněná ke kontrole zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek (zejména uvedených v Podmínkách), je oprávněn pozastavit proplácení prostředků a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu nařízení Rady č. 1083/2006 a nařízení Komise č. 1828/2006 a nařízení Komise č. 846/2009, popř. k porušení rozpočtové kázně dle zákona o rozpočtových pravidlech. 

D.3.3 Krácení dotace, sankce příjemci

Porušení Podmínek může být považováno za porušení rozpočtové kázně a/nebo za nesrovnalost. Může dojít ke krácení předložené Žádosti o platbu, dále může být proveden odvod po vyplacení dotace a příjemci může být udělena sankce.

D.4 Nesrovnalosti, porušení rozpočtové kázně, porušení podmínek 

V případě, že poskytovatel zjistí, že příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z povinností (zejména uvedených v Podmínkách), je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k podezření na nesrovnalost  tj.  k porušení rozpočtové kázně.
Za nesrovnalost se považuje (dle nařízení Rady č. 1083/2006) porušení právních předpisů EU nebo předpisů ČR, které upravují použití prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo rozpočet EU, a to formou neoprávněné výdajové položky. Tzn. jedná se o každé porušení předpisů a podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty ČR, a každé porušení předpisů a Podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále poskytnuty. 
Nesrovnalosti se rozlišují jako:

· podezření na podvod – jako podnět k zahájení správního a nebo trestního řízení na vnitrostátní úrovni s cílem určit, zda došlo k úmyslnému jednání a zejména zda došlo k podvodu dle Úmluvy o ochraně finančních zájmů EU, dle které se podvodem rozumí úmyslné jednání nebo opomenutí vztahující se k některé ze tří níže uvedených možností: 

a) použití nebo předložení falešných, nesprávných či neúplných prohlášení nebo dokumentů, mající za následek nesprávné použití či zadržení prostředků ze všeobecného rozpočtu EU nebo rozpočtů jimi či v jejich prospěch spravovaných;

b) neposkytnutí informací je porušením zvláštní povinnosti se stejným následkem;

c) použití prostředků definovaných v bodě a) v rozporu s účelem, k němuž byly určeny;

· porušení rozpočtové kázně - dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla); 

· systémová nesrovnalost je opakovaná chyba vzniklá na základě vážných nedostatků v řídících a kontrolních systémech. Možnosti opravy systémové nesrovnalosti: chybu rozpoznat a opravit špatně nastavený systém nebo uplatnit finanční opravu, tj. částečně nebo úplně zastavit financování. V případě, že finanční oprava byla provedena z důvodů systémové nesrovnalosti, nelze zrušený příspěvek znovu použít ani na stávající operace v rámci celé prioritní osy nebo její části, u níž k systémové nesrovnalosti došlo;

· ostatní nesrovnalosti jsou např. nesrovnalosti vzniklé před proplacením prostředků. V některých případech může dojít k nesrovnalosti, aniž by došlo k neoprávněnému výdaji. Tyto případy mohou nastat, když správní orgán ve správním řízení zjistí, že určitý postup (např. výběrové řízení) neproběhl v souladu s příslušným právním předpisem. Přitom ještě nemuselo dojít k proplacení prostředků.

Porušení rozpočtové kázně definuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v § 44 odst. 1. Za porušení rozpočtové kázně se považuje zejména neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků dotace příjemcem. 
Neoprávněným použitím finančních prostředků dotace se rozumí výdej finančních prostředků dotace příjemcem, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, případně dohodou o poskytnutí těchto prostředků, nebo porušení podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity. 

Zadržením finančních prostředků dotace se příjemce dopouští porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu.
V případě naplnění podezření na porušení rozpočtové kázně bude tato skutečnost oznámena místně příslušnému Územnímu finančnímu orgánu. Pokud tento finanční úřad na základě vlastního šetření zjistí, že se skutečně jedná o porušení rozpočtové kázně, vyměří příjemci odvod, případně penále. 

Příjemce na základě tohoto odvodu odešle podíl strukturálních fondů, případně i podíl státního rozpočtu (je-li relevantní) na bankovní účet příslušného finančního úřadu. Podle § 44a odst. 11 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, může Generální finanční ředitelství zcela nebo zčásti vyměřený odvod a penále prominout s tím, že prominutí se může vztahovat jak na podíl EU, tak na případný podíl SR. Příjemce rovněž může částku dobrovolně uhradit na účet určený příslušným  finančním  úřadem.

D.5 Stížnosti 

Zákonná úprava stížností je obsažena v § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen SŘ). Kdokoli může podat stížnost poukazující na nevhodné chování úředních osob nebo na nesprávný postup poskytovatele, jestliže se ho toto jednání přímo dotýká. Každý podnět na ověření správného, objektivního, transparentního a nediskriminačního postupu musí poskytovatel řádně prošetřit. Podá-li stížnost osoba, která nebyla předmětem stížnosti sama dotčena, bude poskytovatel takové podání brát pouze jako podnět k výkonu dohledu či kontroly nebo jako podnět ke zlepšení činnosti a k odstranění nedostatků. Obdobným způsobem bude postupovat i v případě přijetí anonymního podání, tj. pokud stěžovatel zašle podání bez podpisu či s podpisem, ale bez uvedení adresy pro doručování.

Stížnost lze podat písemně, ústně, prostřednictvím technických prostředků (např. fax, dálnopis) nebo elektronicky na MZ ČR, odbor kontroly. Pokud nelze ústní stížnost vyřídit ihned, sepíše o ní poskytovatel písemný záznam. Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává, které věci se týká a co se navrhuje. Stížnost musí obsahovat především náležitosti, které jsou třeba pro její vyřízení. Jestliže tyto náležitosti postrádá, vyzve poskytovatel stěžovatele k jejich doplnění v přiměřené lhůtě. Současně stěžovatele poučí, že pokud nejasnosti, které by bránily dalšímu postupu neodstraní, stížností se dále nebude zabývat. Stížnost se podává u orgánu, proti jehož činnosti je zaměřena. Poskytovatel řádně prošetří všechny skutečnosti uvedené ve stížnosti a stížnost vyřídí do 60 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. V této lhůtě také písemně vyrozumí stěžovatele o vyřízení stížnosti. Stížnost se považuje za vyřízenou dnem, kdy je vyrozumění o vyřízení stížnosti vypraveno či předáno k poštovní přepravě. Jestliže stěžovatel nesouhlasí se způsobem vyřízení, může požádat o přešetření věci.
Žádost o přešetření může stěžovatel podat:
· orgánu, který vyřizoval stížnost – ten pak posoudí obsah jak po věcné a formální stránce, tak i z hlediska nových skutečností. Shledá-li důvod ke změně svých předchozích závěrů, vyrozumí o tom stěžovatele. V opačném případě oznámí stěžovateli, že neshledal důvody ke změně již učiněných závěrů a předá stížnost k přešetření nadřízenému správnímu orgánu. 

· nadřízenému orgánu – ten je povinen řádně prošetřit všechny skutečnosti uvedené ve stížnosti, a to bez zbytečného odkladu. Způsob vyřízení závisí na obsahu stížnosti. 
V případě, že stěžovatel poté, co nadřízený orgán stížnost prošetřil a potvrdil výsledky předchozího šetření, podá znovu stížnost shodného obsahu a nebudou-li shledány důvody ke změně výsledků předchozího vyřízení, bude stížnost založena bez dalšího šetření. Stěžovatel bude o tomto postupu informován.
ČÁST E Podmínky financování

E.1 Financování podle právní formy žadatele

V oblasti intervence 3.2 IOP je uplatňováno financování projektů v rámci financování ex-post. O způsobu financování v rámci ex-post rozhoduje vždy právní forma příjemce. 

E.1.1 Financování projektů předložených MZ ČR

Financování projektu probíhá prostřednictvím principu ex-post plateb, kdy příslušný odbor MZ ČR průběžně hradí náklady během realizace etapy/projektu. Financování projektu probíhá prostřednictvím Pokynu k nastavení rozpočtového limitu výdajů státního rozpočtu (tzv. velké limitky) a Nastavení rozpočtového limitu přes ČNB (tzv. malé limitky). Limitka je vystavována na 100 % výdajů tj. včetně 15% podílu ze SR. Součástí limitky budou i prostředky ke krytí nezpůsobilých výdajů k financování z prostředků ERDF. Na základě předložené Monitorovací zprávy vč. zjednodušené Žádosti o platbu zajistí EF prostřednictvím Souhrnné Žádosti o platbu refundaci finančních prostředků EU do kapitoly MZ ČR.
Způsob narozpočtování finančních prostředků

Finanční prostředky odpovídající podílu evropského spolufinancování včetně podílu na národní spolufinancování ve výši 100 % celkových plánovaných výdajů budou na základě reálných údajů o stavu projektů a programu narozpočtovány u EF. 

E.1.2  Financování projektů předložených PO MZ ČR (SZÚ), (ZÚ)
Financování projektu probíhá prostřednictvím Pokynu k nastavení rozpočtového limitu výdajů státního rozpočtu (tzv. velké limitky) a Nastavení rozpočtového limitu přes ČNB (tzv. malé limitky). Jedná se o způsob financování prostřednictvím kapitoly zřizovatele
. Limitka je vystavována ve výši podílu odpovídajícímu příspěvku z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbývající podíl pokrývající 15% kofinancování hradí příjemce z ostatních národních veřejných zdrojů, ze kterých hradí i nezpůsobilé výdaje projektu.
E.1.3  Princip financování prostřednictvím velkých a malých limitek

Pokyn k nastavení rozpočtového limitu výdajů státního rozpočtu (tzv. velká limitka)

Limitka je vystavena po schválení Rozhodnutí/Stanovení výdajů:
a) Na výdaje nepodléhající vyhlášení výběrového řízení (tj. nejsou řešeny dodavatelsky) a dále na výdaje na dodávky nebo služby do 500 000 Kč bez DPH. U projektů, které nemají v projektové žádosti uvedeno čerpání těchto položek v daném kalendářním roce, bude za podmínky schválení rozpočtu na příslušný rok a překlopení IS EDS/SMVS do aktuálního roku otevřen tento typ limitky až začátkem roku, v němž je uvedeno čerpání. 

Limitka se vystavuje na kalendářní rok a její celkový limit je omezen narozpočtovanými prostředky v daném roce dle EDS/SMVS. 

Pokud je projekt víceletý, bude v dalším kalendářním roce vydána následná limitka ve výši nedočerpané limitky z předchozího roku s připočtením částky následujícího roku dle EDS/SMVS. V případě potřeby si EF/3 vyhrazuje právo na vyžádání bližších informací od příjemce. 
V případě potřeby navýšení stávajícího limitu výdajů požádá příjemce prostřednictvím formuláře Oznámení o změně EF, které změny zadministruje. 

b) Na základě schválení dodavatelské smlouvy - u výdajů podléhajících předběžné kontrole průběhu výběrového řízení (tj. zakázek, jejichž hodnota je rovna nebo vyšší 500 000 Kč bez DPH) musí být EF nejprve před vydáním velkých limitek předložena kopie uzavřené smlouvy s dodavatelem na nákup předmětu plnění, a to bezprostředně po podpisu smlouvy s dodavatelem. Po jejím odsouhlasení ze strany EF vydá EF/3 pokyn k vystavení limitky pro výši částky stanovené ve smlouvě s dodavatelem, zároveň však maximálně ve výši částky stanovené na daný rok v EDS/SMVS. Specifikaci čerpání do příslušných let je příjemce povinen předložit současně s předkládanou kopií smlouvy k odsouhlasení. 
V případě víceletého projektu, bude v dalším kalendářním roce po ukončení finančního vypořádání se státním rozpočtem vydána následná limitka do výše schválené smlouvy s dodavatelem.

V případě potřeby navýšení stávajícího limitu výdajů může příjemce požádat prostřednictvím formuláře Oznámení o změně EF, které změny zadministruje. 

Smlouvy u projektů realizovaných příslušným odborem MZ ČR jsou administrovány v souladu s platným Příkazem ministra Směrnice pro oběh a kontrolu účetních dokladů MZ ČR. Spolu se schválenou dodavatelskou smlouvou příslušný odbor MZ ČR předkládá před výdejem velké limitky na EF i kopii vyplněného Schvalovacího záznamu návrhu smlouvy. 

	UPOZORNĚNÍ
V případě, že finální smlouva nebude plně odsouhlasena, nebude příjemci otevřen/navýšen čerpací účet a veškeré související výdaje budou považovány za nezpůsobilé a nemohou být předmětem  ŽoP. Postup schvalování dodavatelské smlouvy je uveden v kapitole E.2.2.


Limitky u projektů předložených PO MZ ČR a MZ ČR  se vystavují pro danou odsouhlasenou dodavatelskou smlouvu na kalendářní rok v členění na investiční a neinvestiční prostředky do výše podílu předfinancování ze SF. 

Limitky  lze vystavit a čerpat v průběhu druhé poloviny prosince pouze do určitého data, které se odvíjí od ČNB stanoveného nejzazšího data pro zpracování příkazů k úhradě. 

Nastavení rozpočtového limitu  (tzv. malá limitka)
Na základě velké limitky je vydán formou ABO-K systém podnět ČNB k otevření čerpacích limitů na čerpacích účtech příjemce zvlášť na investiční a neinvestiční výdaje. Příjemce z těchto účtů průběžně hradí veškeré dosud neuhrazené náklady související s projektem. Tyto náklady musí být plně v souladu s Rozhodnutím/Stanovení výdajů a Rozpočtem projektu. 

Potvrzení o nastavení rozpočtového limitu je elektronicky zasíláno příjemci na vědomí. Způsobilé výdaje k financování z prostředků ERDF uhrazené z čerpacích účtů budou dále předmětem zjednodušené Žádosti o platbu. 
Limit je nastavován AUTOMATICKY – vždy ke každé velké limitce.

UPOZORNĚNÍ
Jednotlivé platby na Příkazu k úhradě a souvztažné účetní doklady musí být označeny specifickým symbolem, který zajistí přímou vazbu na čerpání z dané limitky. Tento specifický symbol je příjemci vždy sdělen finančním odborem MZ ČR  při navýšení čerpacího účtu. Je nutné věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby náklady investičního charakteru byly uhrazeny z investičního čerpacího účtu a obráceně. Směrodatné pro určení investičního a neinvestičního charakteru je zaúčtování fakturovaných položek, resp. soulad s Rozhodnutím/Stanovením výdajů a Rozpočtem projektu.
Příjemci jsou povinni vždy nejpozději do 5 pracovních dní následujícího měsíce  zasílat na e-mailové adresy: Jiri.Novotny@mzcr.cz a Robert.Lastovica@mzcr.cz přehledy se skutečným čerpáním  čerpacího účtu vztahujícím se k projektu. Tyto údaje jsou po zpracování předávány Finančnímu odboru MZ ČR k zaúčtování.
Příjemci se stanovuje povinnost, aby na každém účetním dokladu (faktura, pokladní doklad, účtenka) a ve smlouvě/objednávce byl uveden název projektu (postačuje zkrácený název) nebo registrační číslo projektu (stačí poslední čtyřčíslí případně doplněné o slovo „IOP“). Příjemce má povinnost předkládat jako součást etapové/závěrečné Monitorovací zprávy potvrzené kopie všech účetních dokladů. Potvrzenou kopií dokladu příjemce deklaruje jeho soulad s originálem. Z tohoto důvodu musí příjemce zajistit, že tyto kopie budou opatřeny větou: „Kopie souhlasí s originálem“ a současně podpisem příslušného odpovědného pracovníka.
Postup příjemců při úhradě/zaúčtování faktur

Příjemce typu PO MZ ČR  musí u každé faktury uhradit z čerpacího účtu (z otevřeného limitu) podíl výdajů pokrývající SF a z běžného účtu podíl ostatních národních veřejných prostředků (tj. vlastních prostředků), výpočet je uveden v následujícím schématu. 
V případě příjemce MZ ČR je každá faktura zaúčtována v členění na SF a SR (dle následujícího schématu) a následně celá uhrazena z čerpacího účtu.  

Při úhradě faktur je nutné věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby část nákladů investičního charakteru byla uhrazena z investičního čerpacího účtu a naopak neinvestičního charakteru z neinvestičního účtu. 

[image: image5.jpg]Celkova c¢astka uvedena na
fakture (vCetné DPH) - Y

v

V pfipadé nezpusobilych vydaju
zahrnutych ve fakture — N
Y-N=X

v

Systémové projekty MZ CR
s RKZ

v

Zjisténi podilu v Podminkach

Stanoveni vydaju pfipadajicich na RKZ

- R*

v

VypocCet RKZ (nezpusobilé vydaje

pripadajici na RKZ)
R* - X =RKZ (1)

v

Vypocet zpusobilych vydaju
X—-RKZ =2V

|
v

A 4

Systémové projekty SZU, ZU s RKZ

v

Zjisteni podilu v Podminkach
Rozhodnuti pfipadajicich na RKZ - R*

v

VypocCet RKZ (nezpusobilé vydaje
pripadajici na RKZ)
R* - X =RKZ (1)

v

Vypocet zpusobilych vydaju
X—-RKZ =2V

v

Projekt PO MZ CR

A 4

Vypocet podilu SF
X-0,85=SF (])

A 4

Vypocet podilu z vlastnich prostfedku
X—-SF=VP

. 4

Vypocet zpusobilych vydaju
hrazenych ze SF
ZV - 0,85=SF (])

Vypocet zpusobilych vydaju
hrazenych ze statniho rozpoctu
Z\N — SF = SRZ

Vypocet zpusobilych
vydaju hrazenych ze
SF
ZV - 0,85 =SF (])

v

L

Vypocet zpusobilych

vydaju hrazenych z

vlastnich prostredku
Z\ — SF = VPZ

Vypocet celkove Castky
hrazené ze statniho rozpoctu
RKZ + SRZ = SR

\

Zauctovani:
SF — z Cerpaciho uctu (=)
SR — z €erpaciho uctu (=)

v

VypocCet celkove Castky
hrazené z vlastnich
prostredku

RKZ + VPZ = VP

r s

Uhrada:
SF — z Cerpaciho uctu (=)
VP — z bézného uctu (A)





* naleznete v části III, bodu 1 Podmínek Rozhodnutí 

(↑) zaokrouhlovat na celé koruny nahoru  (↓) zaokrouhlovat na celé koruny dolu 

(≡) v soupisce faktur vyplňovat do sloupce: Uhrazeno z čerpacího účtu ČNB

(∆) v soupisce faktur vyplňovat do sloupce: Uhrazeno z vlastního/běžného účtu

Slovně je zobrazený postup vyjádřen následujícím způsobem: 

1. Nejprve se v případě, že faktura obsahuje i část výdajů, které byly předem označeny jako nezpůsobilé k financování v rámci projektu,  jejich výše odečte. 
2 a) Zaúčtování faktur v případě projektů MZ ČR (viz Příklad
): 

U systémových projektů s dopadem na cílovou skupinu z celé ČR, je nutné nejdříve odečíst podíl výdajů připadající na cíl RKZ a dále rozpočítat způsobilé výdaje na jednotlivé podíly (SR a SF).
· Částka nezpůsobilých výdajů (RKZ) se vypočte z celkové fakturované částky včetně DPH. Vypočtenou výši RKZ je nutné zaokrouhlit na celé koruny směrem nahoru.

· Celkové způsobilé výdaje projektu se určí jako rozdíl fakturované částky a výše RKZ.

· Výpočet SF: součin celkových způsobilých výdajů a stanoveného procenta z Podmínek – 85 %. Částku je nutné zaokrouhlit na celé koruny směrem dolů. Vypočtená částka je zaúčtována pod kódem vztahujícím se k čerpání ze SF a je uhrazena z čerpacího účtu u ČNB.
· Způsobilá část podílu SR se určí rozdílem celkových způsobilých výdajů a vypočteného podílu SF. Tato částka se nezaokrouhluje.
· Součet vypočtené výše RKZ a způsobilé části podílu SR je zaúčtován pod kódem vztahujícím se k čerpání ze SR a uhrazen rovněž z čerpacího účtu u ČNB.

U projektu MZ ČR je pro zaúčtování vždy nutné při propočtu jednotlivých výší zdrojů (SR celkem – inv x niv; SF – inv x niv) zaměřit se až na jednotlivé rozpočtové položky druhové (RPD), které jsou určovány dle charakteru fakturovaných předmětů v souladu s vyhl. MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Dle Příkazu ministryně č. 15/2009 Směrnice pro oběh a kontrolu účetních dokladů RPD vyznačuje do Likvidačních listů k faktuře disponent. 

2. b) Proplacení faktur v případě systémových projektů PO MZ ČR (SZU), (ZÚ)
U systémových projektů s dopadem na cílovou skupinu z celé ČR, je nutné nejdříve odečíst podíl výdajů připadající na cíl RKZ a dále rozpočítat způsobilé výdaje na jednotlivé podíly (SR a SF).

· Částka nezpůsobilých výdajů (RKZ) se vypočte z celkové fakturované částky včetně DPH. Vypočtenou výši RKZ je nutné zaokrouhlit na celé koruny směrem nahoru.

· Celkové způsobilé výdaje projektu se určí jako rozdíl fakturované částky a výše RKZ.

· Výpočet SF: součin celkových způsobilých výdajů a stanoveného procenta z Podmínek – 85 %. Částku je nutné zaokrouhlit na celé koruny směrem dolů. Vypočtená částka je zaúčtována pod kódem vztahujícím se k čerpání ze SF a je uhrazena z čerpacího účtu u ČNB.
· Částka vlastního kofinancování se určí rozdílem fakturované částky včetně DPH a vypočteného podílu SF. Tato částka se nezaokrouhluje a je hrazena z běžného (vlastního) účtu příjemce. 
2. c) Proplacení faktur v případě projektů PO MZ ČR, SZU), (ZÚ) (viz Příklad
)

· Výpočet SF: součin způsobilých výdajů (celkové fakturované částky včet. DPH) a stanoveného procenta z Podmínek – 85 %. Částku je nutné zaokrouhlit na celé koruny směrem dolů. 
· Vypočtená částka je zaúčtována pod kódem vztahujícím se k čerpání ze SF a je uhrazena z čerpacího účtu u ČNB.
· Částka vlastního kofinancování se určí rozdílem fakturované částky včetně DPH a vypočteného podílu SF. Tato částka se nezaokrouhluje a je hrazena z běžného (vlastního) účtu příjemce. 
UPOZORNĚNÍ 
Z běžného ani čerpacího účtu nelze pro účely 3.2 IOP hradit zálohové faktury!
E.2 účet projektu

Příjemce typu MZ ČR musí mít čerpací účet zřízen u ČNB, ze kterého bude hrazeno 100 % vzniklých nákladů ve výši podílů SF i SR včetně případných nezpůsobilých výdajů k financování z prostředků ERDF.

Příjemce typu PO MZ ČR musí mít svůj čerpací účet vždy zřízen u ČNB, ze kterého budou hrazeny podíly vzniklých způsobilých výdajů odpovídající výši podílu SF. Z běžného účtu příjemce bude hradit ostatní náklady tj.  15 %  způsobilých výdajů projektu včetně nezpůsobilých výdajů.  
Čerpací a běžné účty musí být vždy vedeny v českých korunách.

Příjemce, typu PO MZ ČR, musí před podpisem Podmínek písemně na základě výzvy EF informovat o adrese banky a čísle čerpacího účtu a zaslat naskenovanou smlouvu o zřízení a vedení daného účtu. Informace o všech účtech/podúčtech (číslo účtu a název banky), které příjemce použil v souvislosti s realizací projektu, musí být uvedeny v monitorovacích zprávách v příloze 4.11
Při úhradě faktur je nutné věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby část nákladů investičního charakteru byla uhrazena z investičního čerpacího účtu a naopak neinvestičního charakteru z  účtu neinvestičního. 

E.3 Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem
 Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem se řídí vyhl. č. 52/2008 Sb. 
E.4  Závěrečné vyhodnocení akce

Vzhledem k tomu, že Rozhodnutí/Stanovení výdajů bylo vydáno podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění, má příjemce povinnost předložit vyplněný zjednodušený formulář „Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce – Finanční vypořádání prostředků SR a SF EU“ .

Formulář musí být předložen na EF v písemné i v elektronické verzi, a to do data uvedeného v Rozhodnutí/Stanovení výdajů.

Ve formuláři jsou ve sl. A, B, C částky vyplňovány nezaokrouhleně s přesností na haléře. Ve sl. A se vyplňují částky dle vystaveného Rozhodnutí/Stanovení výdajů, nikoliv dle přiložených Podmínek.

· Vzor formuláře "Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce" je uveden v příloze č. 4.10 a je zveřejněn na www.mzcr.cz. 
ČÁST F MONITORING A KONTROLY 
Základní druhy kontrol 

Kontroly z hlediska realizace projektu:

Ex-ante kontroly 
Cílem je získat informace o přípravě žadatele na realizaci projektu, porovnat skutečný stav se stavem deklarovaným v Žádosti a ověřit, že žadatel splňuje definici oprávněného žadatele pro dané opatření a že veškeré jeho vstupy projektu a přípravné činnosti jsou prokazatelné a naplňují podmínky poskytování pomoci z IOP. Tyto kontroly probíhají před schválením Rozhodnutí/Stanovení výdajů.
Interim kontroly

Provádí se v průběhu realizace a bezprostředně po ukončení projektu. Jejich cílem je ověření plnění Rozhodnutí/Stanovení výdajů včetně Podmínek, zjištění, že finanční prostředky jsou použity k záměru specifikovanému projektem a že v průběhu realizace nejsou porušována pravidla pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu a strukturálních fondů. Porovnává se skutečný stav se stavem popisovaným v monitorovacích zprávách a hlášeních.
Ex-post kontroly
Provádí se v období pěti let od ukončení projektu (doba udržitelnosti projektu). Cílem je ověřování dodržování všech podmínek po dobu udržitelnosti a porovnání skutečného stavu se stavem popisovaným v monitorovacích zprávách o udržitelnosti projektu.
Kontroly z hlediska charakteru a zaměření:

Administrativní kontrola spočívající v kontrole dokladů předložených žadatelem/ příjemcem (jedná se např. o kontrolu Monitorovací zprávy včetně zjednodušené Žádosti o platbu spolu s dalšími přílohami, Monitorovacího hlášení, Oznámení o změnách v projektu). Jedná se především o kontrolu úplnosti a správnosti údajů o projektu a postupu realizace projektu a způsobilosti výdajů.
Veřejnosprávní kontrola spočívající v kontrole na místě u žadatele nebo příjemce. Porovnává se skutečný stav se stavem deklarovaným. Kontrola na místě obsahuje mimo jiné kontrolu originálu dokladů, dodržování pravidel publicity, archivace, fyzickou kontrolu výstupů projektu atd. Je prováděna dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Monitorovací návštěva spočívá v konzultační návštěvě v místě fyzické realizace projektu případně v sídle žadatele/ příjemce. 

F.1 Monitoring 
Každý příjemce musí informovat poskytovatele o průběhu realizace projektu. Tyto informace předkládá prostřednictvím monitorovacích hlášení a monitorovacích zpráv. Hlavním cílem monitorování je tak průběžně sledovat pokrok v realizaci projektu, porovnávat získané informace se schváleným projektem a poskytovat zpětnou vazbu z hlediska realizace projektu. Monitorování projektu probíhá i po jeho ukončení tj. po dobu udržitelnosti projektu.

Místo předložení Monitorovací zprávy/hlášení

Monitorovací zprávy/hlášení a jejich přílohy může příjemce donést osobně na odbor evropských fondů, oddělení EF/4 nebo zaslat poštou v zalepené obálce označené:

· adresa poskytovatele: 
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor evropských fondů
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2
· název a registrační číslo projektu
· upozornění "Neotvírat - monitorovací zpráva/hlášení"
· číslo výzvy
· Vzor Štítku na obálku je uveden v příloze č. 4.4 a zveřejněn na www.mzcr.cz 
Oddělení monitoringu, kontroly a TP (EF/4) provádí kontrolu věcné části monitorovací zprávy a jejich příloh a kontrolu monitorovacího hlášení. 

Oddělení financování projektů (EF/3) provádí kontrolu finanční části monitorovací zprávy a zjednodušené Žádosti o platbu a jejich příloh vztahujících se k financování projektu. 
Základní aspekty a termíny předložení monitorovacích zpráv


[image: image6]
F.1.1 Požadovaná forma monitorovacích zpráv 
Monitorovací zpráva/hlášení musí být zpracována v elektronické formě, a to v prostředí webové aplikace IS BENEFIT7. Formulář Monitorovací zprávy/hlášení je k dispozici v elektronické formě na centrálním serveru systému BENEFIT7 na internetové adrese www.eu-zadost.cz. Zprávu lze vyplnit pouze on-line připojením k internetu. 
Monitorovací zprávy o udržitelnosti se předkládají pouze ve formátu word.

	UPOZORNĚNÍ 
Jestliže nebude možné vyplnit monitorovací zprávu/hlášení v BENEFIT7 (např. v případě nefunkčnosti IS BENEFIT7), využije příjemce vzor monitorovací zprávy/hlášení, který je přílohou č. 4.7 a 4.8 a 4.9 této Příručky. Toto platí i pro případy, kdy příjemci dosud nebylo schváleno předchozí monitorovací hlášení/zpráva (např. je pozastavena administrace projektu z důvodu šetření projektu ze strany ÚOHS či finančního úřadu).


· Postup pro vyplnění Monitorovacích zpráv/hlášení a zjednodušené Žádosti o platbu je uveden v příloze č. 4.1 Postup pro vyplnění monitorovací zprávy a zjednodušené Žádosti o platbu 
Paré monitorovacích zpráv/hlášení a příloh

Příjemce předkládá Monitorovací zprávy/hlášení a jejich přílohy dle následujících požadavků:

Monitorovací zprávy/hlášení a jejich přílohy se dokládají v 1 paré. 

Monitorovací zpráva/hlášení jsou vyžadovány:

- v ORIGINÁLE – musí být podepsány statutárním orgánem příjemce popř. odpovědným pracovníkem na základě plné moci. Statutární orgán může podepisování monitorovací zprávy vč. příloh pověřit zástupce/více zástupců. V případě, že plná moc bude platná po celou dobu realizace projektu, pak ji stačí doložit pouze 1x, a to k první monitorovací zprávě/hlášení (viz následující text - Požadavky na předložení).

Přílohy – jsou vyžadovány:

· v ORIGINÁLE – podepsány statutárním orgánem příjemce popř. odpovědným pracovníkem na základě plné moci (viz následující text - Požadavky na předložení).

nebo

· v KOPII - bez podpisu statutárního orgánu (viz následující text - Požadavky na předložení).

	UPOZORNĚNÍ 
Monitorovací zpráva/hlášení – všechny její strany musí být pevně svázány v nerozebíratelném vyhotovení (kancelářskou sešívačkou, kroužkovou, spirálovou nebo tepelnou vazbou). Všechny přílohy, které obsahují více než 1 list, musí být pevně svázány v nerozebíratelném vyhotovení nejlépe formátu A4. Následně doporučujeme Monitorovací zprávu/hlášení a přílohy dát do 1 šanonu.


V rámci Benefit7+ je u Monitorovací zprávy/hlášení nutné ručně zadat předkládané povinné přílohy upravené v části G.1.1.1 a G.1.1.2 této Příručky. Příjemce může vedle povinných příloh přiložit na základě vlastního uvážení rovněž libovolný počet nepovinných příloh (které pomohou např. lépe popsat realizaci a plnění cílů projektu). Požadavky na formu předložení jsou stejné jako u povinných příloh.
F.1.1.1 Monitorovací hlášení

Monitorovací hlášení obsahuje především údaje o výběrových řízeních, informace o plnění monitorovacích indikátorů a informace o plnění finančního plánu ve vztahu k plánovaným termínům předložení zjednodušené žádosti o platbu (slovní vyjádření). Nepřikládá se k němu zjednodušená Žádost o platbu. 
Příjemce je povinen předkládat první monitorovací hlášení za období 6 měsíců, které následují po měsíci, ve kterém bylo schváleno první Rozhodnutí/Stanovení výdajů. Monitorovací hlášení musí být předloženo do 20. pracovního dne od ukončeného sledovaného období, ke kterému měl příjemce hlášení předložit.
Následující monitorovací hlášení jsou podávána k datu posledního dne za každých 6 následujících měsíců od předcházejícího monitorovacího hlášení nebo předcházející monitorovací zprávy (podle toho, co nastalo později). Pokud jsou v průběhu realizace projektu podávány Monitorovací zprávy minimálně jedenkrát za šest měsíců, není žadatel povinen podat žádné monitorovací hlášení.
Požadavky na předložení Monitorovacího hlášení

	Název dokumentu
	Tištěná forma
	Tištěná podoba
	Elektronická podoba

	Monitorovací hlášení
	1x originál 
	Ano
	Ano 

(IS BENEFIT7)*

	Přílohy 
	Čestné prohlášení
	1x originál 
	Ano
	Ne

	
	Pověření k podpisu 
	1x originál 
	Ano
	Ne


* Po finalizaci hlášení (zprávy) BENEFIT7 importuje data přímo do Monit7+ a příjemce tedy nemusí finální monitorovací hlášení vypalovat na CD/DVD či ukládat na disketu. 

	UPOZORNĚNÍ

Monitorovací hlášení se nepředkládá v případě překrytí termínů+/- jeden kalendářní měsíc s monitorovací zprávou, příjemce tak předkládá jen etapovou/závěrečnou monitorovací zprávu. Poskytovatel může v odůvodněných případech rozhodnout o prodloužení lhůty pro podání monitorovacích hlášení, přičemž toto rozhodnutí musí mít písemnou formu a je vydáno pouze na základě žádosti příjemce na formuláři Oznámení o změně. 


F.1.1.2 Monitorovací zpráva včetně zjednodušené Žádosti o platbu
Monitorovací zpráva obsahuje popis uskutečněných a plánovaných aktivit, čerpání rozpočtu a plnění finančního plánu, uvedení změn v projektu, informace o výběrových řízeních a dále naplňování předepsaných indikátorů. Slouží ke sledování průběhu realizace projektu, k případné včasné identifikaci možných rizik a k zabránění chyb a nesrovnalostí ve financování projektů a k vyúčtování způsobilých výdajů projektu. 
Požadavky na předložení Monitorovací zprávy 
	Název dokumentu
	Tištěná forma
	Tištěná podoba
	Elektronická podoba

	Monitorovací zpráva 
	1x originál 
	Ano
	Ano 

(IS BENEFIT7)*

	Přílohy k Monitorovací zprávě
	Pověření k podpisu 


	1x originál 


	Ano
	Ne

	
	Zjednodušená Žádost o platbu
	1x originál 
	Ano
	Ano 

(IS BENEFIT7)*

	
	Soupiska faktur


	1x originál 
	Ano
	Ano (formát *.xls)

	
	Seznam čísel účtů a názvů bank
	1x kopie
	Ano
	Ne

	
	Výpisy z bankovních účtů (běžného nebo čerpacího) 
	1x kopie **
	Ano
	Ne

	
	Účetní doklady
	1x kopie
	Ano
	Ne

	
	Výpis z oddělené evidence příjmů a výdajů

	1x kopie
	Ano
	Ne

	
	Výpis z majetkové evidence 
	1x kopie
	Ano
	Ne

	
	Popis vedení oddělené evidence příjmů a výdajů a účtový rozvrh (pouze s první monitorovací zprávou) 
	1x kopie
	Ano
	Ne

	
	Doklady související se zadávacím řízením na dodavatele
	1x kopie
	Tuto přílohu je možné dodat jak v tištěné tak v elektronické podobě.

	
	Podklady pro publicitu 
	1x kopie
	Tuto přílohu je možné dodat jak v tištěné tak v elektronické podobě.

	
	Čestné prohlášení příjemce
	1 x originál
	Ano
	Ne


* Po finalizaci hlášení (zprávy) BENEFIT7 importuje data přímo do Monit7+ a příjemce tedy nemusí finální monitorovací zprávu vypalovat na CD/DVD či ukládat na disketu. 
Pokud není ve sloupci "elektronická podoba" uvedeno "Ano, IS BENEFIT7", je nutné data vypálit na CD/DVD či uložit na disketu. 
** Výdaje k jednomu účetnímu dokladu u PO MZ ČR musí být doloženy (spárovány) s kopií bankovního výpisu z čerpacího účtu a výpisu z běžného bankovního účtu.
F.1.1.3 Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu

Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu mají informovat poskytovatele, zda po dobu udržitelnosti je vše v souladu s Rozhodnutím/Stanovením výdajů a Podmínkami. Tato zpráva slouží k poskytnutí informací o ukončeném projektu – popisuje, zda jsou výstupy projektu dále využívány dle původního účelu, zda došlo k udržení cílů a indikátorů projektu, o změnách v projektu a případných vazbách projektu na další chystané nebo realizované projekty a také o případných kontrolách, jejichž předmětem byl zrealizovaný projekt.

Příjemce ji podává každoročně po dobu 5 let od data ukončení realizace projektu, přičemž první monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu je podávána do 30 kalendářních dnů od uplynutí jednoho roku od ukončení realizace projektu. Monitorovacím obdobím je tak vždy jeden kalendářní rok. 

Příjemci jsou povinni všechny monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu archivovat.

Proplacení finančních prostředků na příjemcův účet neznamená konec projektu. V případě nedodržení Rozhodnutí/Stanovení výdajů včetně Podmínek a neudržení výstupů projektu po dobu 5 let od ukončení realizace projektu bude postupováno v souladu s Podmínkami Rozhodnutí. 

Požadavky na předložení Monitorovací zprávy o udržitelnosti

Monitorovací zprávy o udržitelnosti se předkládají pouze ve formátu word.

· Vzor Formuláře monitorovací zprávy o udržitelnosti naleznete v příloze 4.9 a je zveřejněn na www.mzcr.cz
	Název dokumentu
	Tištěná forma
	Tištěná podoba
	Elektronická podoba

	Monitorovací zpráva o udržitelnosti
	1x originál 
	Ano
	Ne


	Přílohy 
	Čestné prohlášení
	1x originál 
	Ano
	Ne

	
	Pověření k podpisu 
	1x originál 
	Ano
	Ne

	
	Plnění monitorovacích indikátorů
	1 x originál
	Ano
	Ano (formát *.xls)

	
	Výpis z majetkové evidence
	1x kopie
	Ano
	Ne


F.1.1.4 Přílohy Monitorovací zprávy/hlášení
Pravidla využívaná v rámci příloh k monitorovací zprávě:

· Příjemce je povinen doložit pouze ty přílohy, které jsou relevantní vzhledem k zaměření jeho projektu a také k danému monitorovacímu období.

· Příjemce má možnost přiložit další přílohy k monitorovací zprávě/hlášení, tzn. ty které nejsou uvedeny v nabídce výše a ani je nelze pod vymezené přílohy zařadit a tyto přílohy vhodně pojmenovat a zařadit do seznamu příloh. Může se jednat např. o vytvořené analýzy, studie, překlady, šetření či jinak prokazatelné výstupy práce pracovníků podílejících se na realizaci projektu.

· Příjemce dokládá přílohy v tištěné a/nebo elektronické podobě.

· Příjemce dokládá přílohy k monitorovací zprávě, které mohou být zároveň předmětem kontroly na místě. Požadavky na dokladování jsou uvedeny v kapitole 0 Prokazatelnost výdajů příjemcem a jejich kontrola 
· Všechny přílohy, které obsahují více než 1 list, by měly být pevně svázány. 

· Jednotlivé přílohy doporučujeme nadepsat názvem přílohy na samostatný list, který bude vhodně identifikovat a vymezovat jednotlivou přílohu a zároveň všechny přílohy k monitorovací zprávě (tisk názvu příloh na barevný papír, vložení rozdružovačů apod.).

· Příjemce má možnost využít konzultací s oddělením EF/4 nebo EF/3.
Popis příloh 
F.1.1.4.1 Pověření k podpisu 

Tato příloha není povinná, dokládá se pouze v případě, že statutární orgán pověří k podpisu oprávněnou osobu.

Příjemce doloží originál Pověření oprávněné osoby od statutárního orgánu k podpisu monitorovací zprávy. Pověřením je možné zmocnit oprávněnou osobu k podpisu pouze konkrétní monitorovací zprávy, nebo je možné pověření vztáhnout na celou dobu realizace projektu. V rámci obsahu je nutné dále zohlednit, zda se Pověření uděluje v plném rozsahu tj. monitorovací zpráva a přílohy k monitorovací zprávě (zjednodušená žádost o platbu, soupiska faktur popř. čestné prohlášení) nebo v omezeném rozsahu tj. na konkrétní dokument (monitorovací zpráva a/nebo zjednodušená žádost o platbu a/nebo soupiska faktur a/nebo čestné prohlášení).

F.1.1.4.2 Zjednodušená Žádost o platbu
Příjemce dokládá originál formuláře zjednodušené Žádosti o platbu, který se vyplňuje v IS BENEFIT7. V IS BENEFIT7 je nutné zjednodušenou žádost o platbu finálně uzamknout, vygenerovat do tiskové sestavy, která je předkládána s podpisem statutárního orgánu, popř. jiné osoby na základě Pověření k podpisu. 

· Pokyny pro vyplnění Zjednodušené žádosti o platbu naleznete v příloze č. 4.1 Pokyny k vyplnění Monitorovací zprávy, monitorovacího hlášení a zjednodušené Žádosti o platbu v IS BENEFIT7.
F.1.1.4.3 Soupiska faktur
Příjemce předkládá originál formuláře Soupisky faktur, který má pevně stanovenou povinnou strukturu. Formulář naleznete na www.mzcr.cz v sekci Evropské fondy/IOP/Dokumenty. Do soupisky se zaznamenávají veškeré účetní doklady bez ohledu na částky v nich uvedené, které se vztahují datem zdanitelného plnění či datem vystavení k danému monitorovacímu období a byly proplaceny z příslušného rozpočtového limitu výdajového účtu či bankovního účtu. (dle typu financování příjemce). Soupiska musí být opatřena podpisem statutárního orgánu popř. jiné osoby na základě Pověření k podpisu. 

· Postup pro vyplnění Soupisky faktur je uveden v příloze č. 4.3 Postup pro vyplnění soupisky faktur.

· Formulář Soupisky faktur je uveden v příloze č. 4.2 Soupiska faktur a je uveřejněna na www.mzcr.cz
F.1.1.4.4 Seznam čísel účtů a názvů bank 

Příjemce dokládá seznam čísel bankovních účtů a názvů bank, které jsou využívány pro projekt v rámci monitorovacího období. Pokud již byl seznam doložen s předchozí monitorovací zprávou a je neměnný, není nutné ho k monitorovací zprávě přikládat. Příloha tedy nebude relevantní k doložení.

Předkládá se jen s první zjednodušenou žádostí o platbu nebo při změně. 

· Vzor Formuláře seznam čísel účtů a názvů bank naleznete v příloze č. 4.11 Formulář seznam čísel účtů a je uveřejněn na www.mzcr.cz.

F.1.1.4.5 Výpisy z bankovních účtů
Příjemce dokládá kopie výpisu/výpisů z bankovních účtů/účtu, které souvisejí s projektem (tzn. konkrétní pořadová čísla výpisu). Za relevantní je považován tištěný výpis z bankovního účtu/účtů, pokud není k dispozici, je možné předložit výpis pořízený elektronicky. Na výpisu příjemce označí pořadovým číslem úhradu, která je uvedena v souvislosti s výdajem na Soupisce faktur. Ostatní nesouvisející platby na výpise doporučujeme začernit. 

F.1.1.4.6 Kopie účetních dokladů 

Příjemce předkládá kopie všech účetních dokladů, které uvedl v soupisce faktur. Jednotlivé kopie označí příjemce větou „Kopie souhlasí s originálem“, pořadovým číslem dle soupisky faktur a seřadí je za sebou vzestupně. Příjemce dále „dle obvyklé účetní praxe“ přikládá k dokladu ostatní související dokumenty (např. likvidační list, podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a za zaúčtování apod.). Pokud jsou v rámci projektu využity interní doklady (ID), doloží příjemce i tyto.
	UPOZORNĚNÍ 

Všem příjemcům se stanovuje povinnost, aby na každém originále účetního dokladu (faktura, pokladní doklad, účtenka) a ve smlouvě/objednávce byl uveden zkrácený název projektu nebo číslo projektu (stačí poslední čtyřčíslí). Příjemce má povinnost předkládat jako součást návrhu etapové/závěrečné Monitorovací zprávy potvrzené kopie všech jednotlivých účetních dokladů. Potvrzenou kopií dokladu příjemce deklaruje jeho soulad s originálem. Z tohoto důvodu musí příjemce zajistit, že tyto kopie budou opatřeny větou: „Kopie souhlasí s originálem“ a současně podpisem příslušného odpovědného pracovníka. 


Specifický symbol

Pro příjemce, jejichž výdaje jsou financovány prostřednictvím Pokynu k nastavení rozpočtového limitu výdajů státního rozpočtu a nastavení rozpočtového limitu přes ČNB, platí povinnost na příkazu k úhradě a dále na všech relevantních účetních dokladech (faktura, interní účetní doklad apod.) uvádět specifický symbol umožňující identifikaci platby. Tento specifický symbol je přidělen příjemci finančním odborem MZ při vydávání nastavení limitu výdajů na čerpacím účtu příjemce. 
F.1.1.4.7 Výpis z oddělené evidence příjmů a výdajů 
Příjemce je povinen vést o projektu účetnictví v souladu s předpisy ČR, a to během realizace projektu i v době udržitelnosti projektu. Příjemci, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“), jsou povinni své příjmy a výdaje mít vedeny s jednoznačnou vazbou k danému projektu. Příjemce dokládá Výpis z oddělené evidence příjmů a výdajů. Z výpisu musí být zřejmé, na kterých účtech je o výdajích uvedených na předložené soupisce faktur účtováno. 

F.1.1.4.8 Výpis z majetkové evidence 

Dle Podmínek Rozhodnutí/Stanovení výdajů je příjemce povinen vést evidenci dlouhodobého majetku pořízeného z dotace, způsobem, který zaručuje jeho jednoznačnou identifikaci, tzn. je zřejmé, že jde o majetek pořízený v rámci IOP. Tuto skutečnost příjemce v rámci monitorovací zprávy dokazuje prostřednictvím výpisu z majetkové evidence.
F.1.1.4.9 Popis vedení oddělené evidence příjmů a výdajů 

Příjemce dokládá Popis vedení oddělené evidence příjmů a výdajů, a to pouze u první zjednodušené žádosti o platbu. V případě, že v průběhu realizace došlo ke změně vedení účetní evidence, dokládá tento Popis s nejbližší následující monitorovací zprávou. Popis by měl obsahovat systém vedení oddělené evidence příjmů a výdajů (např. analytika, účetní kód, středisko apod.) související s projektem. V případě, že existují interní směrnice pro koloběh a schvalování účetních dokladů, uvede příjemce tyto skutečnosti do Popisu popř. přiloží interní směrnici. Dále příjemce doloží účtový rozvrh.

F.1.1.4.10 Doklady související s výběrovým řízením na dodavatele

Příjemce dokládá kopie veškerých dokladů a dokumentů v listinné či elektronické podobě, které jsou vyžadovány poskytovatelem (viz kapitola G.1.3 Prokazatelnost výdajů příjemcem a jejich kontrola). Pokud již byly doklady související s výběrovým řízením zaslány na EF před termínem odevzdání zprávy, není je nutné k monitorovací zprávě přikládat. Příloha tedy nebude relevantní k doložení.
Smlouvy s dodavateli 

Příjemce má povinnost ihned po uzavření smlouvy či podpisu objednávky odeslat jejich neskenované kopie na zakazky@mzcr.cz, v případě že tak neučinil, je povinen doložit dané dokumenty v rámci Monitorovací zprávy. Smlouva je vyžadována vždy, pokud daný předmět/dílčí předmět faktury je roven či přesahuje částku 200 000 Kč bez DPH. 

Minimální povinné náležitosti smlouvy:

· Smluvní strany (vč. IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny);

· Registrační číslo projektu nebo název projektu;

· Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně); 

· Cena bez DPH, včetně DPH a uvedení samotného DPH, příp. je třeba uvést, že dodavatel není plátcem DPH, platební podmínky;

· Doba a místo plnění;

· Další obligatorní náležitosti nezbytné pro platnost smlouvy. 
Doporučené náležitosti smlouvy/objednávky:
· Hodinová sazba (zejména u smluv na externí služby např. externí management);
· Záruční a servisní podmínky, smluvní pokuty, povinnost poskytnout zadavateli podklady pro zpracování monitorovací zprávy, povinnost mlčenlivosti atd. – všechny tyto požadavky jsou nutné do smlouvy uvádět vždy, pokud tak zadavatel stanovil ve výzvě nebo v zadávacích podmínkách.

	UPOZORNĚNÍ 
Pokud příjemce uzavírá smlouvu na průběžné řízení projektu a vyhotovení monitorovacích zpráv externím managementem projektu, upozorňujeme, že Smlouva o dílo není vhodným typem smlouvy pro tyto činnosti, a to zejména z důvodu průběžného vykonávání řady dílčích prací vyžadovaných poskytovatelem dotace a z důvodu nezbytné prokazatelnosti výdajů na průběžné řízení projektu. Z tohoto důvodu doporučujeme uzavírat např. mandátní nebo inominátní smlouvy, které mohou být příjemcem blíže pojmenovány např. Smlouva o řízení projektu. 


F.1.1.4.11 Podklady pro publicitu 

Příjemce dokládá kopie podkladů, kterými prokazuje dodržení pravidel pro publicitu. Podklady mohou mít charakter fotodokumentace, výstřižků či kopií článků z tiskovin, vzorků publikací, letáků, brožur, prezentací, prezenčních listin, pozvánek, mediálních spotů apod. Je-li to dle povahy dokladů možné, dokládejte je v elektronické podobě na CD.

F.1.1.4.12 Čestné prohlášení příjemce

Čestným prohlášením příjemce prohlašuje že:

· veškeré údaje uvedené v hlášení jsou pravdivé,

· na výdaje spojené s realizací projektu nečerpá z jiných zahraničních či národních finančních nástrojů/dotačních titulů,

· při realizace projektu byly dodrženy právní předpisy ČR a EU,

· není v likvidaci ani v insolvenčním řízení,

· v průběhu monitorovaného období nedošlo ke změně statutu plátce/neplátce DPH oproti údajům uvedeným v Rozhodnutí/Stanovení výdajů  resp. Podmínkách. 

· Vzor Čestného prohlášení naleznete v příloze č. 4.6. Čestné prohlášení příjemce a je zveřejněn na www.mzcr.cz 

F.1.2 Schvalování a kontrola monitorovacích zpráv

F.1.2.1 Monitorovací zpráva a zjednodušená Žádost o platbu (finální)
Příjemce předkládá monitorovací zprávu (spolu se zjednodušenou Žádostí o platbu) a spolu se všemi souvisejícími přílohami EF nejpozději do 20 pracovních dnů po ukončení etapy/projektu (dle finančního plánu nastaveného v Žádosti). 

F.1.2.2 Kontrola monitorovací zprávy a zjednodušené Žádosti o platbu
Kontrola monitorovací zprávy a zjednodušené Žádosti o platbu spočívá v posouzení věcné, finanční a formální správnosti. 
EF má na kontrolu 25 pracovních dnů od jejího předložení. V případě, že bude monitorovací zpráva v pořádku, bude příjemce o této skutečnosti informován. 

Nedostatky

Pokud EF shledá, že dodané podklady nejsou úplné a bezchybné, bude příjemce vyzván (zpravidla emailem) k doplnění/opravě údajů ve stanoveném termínu (zpravidla do 15 pracovních dnů). Příjemce je povinen nedostatky odstranit. Po předložení chybějících nebo opravených podkladů pokračuje pozastavená lhůta 25 pracovních dnů tam, kde byla přerušena. 
	UPOZORNĚNÍ

Čím kvalitněji bude monitorovací zpráva a zjednodušená žádost o platbu zpracována, tím rychleji může být schválena. Dále je třeba dbát na kompletní dodání všech potřebných příloh.
Poskytovatel může v odůvodněných případech schválit prodloužení lhůty pro podání monitorovací zpráv. Rozhodnutí/Stanovení výdajů poskytovatele (schválení či zamítnutí) je vyhotoveno vždy a musí mít písemnou formu. Příjemce však musí nejprve o toto prodloužení požádat předem na formuláři Oznámení o změnách.


Grafické znázornění administrace Monitorovací zprávy včetně zjednodušené Žádosti o platbu
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F.1.3 Prokazatelnost výdajů příjemcem a jejich kontrola 
· Výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné přijatými účetními doklady, tzn. musí být definitivní a zachycené odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky legislativy na účetnictví příjemce dotace. 
· Výdaje musí být uhrazeny a jejich uhrazení musí být doloženo kopiemi bankovních výpisů při podání zjednodušené Žádosti o platbu. V případě, že nebudou výdaje uhrazeny v době podání zjednodušené Žádosti o platbu, bude příjemce vyzván k jejich urychlenému uhrazení. 
· Transakce související s projektem musí být jednoznačně identifikovatelné od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících. 
· Na každý originál účetního dokladu včetně dodavatelské smlouvy a objednávky je nutné uvádět název nebo registrační číslo projektu resp. poslední čtyřčíslí registračního čísla (je-li to dle podstaty dokladu možné), dále je nutné uvést v relevantních případech specifický symbol. 
· Na každou kopii účetního dokladu (faktury) vyhotovenou z daného originálu účetního dokladu, která je předkládaná jako příloha Monitorovací zprávy, je nutné  uvádět větu: “Kopie souhlasí s originálem“ a podpis  osoby odpovědné za shodnost účetního dokladu např. účetní. U PO MZ ČR je nutné dále na výpise z čerpacího účtu a faktuře uvádět specifický symbol. 
	UPOZORNĚNÍ

Datum uskutečnění zdanitelného plnění (případně datum vystavení) na jednotlivých účetních dokladech musí spadat do období realizace projektu, tj. maximálně do data ukončení projektu. Samotné proplacení je možné po ukončení realizace projektu, ale nejpozději do předložení závěrečné monitorovací zprávy, tj. do 20 pracovních dnů od ukončení realizace.
Pokud nebude v této době vzniklý výdaj uhrazen, bude příjemce vyzván, aby ve lhůtě do 5 pracovnách dnů od odeslání výzvy, platbu zrealizoval a doklad o úhradě předložil. 

V případě projektů financovaných prostřednictvím limitek, jejichž realizace končí 31.12. daného roku, musí být veškeré výdaje uhrazeny z ČNB do předem oznámeného konečného termínu.


	Druh výdajů
	Doklady, jimiž lze prokázat náklad při vyúčtování
	Způsob doložení*



	Pořízení samostatných movitých věcí

Pořízení materiálu a zásob

Pořízení nehmotného majetku

Nákup softwaru, licencí, ocenitelných práv (práva duševního vlastnictví) aj. 
	faktury
	P

	
	dodací listy 
Předávací protokoly - viz. příloha č. 5.6
	P

	
	doklad o zaplacení
	P

	
	objednávka/ smlouvy s dodavateli
	P

	
	
	

	Výdaje na propagaci a publicitu


	faktura
	P

	
	dodací listy, předávací protokoly
	P

	
	doklad o zaplacení
	P

	
	objednávka/ smlouvy s dodavateli
	P

	
	fotodokumentace, vzorky
	P

	
	
	

	Náklady na semináře/konference 
	faktura
	P

	
	prezenční listina s podpisy uchazečů
	P

	
	prezentace, fotodokumentace
	P

	
	program
	

	
	objednávka/ smlouvy s dodavateli, lektory
	P

	
	
	

	Výdaje na externí služby (odborné poradenství, konzultační a právní služby, výdaje na překlady a tlumočení aj.)Výdaje na zpracování dokumentace, analýz a studií
	faktura
	P

	
	objednávka/ smlouva s dodavateli
	P

	
	doklad o zaplacení
	P

	
	dodací listy, předávací protokoly
	P

	
	Kalkulace provedených prací
V případě služeb externího managementu je nutné vyplnit závaznou přílohu č. 4.12 Kalkulace provedených prací.

Ke každému řádku kalkulace resp. popisu činnosti požadujeme uvést odkaz na  konkrétní výstupy - dokumentaci (vyhotovení MZ/MH či ŽoP, vyhotovení OoZ, email, zápis z jednání nebo jiné výstupy.) či skutečnost (telefonický rozhovor, jednání, řešení změn, organizace VŘ apod.), které by v případě požadavku EF či jiného kontrolního subjektu prokázaly uvedenou činnosti a jí odpovídající hodiny. 

Výstupy se k monitorovací zprávě nepřikládají, budou prověřeny v rámci kontrol na místě nebo mohou být dožádány.
Z klíčových porad požadujeme vyhotovit a následně i doložit zápis.  
	P

	
	zprávy, posudky, studie, analýzy, zápisy z jednání či jiné výstupy dokládající prokazatelnost provedené služby
	P

	
	
	

	Výdaje na překlady a tlumočení


	faktura
	P

	
	doklad o zaplacení
	P

	
	objednávka/ smlouvy s dodavateli (s uvedením počtu normostran u překladů a rozsah v hodinách u tlumočení)
	P

	
	kopie přeložených materiálů
	K

	
	
	

	DPH
	- daňové doklady 

- koeficientní plátci DPH doloží doklad o výši koeficientu za poslední uzavřený rok
	P

	
	
	

	Výběrové řízení 

(Nejedná se o úplný výčet , dále jsou uvedeny dokumenty vztahující se k různým typům výběrového řízení)

Příjemce dokládá pouze ty dokumenty, které již nepředložil dříve (viz bod E.2.2.6.4) nebo které nebyly předmětem kontroly nebo monitorovací návštěvy

Doklady je možno doručit též v elektronické podobě (neskenované na CD/DVD).


	Zadávací dokumentace
	P

	
	Doklad o zahájení VŘ
	

	
	Evidenci podaných nabídek, včetně případných oznámení o nepostoupení k dalšímu hodnocení
	

	
	Dodatečné informace s případnými dotazy v průběhu VŘ 
	

	
	Čestná prohlášení členů hodnotící komise, popř. členů komise pro otevírání obálek, o nepodjatosti
	

	
	Zápis o otevírání obálek 
	

	
	Zápis z jednání hodnotící komise
	

	
	Zápis/zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
	

	
	Oznámení o výsledku výběrového řízení zaslané uchazečům, případně oznámení o vyloučení uchazeče či zrušení VŘ vč. dokladů o jejich odeslání
	

	
	Námitky neúspěšných účastníků výběrových řízení a proces jejich řešení
	

	
	Nabídky všech uchazečů 
	


*P - doložení při zjednodušené Žádosti o platbu , K – doložení při kontrole na místě u příjemce , 
 E - doložení emailové korespondence (viz část E.2.2 „Povinnost dodržování podmínek při zadávání zakázek“)
F.1.3.1.1 Posuzování a kontrola faktur 

Příjemce dokládá k monitorovací zprávě veškeré potvrzené kopie účetních dokladů vztahujících se k dané žádosti o platbu (vč. pokladních výdajových dokladů). 

Při podání zjednodušené Žádosti o platbu musí být již každý výdaj, který je do zjednodušené Žádosti o platbu zahrnut, uhrazen. Za způsobilý se považuje takový výdaj, který byl uhrazen na základě účetního dokladu s datem vystavení či s datem uskutečnění zdanitelného plnění, které není pozdější než datum ukončení realizace projektu. Samotná úhrada pak může být uskutečněna do data předložení zjednodušené Žádosti o platbu, tj. do 20 pracovních dnů od ukončení etapy/projektu. Pokud nebude v této době vzniklý výdaj uhrazen, bude příjemce vyzván, aby ve lhůtě do 5 pracovních dnů od odeslání výzvy, platbu zrealizoval a doklad o úhradě předložil. Příjemce provedenou úhradu dokládá konkrétním bankovním výpisem zachycujícím relevantní platbu/y jako obligatorní přílohu k zjednodušené žádosti o platbu. 
Uvedený postup neplatí pro etapy/projekty, jejichž realizace končí k 31.12. daného roku a které čerpají na své výdaje z limitu otevřeného u ČNB. Výdaje těchto etap/projektů musí být uhrazeny do konce realizace projektu, resp. do ukončení možnosti čerpání ze strany ČNB, což je cca do 15.12. Ke každému účetnímu dokladu příjemce doloží relevantní kopie výpisu z bankovního účtu s vyznačením platby (popř. doloží pokladní doklad, pokud byla platba provedena v hotovosti). PO MZ ČR s výskytem jiných národních veřejných zdrojů jsou povinny předkládat k jednomu uhrazenému účetnímu dokladu kopii bankovního výpisu z čerpacího a zároveň běžného účtu. Příjemce tedy označí převod na bankovních výpisech (dokládání výpisů z čerpacího a běžného účtu se týká PO MZ ČR) pořadovým číslem dokladu, pod kterým je doklad označen v soupisce faktur a kterým je též označena přiložená kopie dokladu.
Formální a věcná kontrola faktur
· Údaje z faktur souhlasí s údaji uvedenými v Soupisce faktur.
· Osoba uvedená na dokladu (faktura/pokladní doklad) jako odběratel je příjemcem.
· Jsou předloženy kopie faktur označené větou: “Kopie souhlasí s originálem“ s podpisem odpovědného pracovníka (v případě potřeby je příjemce povinen na vyžádání EF předložit originály faktur, pokud při kontrole kopií vzniknou nejasnosti).
· Označení dodavatele (název, adresa, IČ/DIČ, bankovní spojení, podpis/razítko).
· Označení odběratele (název, adresa, IČ/DIČ).
· Uvedena peněžní částka – na dokladu vystaveném plátcem DPH je uveden základ daně za uskutečněné zdanitelné plnění, výše DPH, sazba DPH a celková částka s DPH; na dokladu vystaveném neplátcem DPH je uvedena celková fakturovaná částka.
· Vyplněno datum vyhotovení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění (u plátců DPH) a splatnost faktury, případně způsob provedení úhrady.
· Na účetním dokladu je uveden počet jednotek, jed. cena a cena celkem, je-li to možné.
· Případné opravy na účetních dokladech či likvidačních listech jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 35.
· Jsou doloženy doklady o zaplacení předložených účetních dokladů (v případě PO MZ ČR u aktivit se spolufinancováním z vlastních zdrojů jde o výpis z čerpacího (tj. limitkového) účtu a výpis z běžného účtu u každé proplacené faktury).
· Výsledky výběrového řízení byly dodrženy, dodavatel je oprávněný (soulad s tendrovou dokumentací).
· Na každém účetním dokladu (faktura, pokladní doklad, účtenka) a ve smlouvě/objednávce je uveden název projektu nebo číslo projektu (stačí poslední čtyřčíslí).
· Fakturovaný účel souvisí s cílem projektu a je v souladu s rozpočtem projektu, Rozhodnutím/Stanovení výdajů.
· Data z faktur – časová kontinuita s termíny zahájení a ukončení projektu je dodržena.
· Fakturované množství a cena služeb, materiálu apod. odpovídá smlouvě/objednávce a je v souladu s příslušnou položkou Rozpočtu projektu.
· Podpisy osob odpovědných za účetní případ a za jeho zaúčtování jsou uvedeny na účetním dokladu, popř. likvidačním listě.
· Podmínka vedení oddělené evidence příjmů a výdajů je splněna, všechny faktury jsou zaúčtovány (kontrola předloženého výpisu z oddělené evidence příjmů a výdajů).
· V případech, kdy je požadována úhrada pouze části z částky uvedené na účetním dokladu (faktura, účtenka apod.), je nutno na dokladu nebo v příloze výpočet podílu na projekt zřetelně vyznačit.
· Zda je na účetním dokladu uveden specifický symbol.
	UPOZORNĚNÍ 
Dotace bude příjemci poskytnuta na základě prokazatelnosti výdajů, které musí být doloženy mimo jiné účetními doklady, přičemž za účetní doklad pro účely 3.2 IOP nelze uznat zálohové faktury. 


F.2 Kontroly na místě u příjemce

F.2.1 Monitorovací návštěva 
Monitorovací návštěva spočívá v návštěvách na místě. Jedná se o konzultační návštěvu ze strany EF, která se neřídí povinnostmi uvedenými v zákonech o finanční a státní kontrole (tj. pracovník nemusí mít vystavené pověření ke kontrole, stačí když se prokáže služebním průkazem MZ ČR). Výstupem monitorovací návštěvy je zápis z monitorovací návštěvy sepsaný pracovníkem, který monitorovací návštěvu provedl. Součástí zápisu z monitorovací návštěvy mohou být doporučení pro příjemce popř. impulz provést veřejnosprávní kontrolu na místě.

F.2.2 Veřejnosprávní kontrola
Veřejnosprávní kontrola probíhá jako kontrola na místě u žadatele nebo příjemce a porovnává skutečný stav se stavem deklarovaným v žádosti o dotaci, v monitorovacích zprávách a hlášeních a dalších dokumentech zasílaných příjemcem či žadatelem. Kontroly jsou vykonávány podle § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola obsahuje rovněž kontrolu vzorku originálů účetních i jiných dokladů a dodržování podmínky vést pro dotaci oddělenou evidenci příjmů a výdajů.

Veřejnosprávní kontrola je prováděna u projektů, u kterých byla zjištěna celková rizikovost projektu nad 3,74 v rámci analýz rizik interim a ex-post nebo nad 3,8 bodů v rámci analýzy rizik ex-ante nebo pokud bylo zjištěno monitorovací návštěvou podezření na nesrovnalost.
Příjemci je v Podmínkách uložena povinnost do roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí/ Stanovení výdajů poskytovat požadované informace a dokumentaci a umožnit ověřování souladu údajů o projektu uváděných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě realizace projektu všem zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí/Stanovení výdajů, a to minimálně do roku 2021. 

Příjemce se také může setkat s tzv. vnější nezávislou kontrolou. Tuto kontrolu provádějí zejména následující orgány:
· Nejvyšší kontrolní úřad
· Ministerstvo financí ČR – Centrální harmonizační jednotka
· Národní fond 
· Platební a certifikační orgán (PCO)
· Ministerstvo financí ČR - Auditní orgán
· Evropská komise
· Evropský účetní dvůr (EUD)
· Evropský úřad pro potírání podvodného jednání (OLAF)
· Ministerstvo pro místní rozvoj - Řídící orgán 

· Ministerstvo pro místní rozvoj - Pověřený auditní subjekt (PAS)
· Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
· Finanční úřad (FÚ)

Příjemce je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
U příjemce může být rovněž proveden audit ze strany Ministerstva financí (Auditní orgán) a nebo Ministerstva pro místní rozvoj - odboru vykonávající funkci pověřeného auditního subjektu.
Výkon auditu se řídí především §13a zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, jedná se zejména o tyto procesní postupy:

· Audit je zahájen na základě předloženého pověření k vykonání auditu. 

· Na základě provedeného auditu je sepsán návrh auditní zprávy.

· Příjemce má právo být seznámen s návrhem auditní zprávy a zaujmout písemné stanovisko, které se následně stává součástí zprávy.

· Lhůta pro podání písemného stanoviska je minimálně 5 kalendářních dní, není-li stanovena auditorem lhůta delší.

· V případě, že jsou na základě auditu stanovena nápravná opatření, je příjemce povinen o přijatých nápravných opatřeních a jejich plnění informovat poskytovatele dotace i auditora, který audit provedl.

Audit pověřeného auditního subjektu zejména ověřuje:
· zda operace splňuje kritéria výběru pro operační program,

· zda se operace provádí v souladu s rozhodnutím o přidělení dotace,

· zda operace splňuje všechny podmínky týkající se její funkčnosti a cílů,

· způsobilost výdajů a správnost vykázaných výdajů,

· soulad uskutečněných operací s vnitrostátními předpisy a předpisy ES,

· zda veřejný příspěvek byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 80 nařízení Rady

Jedná se zejména o ověření toho, zda:

· vykázané výdaje byly skutečně vynaloženy,

· vykázané výdaje odpovídají rozpočtovým položkám projektu uvedených v Rozhodnutí /Stanovení výdajů o poskytnutí dotace a Podmínkách,

· byly uskutečněny dodávky spolufinancovaných produktů a služeb.

Příjemce je povinen neprodleně oznámit poskytovateli zahájení všech správních, daňových či jiných řízení, zahájené kontroly a auditní mise, které se vztahují k osobě příjemce či k realizaci projektu a informovat poskytovatele o výsledcích těchto kontrol a auditních misí. Výše uvedené informace je příjemce povinen zasílat neprodleně emailem poskytovateli a dále o těchto skutečnostech informovat prostřednictvím monitorovací zpráv, monitorovacích hlášení a monitorovacích zpráv o udržitelnosti (v části "Popis realizace"). Rovněž v případě, že  audit stanovil nápravná opatření, je příjemce o jejich přijetí a plnění povinen informovat poskytovatele. 
F.2.2.1 Kontrolovaná osoba, práva a povinnosti
Kontrolu ze strany poskytovatele může provádět pouze pracovník, který se prokáže služebním průkazem nebo průkazem kontrolora popř. jiným dokladem a pověřením k provedení kontroly daného projektu, které je stvrzeno podpisem ředitele EF.

Kontrolovaná osoba je na základě Podmínek povinna umožnit projekt před realizací, po dobu realizace i po dobu udržitelnosti zkontrolovat.
O plánované kontrole bude příjemce informován minimálně 2 pracovní dny před kontrolou. Ve výjimečných případech může EF využít možnosti neohlášené kontroly, která je zahájena předložením pověření ke kontrole.
F.2.2.1.1 Práva kontrolované osoby

· požadovat na kontrolorovi (kontrolní skupině) předložení písemného oprávnění ke kontrole (služební průkaz/průkaz kontrolora/jiný doklad, pověření ke kontrole);
· požadovat na kontrolorovi (kontrolní skupině) předání zprávy o kontrole – protokol z kontroly;
· písemně doložit své námitky k protokolu, a to do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s protokolem (není-li v protokolu stanovena lhůta delší);
· být informována o termínu plánované kontroly minimálně 2 pracovní dny předem (netýká se neohlášené kontroly);
· vyžádat si náhradní termín pro kontrolu na místě;
· požadovat od kontrolorů potvrzení o případném převzetí dokladů;
· kontrolované osoby a jejich zaměstnanci nejsou povinni poskytnout pravdivé a úplné informace o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech v případech, kdyby jejich poskytnutím způsobili nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým
;

· být ze strany kontrolních pracovníků seznámen s obsahem protokolu (toto seznámení následně kontrolovaná osoba stvrdí podpisem protokolu, odmítne-li tuto seznámí stvrdit, vyznačí se tato skutečnost do protokolu).

F.2.2.1.2 Povinnosti kontrolované osoby
· vytvořit podmínky pro provedení kontroly a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh;
· v případě nevyhovujícího termínu kontroly neprodleně sdělit kontrolujícímu subjektu výhrady k navrženému termínu kontroly a navrhnout mu náhradní termín pro provedení kontroly ne delší než sedm kalendářních dnů od původně navrženého termínu kontroly; 
· seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly dodržovat;
· předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty vztahující se k projektu a dále ke kontrolám, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah ke kontrole projektu financovaného z programu IOP;
· umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa včetně dopravních prostředků, umožnit přístup k originálním účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba užívá pro činnost spojenou s předmětem projektu;
· předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout informace k předmětu kontroly;
· v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení, poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly;
· přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou;

· podat zprávu o odstranění kontrolou zjištěných nedostatků.

F.2.2.2 Výsledek kontroly na místě
F.2.2.2.1 Protokol z kontroly

Kontrolní skupina je povinna vyhotovit z provedené kontroly protokol, a to do 20 pracovních dnů od posledního dne kontroly. S tímto protokolem vždy seznámí kontrolovanou osobu, která protokol podepisuje a potvrzuje, že se s protokolem seznámila. Od tohoto data začíná běžet lhůta pro podání námitek. 
V případě zaslání protokolu poštou je dnem předání a seznámení s protokolem den převzetí protokolu statutárním orgánem kontrolované osoby či jím pověřenou osobou. Nevyzvedne-li si protokol statutární orgán či jím pověřená osoba do deseti dnů od uložení doporučené zásilky (protokolu), považuje se poslední den lhůty za den doručení, zároveň zaniká i možnost podat námitky proti protokolu.

V případě, že kontrolovaná osoba odmítne potvrdit svým podpisem převzetí protokolu, vyznačí se tato skutečnost v protokolu včetně data a důvodu odmítnutí. V tomto případě kontrolovaná osoba ztrácí možnost podat námitky. 
Na základě kontroly může poskytovatel příjemci uložit opatření k nápravě zjištěných nedostatků včetně lhůty pro tuto nápravu. Nápravná opatření k odstranění nedostatků si také může stanovit kontrolovaná osoba sama, je však povinna o těchto opatřeních písemně informovat kontrolní skupinu. Informace o uložení opatření k nápravě jsou součástí protokolu z kontroly. Pokud protokol neobsahuje zjištění, je možné ho též zaslat kontrolované osobě poštou, a to po vzájemné dohodě a písemném stvrzení této dohody statutárním orgánem nebo jím pověřenou osobou. 

F.2.2.2.2 Řízení o námitkách kontrolované osoby

Proti protokolu, popř. proti průběhu kontroly, může kontrolovaná osoba do pěti pracovních dnů, pokud v protokolu není stanovena lhůta delší, od doručení/seznámení se s protokolem podat písemné a zdůvodněné námitky poskytovateli. Vedoucí kontrolní skupiny námitky prošetří a nejpozději do třiceti pracovních dnů od podání námitek zašle kontrolované osobě Rozhodnutí o námitkách. V odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena. V případě, že je námitkám vyhověno, informuje o tom vedoucí kontrolní skupiny a současně zasílá příjemci opravený/doplněný protokol popř. dodatek k protokolu. V případě, že jsou námitky zamítnuty, musí být toto vyjádření stvrzeno podpisem ministra MZ ČR. O důvodech prodloužení lhůty na prošetření námitek musí být kontrolovaná osoba písemně vyrozuměna. 
Proti rozhodnutí o námitkách není opravný prostředek přípustný. Nejsou-li námitky podány včas, zašle vedoucí kontrolní skupiny kontrolované osobě písemné sdělení o pozdním podání námitek.
F.2.2.2.3 Ukončení kontroly

Veřejnosprávní kontrola na místě je ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem doručení rozhodnutí kontrolního orgánu, proti kterému se nelze odvolat.
ČÁST G Změny v projektu 

Příjemce může při realizaci projektu postupovat odlišně od schválené projektové žádosti jen v případech, kdy změny provedené oproti původnímu schválenému projektu neznamenají změny v účelu projektu. Změnou se rozumí jakékoli věcné i finanční odchýlení od schválené projektové žádosti, přičemž případné nedočerpání některé z položek Rozpočtu projektu není považováno za změnu. Změny doporučujeme  oznamovat s dostatečnou časovou rezervou (min. 20 kalendářních dní) před jejich očekávaným uskutečněním, resp. neprodleně po jejich vzniku např. změnové Rozhodnutí/Stanovení výdajů nelze vydávat po uplynutí měněného termínu.   
G.1 Typy změn
Změny se rozlišují podle toho, zda zakládají nebo nezakládají důvod pro vydání nového Rozhodnutí/Stanovení výdajů. Příjemce ohlašuje veškeré změny, o jejich typu následně rozhoduje poskytovatel.

G.1.1 Změny zakládající důvod vydání nového Rozhodnutí/Stanovení výdajů
V rámci realizace projektu mohou nastat změny podstatné a změny nepodstatné, liší se dle skutečnosti, zda je k jejich provedení nutný souhlas poskytovatele. Pokud realizace projektu vyžaduje provést podstatné změny, musí být před jejich provedením odsouhlaseny poskytovatelem a teprve pak je vydáno nové Rozhodnutí a následně mohou být změny provedeny. Mezi změny zakládající vydání nového Rozhodnutí/Stanovení výdajů patří změny měnící údaje v platném Rozhodnutí/ Stanovení výdajů či Podmínkách. 
G.1.1.1 Změny podstatné - je nutné schválení EF 
Příjemce může tuto změnu provést až po schválení poskytovatelem (je-li to objektivně možné). 

Jedná se zejména o tyto změny:

· posun data označujícího ukončení realizace projektu; 
· indikátory projektu - nenaplnění výše předpokládané cílové hodnoty;

· změna právní subjektivity příjemce;
· zvýšení celkových a celkových způsobilých výdajů projektu způsobené navýšením sazby DPH; 
· další změny v rámci bilance ve Financování projektu uvedené v Rozhodnutí/Stanovení výdajů (např. změny způsobené účtováním výdaje mezi INV/NIV, přesunem výdajů původně plánovaných v pozdějších letech do dřívějšího roku čerpání) a dále též změna termínu financování akce a změna termínu ZVA). 
	UPOZORNĚNÍ 
Příjemce v Oznámení o změnách uvede dle povahy změny např. původní a nové zadání , původní a nové vyčíslení hodnoty řádku čerpané v jednotlivých letech s označením roku čerpání, vyčíslení celkových a celkových způsobilých výdajů projektu, viz  také kapitola H.1.2.1 upravující změny v rozpočtu projektu. 


Forma oznámení: Prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách, který je nutný zaslat podepsaný statutárním orgánem nebo jím pověřenou osobou písemně poskytovateli.

V případě oznámení změny termínu ukončení realizace akce (prodloužení projektu) příjemce do formuláře Oznámení o změnách projektu uvede, že žádá i o prodloužení termínu Financování akce a ZVA. Konkrétní termín těchto závazných ukazatelů stanoví v Rozhodnutí/Stanovení výdajů pracovník EF3. 

G.1.1.2 Změny nepodstatné - není nutné schválení EF

Jedná se zejména o tyto změny:

· změna sídla příjemce;
· změna názvu příjemce;
· změna statutárního orgánu příjemce; 
· změna nároku na odpočet DPH v souvislosti s činnostmi týkajícími se projektu; 

· změna bankovního účtu příjemce.
Forma oznámení: Prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách, který je nutné zaslat podepsaný statutárním orgánem nebo jím pověřenou osobou písemně nebo emailem (naskenovaný) poskytovateli.
G.1.2 Změny nezakládající důvod k vydání nového Rozhodnutí/ Stanovení výdajů
G.1.2.1 Změny podstatné - je nutné schválení EF 
Příjemce může tuto změnu provést až po schválení poskytovatelem (je-li to objektivně možné). 

Jedná se zejména o tyto změny:

· změna data označujícího dřívější ukončení realizace projektu;

· změny v rámci rozpočtu projektu:

           - finanční změny výše jednotlivých položek rozpočtu  
           - finanční změny výše jednotlivých položek související se vznikem nové položky v rozpočtu. 
- finanční změny výše jednotlivých položek rozpočtu  způsobené navýšením sazby DPH, a to pouze do výše částky odpovídající změně sazby DPH. Toto navýšení se nevztahuje na případ navýšení nad schválenou výši výdajů projektu.
           - změna názvu položek rozpočtu, popř. změna počtu jednotek položek rozpočtu;

· změna umístění pořízených hmotných investic (např. zdravotnických prostředků) mimo adresu příjemce uvedenou v Žádosti;
· změny v počtu, skladbě nebo druhu výběrových řízení od 500 000,- Kč bez DPH;
· změna v termínu ukončení realizace jednotlivých etap (v rámci kalendářního roku), která nemá vliv na Rozhodnutí/Stanovení výdajů. Prodloužení každé etapy je nutné nahlásit před nastáním změny. 

	UPOZORNĚNÍ 

Při provádění změn v rozpočtu projektu je nutné sledovat, zda daná změna  má také vliv na změnu Rozhodnutí/Stanovení výdajů o poskytnutí dotace resp. ocenění a zařazení výdaje do finančních potřeb/zdrojů  projektu (viz tabulka „Financování projektu“ v rámci Rozhodnutí/ Stanovení výdajů). Oznámení těchto změn je uvedeno v  kapitole H.1.1.1.
U změn rozpočtu příjemce v Oznámení o změnách uvede kód a název rozpočtové položky/položek, která se mění – tj. vzniká,  snižuje se  či  zvyšuje, či ke změně jejíhož názvu dochází. Musí být zachována původní hodnota celkového rozpočtu a dále uvedeno podrobné zdůvodnění přesunu finančních prostředků. 


Forma oznámení: Prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách, který je nutné zaslat podepsaný statutárním orgánem nebo jím pověřenou osobou písemně poskytovateli.

G.1.2.2 Změny nepodstatné - není nutné schválení EF 
Jedná se zejména o tyto změny:

· změna adresy pro doručování;

· změna kontaktních osob; 

· změna v termínu ukončení výběrového řízení (prodloužení termínu ukončení výběrového řízení je nutné nahlásit před nastáním změny);
· uplatnění smluvní pokuty či sankce vůči dodavateli za pozdní plnění;

· uplatnění smluvní pokuty či sankce vůči dodavateli na základě vad a nedostatků plnění.
Forma oznámení: Prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách, který je nutné zaslat podepsaný statutárním orgánem nebo jím pověřenou osobou písemně nebo emailem (naskenovaný) poskytovateli.
	UPOZORNĚNÍ 

Nedočerpání částek uvedených v rozpočtu nebo Rozhodnutí není považováno za změnu v projektu. 


G.1.2.3 Změny, které postačuje hlásit pouze v monitorovacích zprávách a hlášeních

Jedná se zejména o tyto změny:

· změna metody realizace projektu či jednotlivých klíčových aktivit;

· změna složení realizačního týmu (vyjma kontaktních osob);

· skutečné zahájení a ukončení realizace klíčových aktivit projektu; 

· změny v počtu, skladbě nebo druhu výběrových řízení do 500 000,- Kč bez DPH;

· změny v rámci prováděné publicity projektu zejm. umístění stálé vysvětlující tabulky. 
Forma oznámení: Prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách, který je nutné zaslat podepsaný statutárním orgánem nebo jím pověřenou osobou písemně s monitorovací zprávou/hlášením, nebo přímo do formuláře monitorovací zpráva/hlášení.
G.2 Postup provedení změn

Příjemce je povinen neprodleně oznámit poskytovateli všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek včetně rozpočtu projektu, realizaci a udržitelnosti projektu, nebo skutečnosti s tím související. Změny musí příjemce neprodleně písemně nebo emailem oznámit na oddělení EF/4 pomocí formuláře Oznámení o změnách v projektu (popř. prostřednictvím monitorovacích zpráv/hlášení) a k tomuto případně doložit doklady prokazující opodstatnění změny. Změny specifikované v části H.1.2.3 je též možné oznámit prostřednictvím Monitorovací zprávy/hlášení. 

Formulář Oznámení o změnách v projektu příjemce doručí dle povahy změny osobně, poštou nebo emailem. 
Pracovník EF/4 posoudí každou nahlášenou změnu a emailem informuje příjemce do 20 pracovních dnů o schválení či neschválení každé nahlášené změny v projektu. Toto oznámení obsahuje informace, zda nepodstatné změny bere na vědomí či zda podstatné změny EF schválil/neschválil (v případě neschválení vč. uvedení důvodu). Zároveň informuje o dalším postupu. V případě změn, které způsobují změnu Rozhodnutí/Stanovení výdajů, je součástí oznámení informace, že bude vydáno nové Rozhodnutí/ Stanovení výdajů. V případě, že změna nemá vliv na text Podmínek, nejsou Podmínky zasílány příjemci ke kontrole a k podpisu a jsou mu zaslány až jako příloha Rozhodnutí/Stanovení výdajů.

Popis těchto změn se pak také musí objevit v monitorovacích zprávách a hlášeních. 
Příjemci nebudou při realizaci projektu povoleny takové změny, které by vedly k odchýlení projektu od původně stanovených cílů. 
· Formulář Oznámení o změnách v projektu je uveden v příloze č. 4.5 a uveřejněn na www.mzcr.cz
	UPOZORNĚNÍ 

Jakékoliv odchylky, výjimky či změny, které nebudou v monitorovací zprávě písemně doloženy či vysvětleny nebudou schopni pracovníci příjemce obhájit před kontrolami a audity. Důvod je jednoznačný: kontrola či audit mohou přijít kdykoliv do roku 2021 a podrobnosti o projektuje vždy nutné doložit a stav dokladovaný musí odpovídat skutečnosti. 


	DOPORUČENÍ
Před vyplněním Oznámení o změně doporučujeme konzultovat každou změnu telefonicky, e-mailem či osobně s pracovníky EF/4 (případně s relevantními pracovníky EF/3 či EF/1). Příjemce musí změnu oznámit v dostatečném časovém předstihu v závislosti na povaze změny. 


G.3 Změny v době udržitelnosti projektu

Příjemce je povinen hlásit změny v projektu i po dobu povinné udržitelnosti projektu. Jedná se zejména o změny, které zajistí plynulou komunikaci s EF nebo změny, které mají vliv na neplnění Podmínek vztahující se k době udržitelnosti. Změny je nutné oznamovat před jejich uskutečněním resp. neprodleně po jejich vzniku. 
Změny nepodstatné:

Změny nepodstatné bere EF na vědomí a vyhotovují se do formuláře Oznámení o změnách v projektu a k tomuto případně doložit doklady prokazující opodstatnění změny. Formulář je možné zasílat pouze emailem (naskenovaný) a musí být podepsán statutárním orgánem nebo jím pověřenou osobou. 

Jedná se zejména o tyto změny:

· změna statutárního orgánu;

· změna adresy pro doručování;
· změna kontaktních osob;
· změna trvalého umístění pořízených zdravotnických prostředků v rámci adresy příjemce uvedené v Rozhodnutí/ Stanovení výdajů;

· uplatnění smluvní pokuty či sankce vůči dodavateli za pozdní dodání.

Změny podstatné:
Změny podstatné před jejich uskutečněním schvaluje EF a vyhotovují se do formuláře Oznámení o změnách v projektu a k tomuto případně doložit doklady prokazující opodstatnění změny. Tento formulář musí být vždy příjemcem zaslán na EF v písemné podobě podepsaný statutárním orgánem nebo jím pověřenou osobou. 
Jedná se zejména o tyto změny:

· změna právní subjektivity;

· změna sídla příjemce;

· změny v majetkoprávních vztazích souvisejících s majetkem pořízeného z dotace.

Pracovník EF posoudí každou nahlášenou změnu a písemně či emailem informuje příjemce do 20 pracovních dnů o schválení či neschválení každé nahlášené změny v projektu na adresu statutárního orgánu nebo emailem na kontaktní osobu. Toto oznámení obsahuje informace, zda změny bere na vědomí či zda změny EF schválil/neschválil, vč. uvedení důvodů. Zároveň informuje o dalším postupu.
· Formulář Oznámení o změnách v projektu je uveden v příloze č. 4.5 a uveřejněn na www.mzcr.cz. 
ČÁST H Základní dokumenty a legislativa

H.1 Základní dokumenty a legislativa EU

· Smlouva o Evropské unii,
· Smlouva o fungování Evropské unie,
· Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999,

· Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999,

· Nařízení Komise (ES)č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
· Nařízení Rady (ES) č. 1989/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999,

· Nařízení Rady (ES) č. 1341/2008 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy, 

· Nařízení Rady (ES) č. 284/2009 ze dne 7. dubna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení,

· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 ze dne 16. června 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o některá ustanovení týkající se finančního řízení, 
· Nařízení Komise (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září 2009, kterým se mění nařízení Komise č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 397/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energii v oblasti bydlení, 

· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU( č. 437/2010 ze dne 19. května 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných skupin obyvatel, 

· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999, 

· Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve vztahu k rozšíření rozsahu uvedeného nařízení tak, aby zahrnovalo podporu určenou na výzkum a vývoj, 

· Pokyny k regionální podpoře na období 2007 – 2013 (2006/C 54/08), 
· Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu,

· Nařízení Komise (ES) č. 1681/94 ze dne 11.července 1194 o nesrovnalostech a navrácení chybně vyplacených částek v souvislosti s financováním strukturálních politik a organizací informačního systému v této oblasti,

· Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis,

· Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby,
· Rozhodnutí Evropské komise ze dne 20.12.2007 o schválení Integrovaného operačního programu,
· Rozhodnutí Komise 2005/842/ES ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu,

· Rámec Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2005/C 297/04).
H.2 Základní dokumenty a legislativa ČR

· Národní lisabonský program 2005 – 2008 (Národní plán reforem České republiky ) – usnesení vlády č. 1200/2005,

· Národní strategický referenční rámec ČR pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů fondu Soudržnosti EU v letech 2007 – 2013 (NSRR) – usnesení vlády č. 1477/2006,

· Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013 - usnesení vlády č. 175/2006,

· Strategie udržitelného rozvoje ČR (SUR) – usnesení vlády č. 1242/2004,

· Strategie hospodářského růstu ČR 2005 – 2013 (SHR) – usnesení vlády č. 1500/2005,

· Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – usnesení vlády č. 757/2007

· Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění,

· Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, v platném znění,

· Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,

· Zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, v platném znění,

· Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění,

· Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění,

· Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění,

· Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, v platném znění,

· Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění,

· Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, 

· Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření, v platném znění,

· Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, v platném znění,

· Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnách v platném znění, Závazné postupy pro zadávání zakázek - usnesení vlády ČR č.48/2009 z 12.1.2009,
· Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,

· Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách,

· Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 
· Zákon č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách,

· Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

· Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,

· Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
· Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
· Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
· Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změně některých souvisejících zákonů,

· Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, 

· Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,

· Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
· Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví,
· Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavních předmětem činnosti není podnikání, pokud nevedou účetnictví,
· Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
· Vyhláška č. 518/2004 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
· Vyhláška MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění, 

· Vyhláška MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem,

· Nařízení vlády č. 1558/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, 

· Usnesení vlády č. 245/2005 k postupu přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013,

· Usnesení vlády č. 494/2006 k evropským zdrojům v letech 2007-2013, 

· Dohoda o delegování úkolů Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu na Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkující subjekt v rámci implementace Integrovaného operačního programu pro období 2007 až 2013,

· Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013,

· Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti na programové období 2007-2013,

· Metodika zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., 

· Metodický pokyn Nesrovnalosti,

· Metodika finančních toků pro období 2007-2013,
· Závazné postupy pro zadávání zakázek - usnesení vlády ČR č. 48/2009 z 12.1.2009,
· Pokyny pro křížové financování,

· Zásady tvorby indikátorů pro monitoring a evaluaci v období 2007-2013,
· Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007-2013.
Seznam PŘÍLOH

1. Žádost o dotaci

1.1. Postup pro vyplnění Žádosti 

1.2. Formulář Čestného prohlášení pro systémové projekty
1.3. Stanovisko k realizaci projektu  
1.4. Formulář Čestného prohlášení o spolufinancování
1.5. Formulář k posouzení veřejné podpory

1.6. Návod k vyplnění formuláře veřejné podpory v projektu
2. Hodnocení Žádosti o dotaci

2.1. Výběrová kritéria, postup pro výběr projektů
2.2. Analýza rizik
3. Vzory Podmínek Rozhodnutí/Stanovení výdajů
3.1. Vzor Podmínek Rozhodnutí
3.2. Vzor Podmínek Stanovení výdajů
3.3. Postup při porušení Podmínek Stanovení výdajů příjemcem
4. Monitorovací zpráva a Žádost o platbu

4.1. Postup k vyplnění Monitorovací zprávy, Monitorovacího hlášení a zjednodušené Žádosti o platbu v IS BENEFIT7
4.2. Soupiska faktur 
4.3. Postup pro vyplnění Soupisky faktur

4.4. Štítek na obálku

4.5. Vzor Oznámení o změnách v projektu 
4.6. Čestné prohlášení příjemce

4.7. Formulář Monitorovací zprávy

4.8. Formulář Monitorovacího hlášení

4.9. Formulář Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu
4.10. Zjednodušený formulář Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce-Finanční vypořádání prostředků SR a SF EU

4.11. Seznam čísel účtů 
4.12. Vzor Kalkulace prací
5. Dokumenty k realizaci výběrových řízení
5.1. Metodika pro zadávání veřejných zakázek v rámci 3.2 IOP 

5.2. Vzor Čestného prohlášení k dokumentům k výběrovému řízení

5.3. Vzor Čestného prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti
5.4. Vzor Čestného prohlášení a odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty zakázky
5.5. Vzor Výběr dodavatele
5.6. Vzor Předávací protokol
6. Manuál publicity
Přílohy jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz >> Evropská unie, Evropské fondy >> Evropské fondy>> IOP.
Žadatel/Příjemce má povinnost se řídit aktuálním zněním příloh Příručky pro žadatele a příjemce, které jsou zveřejněny na internetových stránkách MZ ČR www.mzcr.cz >> Evropská unie >> Evropské fondy >> IOP >> Dokumenty pod odkazem pro danou výzvu.[image: image7.png]
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Globální cíl IOP











Specifický cíl 2 IOP











Specifický cíl 2 IOP pro prioritní osu 3 IOP





Specifický cíl prioritní osy 3 IOP





Globální cíl prioritní osy 3 IOP





Cíle oblasti intervence 3.2 IOP









































EF/5 Oddělení finančních mechanizmů
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Monitoring





MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ





- monitorovací období - půlroční 


- předkládána vždy bez Žádosti o platbu


- první hlášení se předkládá do 20 pracovních dnů od ukončení 6. kalendářního měsíce od schválení prvního Rozhodnutí k danému projektu


- v případě překrytí termínů+/- jeden kalendářní měsíc s monitorovací zprávou příjemce předkládá jen etapovou/závěrečnou monitorovací zprávu


- následující monitorovací hlášení jsou podávány k datu posledního dne za každých 6 následujících měsíců od předcházejícího monitorovacího hlášení nebo předcházející Monitorovací zprávy (podle toho, co nastalo později). Pokud jsou v průběhu realizace projektu podávány Monitorovací zprávy minimálně jedenkrát za šest měsíců, není žadatel povinen podat žádné monitorovací hlášení.











MONITOROVACÍ ZPRÁVA ETAPOVÁ





- monitorovací období - etapa


-  předkládána vždy se zjednodušenou Žádostí o platbu


- předkládá se do 20 pracovních dnů od ukončení etapy projektu








MONITOROVACÍ ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI





- monitorovací období - kalendářní rok


- předkládána vždy bez Žádostí o platbu


- první se předkládá do 30 kalendářních dnů od uplynutí jednoho roku od data ukončení realizace projektu


- další zprávy o udržitelnosti se předkládají každoročně do 30 kalendářních dnů po uplynutí dalšího roku, přičemž poslední zpráva se předkládá do 30 kalendářních dnů od uplynutí 5. roku od ukončení realizace projektu











MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ





- monitorovací období - období poslední etapy projektu


- předkládána vždy se zjednodušenou Žádostí o platbu


- předkládá se do 20 pracovních dnů od ukončení realizace projektu











EF/4 Oddělení monitoringu, kontroly a TP





EF/2 Oddělení projektového řízení








EF/1 Oddělení metodik





EF/3 Oddělení financování projektů
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Palackého náměstí 4


128 01 Praha 2











� Jedná se pouze o způsobilé výdaje, tedy bez výdajů připadajících na podíl cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.


� Finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj na krytí způsobilých výdajů projektu.


� Finanční prostředky ze Státního rozpočtu rozpočtová kapitola MZ ČR.


� Ostatní národní veřejné zdroje PO MZ ČR mají charakter Jiných národních veřejných zdrojů na krytí výdajů  projektu a  představují vlastní kofinancování žadatele, jehož zdrojem jsou  prostředky získané hlavní činností (podle zákona 218/2006 Sb., § 53 odst.1).


� Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví se dlouhodobým majetkem rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti, popřípadě sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu, je delší než 1 rok.


� DPH je způsobilým výdajem , pokud příjemce plnění nemá nárok na odpočet daně na vstupu. Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Způsobilá daň z přidané hodnoty se vztahuje pouze k plněním, která musí být sama považována za způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze z alikvotní části, pak je daň z přidané hodnoty vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části. 


� Při termínu schválení Rozhodnutí/ Stanovení výdajů  (a Registrace akce) bude brán v úvahu harmonogram projektu. Podklady pro jejich vydání schvaluje porada vedení MZ ČR. 


� Výběrové řízení zahrnuje: výběrové řízení, jehož předmětem je zadání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zadávání veřejné zakázky malého rozsahu postupem neregulovaným v zákoně, a řízení podle koncesního zákona č. 139/2006 Sb.


� Tento princip financování je popsán v platné Metodice finančních toků, části Provádění ex-post plateb příjemcům (OSS, PO OSS a státním fondům).





� Pro zaúčtování projektů s výskytem RKZ (pro případ vyčíslení 1/14):


Celková výše faktury včetně DPH: 1 450 820,45 Kč


Stanovené procento ERDF: 85 %, RKZ: 1/14


Podíl RKZ = 1 450 820,45 : 14 = 103 630,032142; po zaokrouhlení  103 630,04 Kč¨


Celkové způsobilé výdaje = 1 450 820,45 – 103 630,04 = 1 347 190,41 Kč


Výpočet ERDF = 1 347 190,41 x 0,85 = 1 145 111,8485; po zaokrouhlení 1 145 111 Kč


Výpočet  způsobilé části SR = 1 347 190,41 – 1 145 111 = 202 079,41 Kč


Výpočet SR celkem (způsobilá + nezpůsobilá část): 202 079,41 + 103 630,04 = 305 709,45 Kč


Z běžného účtu příjemce uhradí: 305 709,45 Kč





� Pro úhradu projektů bez výskytu RKZ:


Celková výše faktury včetně DPH: 1 450 820,45 Kč


Stanovené procento ERDF: 85 %


Podíl ERDF = 1 450 820,45 Kč x 0,85 = 1 233 197,3825 Kč; po zaokrouhlení 1 233 197 Kč → částka k úhradě z čerpacího účtu


Podíl vlastních zdrojů = 1 450 820,45 – 1 233 197 Kč = 217 623,45 Kč → částka k úhradě z běžného účtu





� Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 116.
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